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3.1

UVODNI USTANOVENI

Obchodni podminky: Tyto Obchodni podminky ("OP") dale upravuji a jsou nedilnou soucasti smluvniho
vztahu, na zakladé&, kterého spole¢nost Chladek & Tintéra, a.s., se sidlem: Nerudova 1022/16, Pfedmésti, 412
01 Litomeéfice, 1CO: 62743881, spisova znacka: B 706 vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem
("Objednatel"), sjednava podminky provedeni Dila se Zhotovitelem.

Smlouva: Smluvni vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem ("Smlouva") se v rozsahu, v jakém neni mezi
Objednatelem a Zhotovitelem ujednano pisemné jinak, fidi ustanovenimi téchto OP. Odchylna pisemna
ujednani zachycena ve Smlouvé maji pfednost pfed ustanovenimi t&chto OP. Neni-li uvedeno jinak, Smlouva
zahrnuje i tyto OP jako jeji nedilnou soucast. Nedilnou soucasti Smlouvy jsou vSechny jeji pfFilohy, tj. zejména
ocenéné vykazy vymér, harmonogram postupu praci a dalSi dokumenty a listiny, které jsou ve Smlouvé jako
jeji pfilohy oznaceny. Smlouvu dale tvofi vSechny podklady zavazné pro provedeni dila, které jsou v ni jako
takové uvedeny, jakoz i vesSkeré jeji zmény a dodatky, které pfipadné budou Stranami uzavieny.

Dostupnost OP: Tyto OP Objednatel zpfistupfiuje na svych internetovych strankach htips://www.cht.cz/o-
spolecnosti/smluvni-dokumenty/

Vyhradni charakter OP: Obchodni podminky €i jina dokumentace Zhotovitele, ktera pfipadné vymezuje Cinnost
Zhotovitele, se na vztah zalozeny Smlouvou neuplatni. Pokud by ke Smlouvé nebo k jakémukoli dodatku
Smlouvy byly pfipojeny jakékoli obchodni podminky Zhotovitele, tyto se neuplatni, ledaZe by Strany vyslovné s
odkazem na tento Clanek 1.4 sjednaly opak.

SMLOUVA

Zpusob uzavieni Smlouvy: Objednatel uzavira se Zhotovitelem vyhradné pisemné smlouvy, a to pravidelné
ve znéni odpovidajicim vzorové smlouvé Objednatele. Za pisemnou formu smlouvy se povazuje i odpovidajici
komunikace v elektronické podobé. Pokud k uzavieni Smlouvy nedojde na stejném misté a ve stejném
okamziku, je Strana, ktera Smlouvu uzavira pozdéji, povinna bezodkladné informovat druhou Stranu o tom, ze
se tak stalo, a dorugit druhé Strané pfislusné vyhotoveni Smlouvy. Do okamziku doruceni tohoto vyhotoveni
Smlouvy neni Strana, které ma byt vyhotoveni doru€eno, v prodleni s pInénim jakékoli povinnosti dle Smlouvy.

Nezavaznost nabidky Objednatele: Nabidka Objednatele, ktera neni vyslovné oznacena jako zavazna, neni
pravnim jednanim ani navrhem smlouvy, neda vzniknout smlouvé a nezalozi nasledky uvedené v ustanoveni
§ 1732 Obcanského zakoniku.

Vylouéeni aplikace § 1729 Obcéanského zakoniku: Vylu€uje se aplikace ustanoveni § 1729 Obc¢anského
zékoniku pro pfipad, Ze Objednatel neuzavie smlouvu v pfipadech vymezenych v ustanoveni § 1729
Obc&anského zakoniku.

DEFINICE A VYKLAD

Definice: Vedle pojmi definovanych na jiném misté v téchto OP a nevyplyva-li z kontextu &i ze Smlouvy jinak,
maji pojmy zde uvedené nasledujici vyznam:

3.1.1 "Dilem" se rozumi zhotoveni stavby, montaz véci, nebo hmotné zachyceny vysledek jiné innosti
Zhotovitele spocivajici ve zhotoveni predmétu dila v rozsahu popsaném ve Smiouvé, véetné
veskerych dodavek, plnéni, €innosti a praci, které musi Zhotovitel provést v souvislosti s fadnym
provedenim dila. Dilo zahrnuje i pfipadné zmény dila, ke kterym dochazi v souladu se Smlouvou
nebo pisemnou dohodou Stran. Dilem se rozumi i zpracovani dokumentace skuteéného provedeni
stavby a geodetické zaméreni dila.

3.1.2 "Dnem koneéného predani Dila" se rozumi den (i) kdy Objednatel v Souladu se Smlouvou
pfevezme Dilo od Zhotovitele bez Vad a Nedodélkl, (ii) kdy Objednatel pfeda Dilo vy$Simu
objednateli (Investorovi) bez Vad a Nedodélkt, nebo den (iii) nasledujici po dni podpisu protokolu €i
zapisu potvrzujiciho odstranéni posledni Vady ¢&i Nedodélku, kterakoli z uvedenych skutecnosti
nastane nejpozdéji. Neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, Den kone¢ného predani Dila je soucasné
dnem dokonceni Dila.

3.1.3 "Dnem piedani Dila" se rozumi den, kdy Objednatel v Souladu se Smlouvou pfevezme Dilo od
Zhotovitele. Nema-li Dilo Vady a Nedodélky, je Den pfedani Dila sou¢asné Dnem kone¢ného pfedani
Dila.
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3.1.10

3.1.11

3.1.12

3.1.13

3.1.14

3.1.15

"Havarii" se rozumi stav Dila, kdy v dusledku jeho Vad &i Nedodélk( doslo ke vzniku Ujmy nebo vznik
ujmy hrozi.

"Investorem" se rozumi osoba takto oznacena ve Smlouvé, jinak osoba vysSiho objednatele.

"Nedodélky" se rozumi nedokon&ené nebo neprovedené prace, dodavky nebo sluzby oproti rozsahu
provedeni Dila stanovenému Smlouvou.

"Obé&anskym zakonikem" se rozumi zakon &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdé&jSich
predpis(.

"Pracovistém" se rozumi misto, na kterém se provadi Dilo — stavba nebo udrzovaci prace nebo na
kterém se stavba odstrafiuje; zahrnuje stavebni pozemek, popfipadé zastavény stavebni pozemek
nebo jeho ¢ast anebo €ast stavby, popfipadé, v rozsahu vymezeném stavebnim dfadem, téz jiny
pozemek nebo jeho &ast anebo €ast jiné stavby.

"Pracovnim dnem" se rozumi den, ktery neni sobotou ani nedéli ani statnim &i ostatnim svatkem.

"Projektovou dokumentaci" se rozumi veSkera technicka dokumentace zpracovana projektantem
(projekéni kancelafi) uvedena ve Smlouvé, véetné zak. €. a data vyhotoveni, jakoz i veSkeré
technické zpravy, popis stavby, jednotlivych mistnosti, uréené technologické postupy, pfedepsané
zkousky, atesty a ostatni jakostni ur€eni, ktera byla ve stavebnim fizeni ovéfena pfisluSnym
stavebnim ufadem a byla pfedana Zhotoviteli ke dni uzavieni Smlouvy, pfipadné v souladu se
Smlouvou po jejim uzavieni.

"Stranami" se rozumi spole¢né Objednatel a Zhotovitel a "Stranou" se pak rozumi kterakoli ze
Stran.

"Vadou" se rozumi vadné plnéni, které pfedstavuje odchylka v kvalité, obsahu, rozsahu nebo
parametrech Dila ¢&i jeho €asti, oproti kvalité, obsahu, rozsahu nebo parametrech stanovenych
Smlouvou, pfipadné technickymi normami, pravnimi pfedpisy ¢i technickymi standardy.

"Vys$Si moci" se rozumi vyjimecna udalost nebo okolnost, kterou nelze pfi€ist zadné Strané a: (i)
ktera se vymyka kontrole Strany, nebo (ii) pfed niz se Strana nemohla pfiméfené chranit pred
uzavienim Smlouvy, nebo (iii) které se Strana nemuze ucelné vyhnout nebo ji pfekonat. Za udalost
Vy38i moci se v8ak nepovazuiji:

(a) povétrnostni podminky;

(b) udalosti, které mél vzit Zhotovitel pfiméfené v uvahu pfi zahajeni provadéni Dila;

(c) jakakoli zména pravnich predpisu &i technickych norem;

(d) jakékoli nové pravni predpisy €i technické normy;

(e) jakékoli rozhodnuti nebo nevydani rozhodnuti organem vefejné moci;

(f) vyskyty nemoci a epidemii;

(9) hygienicka &i zdravotnicka opatfeni Ci dusledky aplikace pravnich predpist vydanych v jejich
souvislosti;

(h) nepokoje, zmatky, chaos; nebo

(i) stavky nebo vyluky.

"Zakonikem prace" se rozumi zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisU.

"Zafizenim stavenis$té" se rozumi doCasné objekty a zafizeni, které po dobu provadéni Dila mj.
slouzi provoznim a socialnim téelim Zhotovitele.



3.2

4.1

3.1.16

3.1.17

3.1.18

"Zaruéni dobou" se rozumi doba sjednana ve Smlouveé; neni-li tomu tak, pak ¢ini zaru¢ni doba na
Dilo a jeho ¢asti 61 mésicl s vyjimkou izolaci proti vodé, u nichz ¢ini zaru¢ni doba 121 mésica.

"Zhotovitelem" se rozumi osoba takto oznadena ve Smlouvé.

"Zménou Dila" v podobé "Vicepraci" nebo "Ménépraci' se rozumi provedeni Dila v jiném
kvalitativnim (material, standardy provedeni) nebo kvantitativnim (objemy pInéni) rozsahu, nez je
sjednano ve Smlouvé nebo uvedeno v podkladech pro provedeni Dila. Ke Zméné Dila dojde na zakladé
nékteré z nasledujicich skute€nosti: (i) poZadavku Objednatele, (ii) zmény podkladu pro provedeni
Dila, (iii) rozhodnuti organu vefejné moci, vydanému po uzavieni Smlouvy, (iv) pozadavku spravcu
siti dot€enych provadénim Dila, vydaného po uzavieni Smlouvy. V pfipadé Vicepraci se vzdy jedna
plnéni Zhotovitele, které nebylo soucasti zakladniho fedeni uvedeného v podkladech pro provedeni
Dila.

Vyklad: V téchto OP a Smlouvé:

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

vyrazy v jednotném ¢&isle zahrnuji i mnozné ¢islo, a naopak a vyrazy v urcitém mluvnickém rodu
zahrnuji vSechny mluvnické rody, pokud z kontextu nevyplyva jinak;

odkazy na "osobu" zahrnuji pravnické osoby, asociace, sdruzeni majetku a fyzické osoby;

slova "zahrnuji" nebo "v€etn&" musi byt vykladana bez omezeni, tj. vy€et jimi uvozeny je vyttem
demonstrativnim;

odkazy v t&chto OP na Clanky jsou odkazy na &asti téchto OP, pokud z kontextu nevyplyva jinak;
pisemna forma zahrnuje i elektronickou komunikaci, neni-li vyslovné sjednano jinak;

nadpisy slouzi pouze pro snazs$i orientaci a nemaji vliv na vyklad téchto OP;

odkazy na ¢asové udaje odkazuji na ¢asové udaje stfedoevropského €asu; nebo

odkazuji-li tyto OP nebo Smlouva v ramci vymezeni pfedmétu Smlouvy na vice dokumentl a v jejich

ramci dojde ke vzajemné kolizi, ma pfednost vymezeni v dokumentu uvedeném ve vy¢tu dokumentU
dfive.

PROHLASENI ZHOTOVITELE

Prohlaseni Zhotovitele: Zhotovitel prohlasuje, ze:

411

417

splfiuje pozadavky (kvalifikaCni a jiné), které si pfed uzavienim Smlouvy vyminil Objednatel;
se pfed uzavienim Smlouvy podrobné a dukladné seznamil s témito OP;

pred uzavienim Smlouvy a podrobné pfekontroloval a s odbornou péci posoudil Objednatelem
predané podklady vCetné projektové dokumentace a fadné provéfil mistni podminky na Stavenisti
(pracovisti), vSechny nejasné podminky pro realizaci Dila si v€as vyjasnil s opravnénymi zastupci
Objednatele a pfipadné mistnim Setfenim;

vSechny technické a ostatni podminky pro provedeni Dila zahrnul do kalkulace cen ¢&i ceny Dila;

veSkeré technické a jiné pozadavky na Objednatele nezbytné pro provedeni Dila jsou pIné
reflektovany v podminkach Smlouvy;

si ovéfil skute€nost, zda Udaje o stavajicich inzenyrskych sitich a stavebnich objektech uvedenych v
zadavaci dokumentaci jsou pfesné a uplné;

jako odborné zplsobilda osoba provéfil Objednatelem predané podklady, doklady a projektovou
dokumentaci, ktera je soucasti nebo na kterou jinak odkazuje Smlouva, a prohlasuje, Ze tyto jsou pro
realizaci Dila zpracovany v dostateéném rozsahu a neobsahuji Zadné zjevné vady, nebo nedostatky;
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5.5

4.1.8 je v potfebném rozsahu seznamen s Pracovistém, riziky na ném a Ze si plné uvédomuje rozsah vSech
praci a dodavek, které jim maji byt v ramci plnéni Dila provedeny;

4.1.9 svou podnikatelskou €innost realizuje ve striktnim souladu s pravnimi predpisy;

4110  ve vztahu ke svym zaméstnancim splfiuje veskeré pozadavky pravnich predpist pro vykon daného
zameéstnani Ci profese.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE PRI PROVADENI DIiLA

Zakladni povinnost: Zhotovitel povinen na své naklady a nebezpeci provést Dilo pro Objednatele. Zhotovitel
je povinen provést Dilo v souladu se (i) Smlouvou, (ii) Projektovou dokumentaci a technickymi podminkami
(pokud nejsou soucasti Smlouvy), (iii) podminkami pravomocného uzemniho rozhodnuti nebo Uzemniho
souhlasu, (iv) podminkami pravomocného stavebniho povoleni nebo souhlasu s provedenim ohlasené stavby,
a (v) stanovisky dot€enych organu vefejné moci,

Vymezeni Dila: Pfedmét, rozsah, misto a ¢as provadéni Dila jsou sjednany ve Smlouvé. Pfedmét, rozsah, misto
a Cas provadéni Dila mohou byt dale ze strany Objednatele dodatec¢né upravovany v prubéhu provadeéni Dila,
ato v souladu s Clankem 7. Sougasti Dila jsou i prace ve Smlouvé nespecifikované, které jsou v8ak k fadnému
provedeni Dila a k zaji$téni jeho bezpecného, spolehlivého a hospodarného provozu nezbytné a o kterych
Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél nebo mohl védét.

Rozsah provedeni Dila: Rozsah provedeni Dila tvofi veSkeré vykony, dodavky a prace, povoleni, licence,
souhlasy, které jsou potfebné pro fadné provedeni Dila v€etné& vedlejSich a dodatecnych innosti tak, aby Dilo
bylo plné funkéni a bylo v souladu se Smlouvou, pfislusnymi technologickymi pFedpisy, Projektovou
dokumentaci a pfislusnymi pravnimi pfedpisy a Zhotovitel mohl k Dilu vykonavat pfislusna prava. Zhotovitel je
povinen provést na svlj naklad a nebezpedi i €innosti, které nejsou ve Smlouvé vyslovné uvedeny, které jsou
vSak pro uplné vécné a odborné provedeni Dila, resp. jeho funkénost, nezbytné. Veskeré tyto Cinnosti nejsou
povazovany pro ucely Smlouvy za Viceprace a jsou jiz obsazeny v cené Dila. V pfipadé, kdy dodate¢né predané
podklady Objednatele pro provedeni Dila budou znamenat zménu rozsahu Dila nebo zplsobu provadéni nebo
budou zmény takové, které Zhotovitel z predanych podkladl, které jsou soucéasti Smlouvy, nemohl
predpokladat, budou tyto zmény feSeny vyhradné formou pisemného dodatku Smlouvy.

Predlozeni potvrzeni: Zhotovitel je povinen v den uzavieni Smlouvy pfedlozit Objednateli:

5.4.1 pisemné potvrzeni, ze Zhotovitel nema evidovan nedoplatek na pojistném a penale na socialnim
zabezpec€eni a pFispévku na statni politiku zaméstnanosti (tj. potvrzeni pfislusného organu Ceské
spravy socialniho zabezpec&eni), ne starsi nez tfi (3) mésice ode dne uzavieni Smlouvy;

542 pisemné potvrzeni, ze Zhotovitel nema evidovan nedoplatek na pojistném a penale vefejném
zdravotnim pojisténi (j. potvrzeni vSech pfislusnych zdravotnich pojistoven), ne starSi nez tfi (3)
meésice ode dne uzavieni Smlouvy; a

54.3 pisemné potvrzeni, ze Zhotoviteli nebyla v obdobi dvanacti (12) mésicl pfedchazejicich zahajeni
realizace smluvniho pInéni podle Smlouvy (ij. Dila) pravomocné ulozena pokuta vyssi nez 100.000,-
K¢ za prestupek podle zakona o zaméstnanosti nebo zakona o inspekci prace (ij. potvrzeni Statniho
Ufadu inspekce prace).

Pokud by vySe uvedena potvrzeni, pfedlozena Zhotovitelem v den uzavieni Smlouvy, nesplfiovala ke dni
zahajeni realizace smluvniho pInéni podle Smlouvy (tj. Dila) vS8echny stanovené podminky, je Zhotovitel
povinen nejpozdéji sedm (7) dnl pfed zahajenim realizace smluvniho pInéni podle Smlouvy (tj. Dila), pfedlozit
nova potvrzeni, ktera budou ke dni zahajeni realizace smluvniho pInéni podle Smlouvy (ij. Dila) splfovat
vSechny stanovené podminky.

Zhotovitel je povinen zaslat vy$e uvedena potvrzeni na e-mailovou adresu: potvrzenibezdluznosti@cht.cz. Bez
predloZeni vSech vySe uvedenych potvrzeni, splfiujicich ke dni zahajeni realizace smluvniho plnéni podle
Smlouvy (tj. Dila) vSechny stanovené podminky, Zhotovitel nesmi zahaijit realizaci Dila.

Uzivani ¢asti Dila: Objednatel je opravnén prozatimné uzivat, pfipadné umoznit prozatimné uzivat Investorovi,
¢asti Dila, které predstavuji provozuschopné celky, stavebni objekty a provozni soubory — pFevzaté do
zkusebniho provozu.
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5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

Soulad s pravnimi predpisy: Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila splfiovat pozadavky pravnich pfedpisu
a Dilo provést v souladu s technickymi normami a pravnimi pfedpisy.

Vliv rozhodnuti organa verejné moci na provadéni Dila: Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplyvajici z
rozhodnuti organu vefejné moci ohledné provadéni Dila. Na vyzvu Objednatele je Zhotovitel povinen zuc¢astnit
se projednavani pfedmeétné véci ve spravnim &i jiném fizeni a podat potfebna stanoviska a podklady. Veskeré
¢innosti i naklady Zhotovitele souvisejici s uvedenymi ¢innostmi jsou zahrnuty v cené Dila.

Pozadavky na osoby provadéjici Dilo: Zhotovitel je povinen provadét Dilo vyluéné prostfednictvim svych
zaméstnancu, ktefi musi splfovat veskeré ve Smlouvé sjednané nebo Objednatelem vyminéné profesni a
kvalifikacni pfedpoklady, ktefi splfuji pozadavky pravnich predpist, jsou opravnéni pobyvat a vykonavat danou
praci na Uzemi Ceské republiky, maji veskera proskoleni a prohlidky a které Zhotovitel zaméstnava v
pracovnépravnim poméru. Pokud k provedeni Dila nebo jednotlivym ¢innostem pfi provadéni Dila pravni
predpisy nebo Smlouva vyzaduji zvlastni prikaz, autorizace, povoleni ¢i opravnéni, Zhotovitel musi zajistit, ze
uvedené Cinnosti budou provadét vyhradné osoby splfiujici pozadavky pravnich pfedpisti nebo Smiouvy.

Podzhotovitelé: Pokud Zhotovitel nema zajem Dilo, &i jeho ¢ast, provést prostfednictvim svych zaméstnancu,
je povinen nabidnout takové plnéni nejprve Objednateli. Pokud Objednatel neprojevil o provedeni Dila &i jeho
Casti zajem, smi Zhotovitel pouzit pro provedeni Dila podzhotovitele. Konkrétniho podzhotovitele musi pfedem
pisemné schvalit Objednatel. Pokud Zhotovitel pouZije pro provedeni Dila podzhotovitele, je povinen zajistit
splnéni povinnosti v Clanku 5.8 ze strany podzhotovitele a jeho zaméstnanc.

Seznam osob provadéjicich Dilo: Zhotovitel pfeda nejpozdéji v okamziku zahajeni provadéni Dila a je-li
pfedmétem Dila stavba, pak v okamziku pfedani Pracovisté, Objednateli seznam svych zaméstnancl a
zaméstnanc( pfipadnych podzhotoviteld, ktefi se budou podilet na provadéni Dila a ktefi budou mit povolen
vstup do prostor, kde se Dilo provadi, pfipadné na Pracovisté. Pokud dojde ke zmé&né osob, které se podileji
na provadéni Dila, Zhotovitel je povinen seznam aktualizovat a oznameni potvrzené opravnénou osobou
Zhotovitele o této zméné pred touto zménou dorucit Objednateli. Nejpozdéji s pfedanim seznamu preda
Zhotovitel Objednateli kopie kvalifikacnich prikazi a doklady o nezbytném rozsahu proSkoleni osob
provadéjicich Dilo a bude je doplnovat tak, aby vSechny tyto prikazy a doklady byly vzdy aktualni.

Kontroly alkoholu a navykovych latek: Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci
podzhotovitele, ktefi se podileji na provadéni Dila, se na vyzvu Objednatele podrobili kontrole na pfitomnost
alkoholu nebo jinych navykovych latek.

Dodavatelé Zhotovitele: Zhotovitel je povinen priibézné pisemné informovat o svych dodavatelich. Objednatel
si vyhrazuje pravo pfedchoziho schvéleni dodavatelt Zhotovitele, u kterych vySe ceny za jejich sluzby &i zbozi
pfesahne v kazdém jednotlivém pfipadé &astku 100.000,- K& bez DPH, nebo, jedna-li se o opakujici plnéni, pak
Castku 100.000,- K& bez DPH mési&né. Zhotovitel je povinen takové rozhodnuti Objednatele respektovat.

Koordinaéni porady (kontrolni dny): Pro ucely kontroly priibéhu provadéni Dila organizuje Objednatel
koordinacni porady v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly Dila. Objednatel je povinen oznamit
konani koordinacéni porady Zhotoviteli pisemné nejméné tfi (3) Pracovni dny pfed jejim konanim. Koordinacni
porady se zuc€astni zastupci Objednatele pfipadné osoby vykonavajici funkci technického a autorského dozoru
a zastupci Zhotovitele. Zhotovitel ma pravo pfizvat na koordinaéni poradu své podzhotovitele. V ramci
koordinaéni porady je Zhotovitel podat Objednateli zpravu o postupu provadéni Dila a umozni Objednateli
provést kontrolu &asového a finanéniho pInéni provadéni Dila, vznaSet pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanovit pfipadna napravna opatfeni a ukoly.
Objednatel pofizuje z koordina¢ni porady zapis, ktery nasledné doruci vdem zu&astnénym v pisemné formé, a
to zejména e-mailem.

Vstup a nahlizeni: Zhotovitel je povinen umoznit vstup zmocnénym osobam Objednatele, vyssiho objednatele
a Investora na ve8kera pracovisté a skladisté pro kontrolu provadéni Dila a umozZnit mu nahliZet do technickych
podkladl, navodl a vesSkeré dokumentace a Cinit si kopie ¢i zaznamy.

Kontrola provadéni Dila: Objednatel je opravnén, nikoli vSak povinen, kontrolovat provadéni Dila. Zhotovitel
je povinen umoznit zmocnénym osobam Objednatele kontrolu vSech Cinnosti Zhotovitele souvisejicich s
provadénim Dila. Zjisti-li Objednatel, ze Zhotovitel provadi Dilo v rozporu se Smlouvou, provede Objednatel
zapis ve stavebnim deniku, pfipadné sva zjisténi pisemné oznami Zhotoviteli v souladu s t&émito OP. Zhotovitel
je povinen zjisténé Vady a odchylky neprodlené odstranit a Dilo provadét fadné.



5.16

5.17

5.18

5.19

5.20
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5.22

5.23

5.24
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Kontrola zakrytych €asti Dila: Zhotovitel je povinen nejméné tfi (3) Pracovni dny pfedem pisemné nebo
zapisem do stavebniho deniku vyzvat Objednatele ke kontrole a provéfeni takovych &asti Dila, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a kdy nebude mozné dodatecné zjistit jejich rozsah a
kvalitu. Pokud se Objednatel ke kontrole pfes v€asné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel opravnén dotéenou ¢ast
Dila zakryt a pokraCovat v provadéni Dila. Bude-li Objednatel dodate€¢né pozadovat nasledné odkryti ¢asti Dila,
je Zhotovitel povinen toto odkryti provést, a to na naklady Objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze dotéena Cast
Dila nebyla fadné provedena, Zhotovitel nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou chybného stavu a
naslednym zakrytim. Bez ohledu na to, zda se Objednatel dostavi ke kontrole a provéfeni takovych &asti Dila,
je Zhotovitel povinen digitalni zdznamovou technikou zdokumentovat veskeré €asti Dila, které budou zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi a tuto dokumentaci poskytnout Objednateli.

Doba reakce: Nestanovi-li Smlouva jinou dobu, doba pro reakce na udalosti v prubéhu provadéni Dila,
predavani zjiStovacich protokoll, dozadanych stanovisek a podkladu, odsouhlasovani pinéni a navrhovanych
feSeni Cini tfi (3) Pracovni dny. Doba pocina bézet vzdy nasledujici Pracovni den poté, kdy byla druhé Strané
dorucena pisemna vyzva (oznameni) o rozhodné skute¢nosti.

Finanéni kontrola: Zhotovitel bere v Uvahu, Ze projekt, jehoz je provedeni Dila souc¢asti, mize podléhat
finanéni kontrole dle pfislusnych pravnich predpist. Zhotovitel souhlasi se vstupem kontrolnich organt do
prostor, kde se provadi Dilo. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze vy$e uvedenym kontrolnim organim pfedlozi ke
kontrole vyuctovani véech naklada a ucetni zaznamy tykajici se predmétu Smlouvy. Zhotovitel je povinen vést
Ugetnictvi v souladu s pravnimi ptedpisy. V pfipadé porugeni povinnosti Zhotovitele dle tohoto Clanku 5.18 nebo
v pfipadé, Ze kontrolni organy zjisti jakékoli poruSeni povinnosti na strané Zhotovitele, nese Zhotovitel veSkerou
odpovédnost za Ujmu zplGsobenou Objednateli, vy$Simu objednateli, &i Investorovi.

Zastaveni provadéni Dila: Objednatel je opravnén vydat Zhotoviteli pfikaz k pferuseni praci, pokud by zjevné
hrozilo nebezpeci Skody na zdravi zaméstnancu ¢i tfetich osob nebo nebezpedi Skody na majetku Objednatele
Ci tfetich osob, nebo by Dilo bylo provadéno vécné nebo kvalitativné v rozporu se Smlouvou.

Objednatelem vyjmuté €asti Dila: Objednatel je opravnén, po projednani se Zhotovitelem, kteroukoli z ¢asti
Dila ¢&i jednotlivych &innosti zajistit sam &i prostfednictvim tfeti osoby. V takovém pripadé se Objednatel
zavazuje vysledky své Cinnosti pfedat Zhotoviteli v€as, v Uplnosti a v potfebné kvalité tak, aby nenarusil pInéni
terminu Zhotovitele dle Smlouvy. Cena dila se v takovém pfipadé snizi o cenu pomérné pfipadajici na plnéni
zajisténé Objednatelem.

Nalezy kulturné cennych predméti: Pokud Zhotovitel pfi provadéni Dila zjisti nalezy kulturné cennych
predmétl, stavby nebo chranénych ¢asti pfirody anebo archeologické nalezy, je povinen neprodlené oznamit
takovy nalez Objednateli a jeho jménem téz stavebnimu Ufadu a organu statni pamatkoveé péce nebo organu
ochrany pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nélez nebyl poskozen nebo zniten a v
nezbytném rozsahu prerusit provadéni Dila. Objednatel je povinen rozhodnout o dalSim postupu a své
rozhodnuti bezodkladné pisemné sdélit Zhotoviteli. VSechny fosilie, mince, cenné nebo starozitné pfedméty a
stavby a dalSi zbytky nebo pfedméty geologického nebo archeologického zajmu nalezené na stavenisti budou
predany do péce Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovidajici opatfeni k tomu, aby se zaméstnancim
Zhotovitele nebo jinym osobam zabranilo ve zcizeni nebo poskozeni téchto nalez(.

Nakladani s odpady: Zhotovitel je povinen nakladat s odpady vzniklymi v prdbéhu provadéni Dila na své
naklady a v souladu s pravnimi pfedpisy a tento soulad Objednateli na jeho vyzvu pisemné dolozit.

Hlukové limity: Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila dodrZzovat limity hluku ur€ené pravnimi pfedpisy a
respektovat pfipadné podminky uréené obsahem stavebniho povoleni.

Metrologie: Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila dodrzovat ustanoveni pravnich pfedpisi na Useku
metrologie.

Preruseni provadéni Dila: Pfi kazdém pferuseni provadéni Dila se Zhotovitel zavazuje Objednateli pisemné
doporucit navrh nejucelnéjsiho a nejefektivnéjsiho zplsobu odstranéni pfekazek provadéni Dila. Objednatelem
schvalena opatfeni se Zhotovitel zavazuje realizovat. Zhotovitel se dale zavazuje vynalozit veSkeré Usili k tomu,
aby byly divody, které vedly k preruseni praci, odstranény. Objednatel se zavazuje vyjadfit se k navrhim
Zhotovitele souvisejicim s pferusenim provadénim Dila vzdy do tFi (3) Pracovnich dna od jejich obdrzeni. Po
odstranéni prekazek provadéni Dila se Zhotovitel zavazuje pokracovat v jeho provadéni zplisobem a v rozsahu
sjednaném Smlouvou.
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5.28

5.29

5.30

5.31

5.32

5.33

6.1

6.2

6.3

Predpisy Investora: Zhotovitel je povinen respektovat pfedpisy a normy Investora, které se vztahuji nebo
mohou vztahovat k provadéni Dila.

Organizacéni a bezpeénostni opatreni: Zhotovitel je povinen podrobit se organizatnim a bezpeénostnim
opatfenim, ktera Objednatel v souvislosti s provadénim Dila pfijme.

Vystupovani Zhotovitele: Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaméstnanci, pfipadné zaméstnanci jeho
podzhotovitell svym odévem, chovanim a vystupovanim nenaru$ovali pfiznivy image Objednatele.

Dokumentovani zmén Dila: Zhotovitel je povinen v priibéhu provadéni Dila zaznamenavat a dokumentovat
vesSkeré zmény a odchylky, které vznikly pfi provadéni Dila, a tyto pribézné sdilet s Objednatelem.

Certifikaty: Zhotovitel v prabéhu provadéni Dila, nejpozdéji vSak v terminu pfedani a prevzeti Dila, dolozi soubor
certifikatd, &i jinych prdvodnich dokladu k materialdm uzitych ke zhotoveni Dila.

Jednani pouze s povéienymi zastupci: Zhotovitel a jeho zastupci jsou pfi provadéni Dila opravnéni jednat
pouze s povérenymi zastupci Objednatele uvedenymi ve Smlouvé nebo ve stavebnim deniku. Zastupci
Zhotovitele nejsou opravnéni samostatné, resp. bez pfedchoziho pisemného presné specifikovaného
povéfeni Zhotovitele, jednat se zastupci Objednatele, Investora a smluvnich partnerd Objednatele a Einit
rozhodnuti ohledné provadéni Dila. VeSkeré pozadavky vy$siho objednatele, Investora a ostatnich smluvnich
partnerd Objednatele je Zhotovitel povinen projednat a pfijmout pouze tehdy, pokud jsou mu tyto poZzadavky
predlozeny prostfednictvim povéfenych zastupcl Objednatele. Vyjimkou jsou pouze ty pozadavky ¢i pokyny,
které vedou k odvraceni bezprostfedné hrozici ujmy. Porugeni tohoto Clanku 5.31 je podstatnym porugenim
Smiouvy.

Prezentace Dila a komunikace s médii v pribéhu provadéni Dila: Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s
tim, Ze veskera prezentace Dila v prabéhu jeho provadéni bude realizovana vyhradné prostfednictvim osoby
uréené Objednatelem pro styk s médii. Zhotovitel nesmi podavat médiim jakékoli informace souvisejici s Dilem
a umoznit médiim pfistup na Pracovisté, ¢i nahlizet do Projektové dokumentace a ostatnich dokladd
souvisejicich s Dilem. Zhotovitel je povinen neprodlené nahlasit Objednateli jakykoli kontakt ze strany médii i
tfetich osob, ktery méa souvislost s provadénim Dila. Poruseni tohoto Clanku 5.32 je podstatnym poru$enim
Smiouvy.

Prezentace Dila a komunikace s médii po provedeni Dila: Zhotovitel je opravnén po provedeni Dila
prezentovat provedeni Dila v médiich, ve vefejnych publikacich, odbornych €asopisech a &lancich, majicich
obchodni nebo odborny vyznam, pfi propagaci své €innosti nebo pfi jakékoliv jiné obdobné pfileZitosti (napf. v
pfipadé uvadéni reference jako plnéni kvalifikaCniho pfedpokladu pfi nékteré z forem zadavani vefejnych
zakazek). Musi tak u€init vzdy vyhradné jako vysledek své Cinnosti, realizované Objednatelem. Zhotovitel je
povinen okamzit& upustit od prezentace provedeni dila dle tohoto Clanku 5.33 poté, kdy jej o to Objednatel
pisemné pozada.

MATERIALY A ZARIZENI

Soulad materialGi a zafizeni s pravnimi predpisy: Zhotovitel se zavazuje, Ze vSechny pouzité materialy a
zafizeni, provedené prace, kontroly a zkousky kvality Dila budou bezpeéné, zdravi nezdvadné a budou splfiovat
pozadavky pfisluSnych pravnich a technickych norem. Zhotovitel na Smlouvou stanovené materialy a zafizeni
preda Objednateli prohlaseni o shodé ve smyslu pfislusnych pravnich predpist.

DalsSi pozadavky na materialy a zafizeni, zkousky: Zhotovitel se zavazuje pouzivat pfi provadéni Dila pouze
ovéfené materialy a zafizeni, které maji vlastnosti zabezpeclujici hospodarnost Dila, pozadavky pozZarni
bezpec€nosti, bezpe€nosti prace a technickych zafizeni, hygienické pozadavky, pozadavky ochrany zdravi i
zivotniho prostredi, jakoz i pfedpokladanou Zivotnost a uzitnost Dila. Dosazeni pfedepsanych parametri a
kvality prokéze Zhotovitel Uspé&3né provedenymi zkouSkami, testy a kontrolami. Za tim ucelem se Zhotovitel
zavazuje do patnacti (15) dnd po uzavieni Smlouvy pfedat Objednateli kontrolni a zkusebni plan se seznamem
vSech zkousSek, testl a kontrol provadénych v pribéhu provadéni Dila nebo pfi jeho dokonéeni véetné
komplexnich zkou$ek. Vysledky vSech provedenych kontrol, zkouSek, méfeni a testl pfeda Zhotovitel
Objednateli pfed pfejimacim Fizenim dokonceného Dila. Zhotovitel je povinen pisemnou formou nebo zapisem
ve stavebnim deniku pfizvat Objednatele ke vSem zkouskam, méfenim a testum.

Nahrazeni materialti a zafizeni: Pfestanou-li se v prlibé&hu provadéni Dila materialy a zafizeni uvedena v

pfislusné ¢asti dokumentace vyrabét a bude potfeba je nahradit jinymi, nebo je-li ve vyvoji novy material nebo
zafizeni, jehoZ pouZiti nebylo mozno zaélenit do pfislusné dokumentace a jeho pouziti se jevi jako vyhodnéjsi,
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6.4

7.1

7.2

navrhne Zhotovitel pisemné Objednateli jejich pouziti pfi provadéni Dila. Pisemna dohoda o dodani nahradnich
materialQ a zafizeni musi byt Stranami uzaviena pfedem s tim, zZe zaroven urci vliv takového postupu na cenu
Dila. Zhotovitel je povinen zabezpegcit, aby pouzitim nahradnich materiald ¢i zafizeni nedoslo ke snizeni kvality
a projektovanych vlastnosti Dila.

Nakladani s ptvodnimi materialy: Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
disponovat s materialy a zafizenimi demontovanymi ¢i ziskanymi v souvislosti s provadénim Dila, ale naloZi s
nimi dle pokynu Objednatele.

DALSIi POVINNOSTI ZHOTOVITELE PRI PROVADENI DILA, JE-LI DILEM STAVBA

Aplikace tohoto Clanku 7: Pokud je predmétem Dila stavba nebo jeji &ast, uplatni se ujednani tohoto Clanku
7.

Zhotoveni stavby: Provedenim Dila spocivajicim ve zhotoveni stavby se rozumi uplné, funkéni a bezvadné
provedeni vSech stavebnich a montaznich praci a konstrukci, v€etné dodavek a pfesunu potfebnych material(,
vyrobkul a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonc&eni Dila, jejich dodani na Pracovisté, vykladani a skladovani,
véetné zaplaceni pfipadnych dovoznich cel a jinych poplatkd, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s
dodavkou stavebnich praci a konstrukci, v€etné Cinnosti vedlejSich a dodate¢nych, jejichz provedeni je pro
fadné dokonceni Dila nezbytné tak, aby Dilo bylo pIné funk&ni a bylo v souladu s pfisluSnymi technologickymi
pfedpisy, Projektovou dokumentaci a pravnimi pfedpisy, kdyZz mezi tyto Cinnosti a oblasti k zajisténi patfi
zejména (nikoli v8ak vyluéné):

7.21 zajisténi nezbytnych opatieni nutnych pro neporuseni inZenyrskych siti béhem vystavby a zajisténi
potfebnych vykopovych povoleni, zabezpeceni podminek stanovenych spravci inzenyrskych siti;

7.2.2 zajisténi vSech nezbytnych prizkum nutnych pro fadné provadéni a dokonceni Dila v navaznosti na
vysledky prizkum predlozenych Objednatelem;

7.2.3 zajiSténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru k
fadnému provedeni Dila;

7.2.4 veskeré prace, dodavky a sluzby souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu osob a majetku
(zejména chodcl a vozidel v mistech dotéenych stavbou);

7.2.5 provedeni opatfeni k doasné ochrané vzrostlych strom(, jez maji byt zachovany, konstrukci a
staveb, opatfeni k ochrané a zabezpeceni stroju a materialu na Stavenisti;

7.2.6 zpracovani realizani dokumentace stavby, pokud je jeji zhotoveni pro fadné provedeni Dila
potfebné;

727 zpracovani dilenské a vyrobni dokumentace v rozsahu potfebném pro provedeni stavby;

7.2.8 vybudovani Pracovisté Zhotovitele v rozsahu jeho potfeb, jeho udrzba a nasledna likvidace, ostraha

stavby a Pracovisté;

7.2.9 projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch v¢etné Uhrady
vSech souvisejicich spravnich poplatkd a najemného;

7.2.10  zajisténi dopravniho znaleni k dopravnim omezenim, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné
odstranéni;

7.2.11  zajisténi a provedeni v8ech pfedepsanych i dohodnutych zkouSek a revizi vztahujicich se k
provadénému Dilu véetné pofizeni protokoll z téchto zkousek a revizi;

7.2.12  zajisténi atestt a dokladl o pozadovanych vlastnostech vyrobku (prohlaseni o shodé);
7.2.13  vyprojektovani, zfizeni, zprovoznéni, udrzba a nasledné odstranéni Zafizeni stavenisté vcetné

napojeni na inZenyrské sité a véetné nakladu na zajisténi vSech potfebnych médii (elektfina, voda,
apod.);

-10-



7.2.14

7.2.15

7.2.16

7.217

7.218

7.2.19

7.2.20

7.2.21

7.2.22

7.2.23

7.2.24

7.2.25

7.2.26

7.2.27

7.2.28

7.2.29

7.2.30

7.2.31

7.2.32

zajisténi mist pro ulozeni, odvoz, vlastni ulozeni a likvidace prebyte¢né zeminy a odpadl ze stavby
dle pfisluSnych pravnich pfedpis(;

uvedeni v8ech povrchl dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace, chodniky, zeler,
prikopy, propustky apod.);

zajisténi oznameni zahajeni stavebnich praci v souladu s pravomocnymi rozhodnutimi a vyjadienimi,
napf. spravcim siti apod.;

zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z pravomocného uzemniho rozhodnuti, pravomocného
stavebniho povoleni a dalSich relevantnich dokladl vztahujicich se k provadéni Dila;

zajisténi zimnich opatfeni, osvétleni pracovist, je-li to pro realizaci Dila nutné;
koordinaéni a kompletacni Cinnost celé stavby;

provadéni denniho Uklidu Pracovisté, pribézné odstrafiovani znecisténi komunikaci ¢i Skod na nich
vCetné zamezeni nadmeérné prasnosti v pribéhu provadeéni Dila;

zajisténi doCasnych zaborl (pronajmu) pozemkd mimo obvod Pracovisté a naklady na pronajmy
takovych pozemkd;

zajiSténi zpracovani dopravné inZenyrskych opatfeni nutnych pro realizaci Dila, zajisténi
vefejnopravniho projednani a vydani rozhodnuti vyzadovanych pro uzavirku, popf. objizdku
pozemnich komunikaci a zajisténi rozhodnuti vyZadovanych pro zvlastni uzivani pozemnich
komunikaci a naklady na vlastni realizaci téchto pfedepsanych a schvalenych dopravné inZenyrskych
opatfeni po celou dobu provadéni stavby;

zajisténi a vydani povoleni ke kaceni dfevin a vSech dalSich povoleni potfebnych pro provadéni Dila
podle pfislusnych pravnich predpisl, zejména stavebnich predpis(i, pfedpisii na Useku ochrany
zivotniho prostfedi a ochrany pfirody, pfedpist na Useku ochrany vefejného zdravi, pozarni ochrany,
vodniho hospodafrstvi, silni¢nich pFedpisu, pozemnich komunikaci, draznich pfredpis, ochrany
zemédeélského pldniho fondu, ochrany pozemk( uréenych k pInéni funkci lesa, ochrany ovzdusi,
elektroenergetiky, plynarenstvi, teplarenstvi, telekomunikaci, vodovodu a kanalizaci, ochrannych
pasem, jaderné bezpecnosti, dozoru nad bezpec€nosti prace a je povinen hradit 4jmu, ktera vznikne
nesplnénim téchto povinnosti nebo v souvislosti s jejich pInénim;

zajisStovani dodrzovani pravnich predpisi a podminek z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi a
ochrany pfirody, krajiny a zelené, hygienickych predpisli, pozarni ochrany a bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci;

zajisténi podminek pro ¢innost autorského a technického dozoru;

zajisténi prabézné fotodokumentace v digitalnim provedeni, zachycuijici priibéh stavby, zejména ¢asti
stavby a konstrukce, které se jejich naslednym zakrytim stanou nepfistupnymi;

vyprojektovani, realizace a zabezpeceni pfechodovych stavu potfebnych k realizaci Dila;
zfizeni mezideponii potfebnych pro realizaci Dila;

vypracovani Casového harmonogramu postupu praci, vCetné pfipadnych aktualizaci a dilCich
harmonogram(l postupu praci dle pozadavk( Objednatele;

vyhotoveni provoznich fadl, reviznich knih, nezbytnych informacnich, zakazovych, pfikazovych
tabuli nutnych pro fadny provoz dodavaného Dila;

zaskoleni obsluhy provozovatele dodavaného technického zafizeni v€etné pfislusného manualu
(navodu k pouZiti) v Eeském jazyce;

zabezpec&eni dvousménného, pfipadné nepfetrzitého provozu pfi realizaci Dila v situaci, kdy takovy
rezim bude potfebny pro v€asné dokon&eni Dila;
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7.3

7.4

7.5

7.2.33  zabezpeceni pribézného financovani provadéni Dila;

7.2.34  stavebnémontazni pojisténi stavby, v€etné technologickych zafizeni, stavebnich materiald a dilu
skladovanych na stavbé, zafizeni a vybaveni Pracovisté, stavebnich stroja, pfistrojii a naradi a
nakladu na demolici, odstranéni suti a uklid;

7.2.35  pojisténi odpovédnosti za Skody zplisobené tfetim osobam v souvislosti s provadénim Dila;
7.2.36  zajisténi odstrafiovani Vad v zarucni dobg;

7.2.37  zajisténi praci a dodavek s ohledem na klimatické podminky, a to takovym zplsobem, aby byly
dodrzeny vedkeré pfedepsané technologické postupy, technicko-dodaci podminky a normy pro
dodavané vyrobky;

7.2.38  zajisténi strojl, bezpecné dopravy vetné Pracovisté a zaméstnancl v rozsahu potfebném pro
provedeni Dila;

7.2.39  zfizeni a nasledna likvidace vlastnich pfijezdovych cest na Pracovisté v pfipadé potfeby jejich zfizeni,
zabezpeceni vefejnych zajmd, jejich udrzba, ¢isténi a dopravni znaceni;

7.2.40  vypracovani specialnich technologickych postupll provadéni praci véetné ¢asového planu postupu
praci a jejich pfedani Objednateli pfed vlastnim zahajenim;

7.2.41 soucinnost s Objednatelem pfi pfedani stavby vyS$Simu objednateli, v fizeni se stavebnim ufadem a
pFi pfipravé a v pridbéhu kolaudacniho fizeni v€etné zajisténi vSech dokladu nezbytnych k jeho
zdarnému pribéhu;

7.2.42  geodeticka a zeméméFitska Cinnost v prabéhu provadéni Dila v rozsahu nezbytném pro jeho fadné
provadéni;

7.243 naklady na provedeni regenerace materialt a dodavku pfipadné potfebnych nahradnich dilU;

7.2.44  vesSkeré dalSi vykony nezbytné pro zhotoveni stavby vcéetné vedlejSich rozpoctovych nakladu,
zdvihacich prostfedk(, leSeni, ochrana konstrukci a zafizeni, pomocnych konstrukci trvalych i
docasnych, naklady na spotfebu vody, elektrické energie, a to v&etné nakladu na zfizeni provizornich
pripojek a méfidel;

7.2.45  obstarani potfebnych materiall, véci, energii a dalSich potfebnych médii, pokud neni ve Smlouvé
sjednano jinak;

7.2.46  doprava dostatecného poctu pracovnich sil ur€enych k provedeni Dila;

7.2.47  uschova doCasné demontovaného stavajiciho zafizeni a vybaveni, udrzba Dila aZ do jeho pfedani
Objednatelem povéfenému spravci; a

7.2.48  vedeni pfehledu o sejmuté ornici a o nakladani s ni pfi respektovani zasad jeji ochrany.

Splnéni povinnosti provést Dilo: Spinénim povinnosti Zhotovitele provést Dilo se rozumi Uplné dokonceni
stavby, jeji vyklizeni, sepsani zapisu o predani stavby, pfedani dokladu ke kolaudaénimu fizeni a dokladd o
predepsanych zkouskach a revizich, o odstranéni vSech pfipadnych Vad a Nedodélkd, o pfedani Projektové
dokumentace o skute€ném stavu provedeni Dila a veskeré dal$i dokumentace pozadované Smilouvou a témito
OP. Soucasti predani Dila je i pfedani pfipadné dotéenych pozemkl zajisténych Objednatelem nebo
Zhotovitelem pro provedeni Dila majiteli, pfipadné jejich spravci. Obdobné musi byt pfedano i viastni Pracovisté,
a to bez jakychkoliv zjevnych zavad.

Zahajeni stavby: Zhotovitel zahaji ¢innosti vedouci k dokon&eni stavby dnem pfedani a prevzeti Pracovisté.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby: Zhotovitel je povinen v ramci provadéni Dila provést
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, a to podle nasledujicich zasad:

7.5.1 do Projektové dokumentace schvalené stavebnim Ufadem budou zfetelné vyzna€eny vSechny
zmény, k nimz doSlo v prabé&hu provadéni Dila;
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7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.5.2 ty Casti Projektové dokumentace, u kterych nedoSlo k zadnym zménam, budou oznaceny napisem
"beze zmén";

7.5.3 kazdy vykres (v tisténé formé) dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatfen jménem a
pfijmenim zpracovatele dokumentace skuteéného provedeni stavby, jeho podpisem, datem a
razitkem Zhotovitele;

7.54 u vykresl obsahujicich zménu proti Projektové dokumentaci schvalené stavebnim Gfadem bude
umistén odkaz na doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s opravnénou osobou
Objednatele a jeji souhlasné stanovisko, pfipadné doklad, jimz byla zmé&na povolena pfisluSnym
stavebnim ufadem, €i jinou, jej nahrazujicim orgadnem vefejné moci;

Kompletni Projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby preda Zhotovitel Objednateli ve trojim (3)
vyhotoveni v tisténé formé a v jednom (1) vyhotoveni v digitalni formé, byla-li tato forma (umoziujici
zapracovani zmén, a to ve formatech MS Office nebo Adobe Acrobat — napf. pfipony *dwg nebo *dxf) pouzita
pfi predani Projektové dokumentace Objednatelem Zhotoviteli.

Geodetické zaméreni: Zhotovitel zajisti vyhotoveni geodetického zaméfeni skuteéného provedeni stavby ve
vztahu k sousednim pozemkdm zpracované podle pfislusnych pravnich predpisl o katastru nemovitosti a toto
bude provedeno a ovéfeno opravnénym zeméméri¢skym inZenyrem a bude pfedano Objednateli ve trojim (3)
vyhotoveni v ti§téné formé a v jednom (1) vyhotoveni v digitalni formé.

Inzenyrské sité: Zhotovitel provede provéfeni inZzenyrskych siti ve spolupraci se spravci téchto siti a pfijme
takova opatfeni, aby nedoS$lo k jejich poSkozeni béhem provadéni Dila. Zhotovitel je povinen pisemné
informovat Objednatele o pfipadnych jim zjiSténych vadach, rozporech a neuplnostech v pfedané Projektové
dokumentaci a v dalSich pfedanych podkladech, materialech a jinych vécech, pfevzatych od Objednatele k
provedeni Dila, v€etné predlozeni navrhi na jejich feSeni, ktera musi byt, po dohodé Stran provedena v
pfiméfené lhaté. Opomene-li Zhotovitel podat pisemné upozornéni, nebo nesplini-li svoji povinnost pfezkoumat
predanou Projektovou dokumentaci, jiné doklady, nebo véci souvisejici s provadénim Dila, odpovida Objednateli
za vzniklou gjmu.

Pokyny Objednatele: Zhotovitel je povinen se pfi provadéni Dila Fidit pokyny, které obdrzi od Objednatele. V
pfipadé nerespektovani pokynu ze strany Zhotovitele ani poté, co byl pokyn zapsan ve stavebnim deniku, je
Objednatel opravnén ucinit opatfeni, jaka sam uzna za nezbytna k provedeni praci, a to na ucet Zhotovitele.

Oznaceni zaméstnanctu: Zhotovitel oznagi viditelné vSechny své zaméstnance a podzhotovitele odpovidajicim
jednotnym pracovnim pfipadné ochrannym odévem s dostate¢né viditelnym a za kazdych okolnosti
identifikovatelnym logem Zhotovitele. Zaméstnanec Zhotovitele i podzhotovitel, ktery nebude oznacen v
souladu s pfedchazejici vétou, bude okam?Zité vykdzan z Pracovisté. Veskeré navstévy Zhotovitele povéfenych
pfipravou stavby, resp. kontrolou, je povinen Zhotovitel ohlasit odpovédnému zastupci Objednatele.

Oznaceni stavby: Zhotovitel se zavazuje, ze bude oznaCovat svoji €ast stavby v souladu s jednotnym
oznacenim pro Ucastniky vystavby stanovenym Objednatelem.

Vyrobky a konstrukce pro stavbu: Pro provadéni Dila - stavby - mohou byt pouzity jen takové vyrobky a
konstrukce, jejichZ vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny ucel zaruéuji, Ze stavba pfi spravném
provedeni a bézné udrzbé po dobu prfedpokladané existence spliiuje pozadavky na mechanickou pevnost a
stabilitu, pozarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpe€nost pfi uzivani (véetné
uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na usporu energie a
ochranu tepla. Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi provadéni Dila nepouZije Zadny material, o
kterém je v dobé jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani
Objednatele provést okamzité napravu a nese vesSkeré naklady s tim spojené. Zhotovitel se rovnéz zavazuje,
ze k provadéni Dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci ¢i pfedepsany priivodni doklad,
je-li to pro jejich pouziti nezbytné podle pfislusnych predpisu.

Technologicky postup praci: Pokud neni technologicky postup praci, v€etné ¢asového planu provadéni dila,
respektujici zadavaci pozadavky Objednatele pfilohou Smlouvy, Zhotovitel je jej povinen predlozit Objednateli
bezprostfedné po uzavieni Smlouvy. Zhotovitelem zpracovany technologicky postup praci se stane podkladem
pro zpracovani harmonogramu provadéni dila, ktery zpracuje Objednatel a ktery se po protokolarnim pfedani
Zhotoviteli stane pro néj zavaznym, s platnosti do terminu pfedani a pfevzeti Dila v€etné IhGty pro vyklizeni
Pracovisté. V tomto harmonogramu budou uvedeny zakladni druhy praci v rdmci jednotlivych stavebnich
objekt a provoznich soubor( a u nich uveden pfedpokladany termin realizace a finanéni objem provadénych
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713

7.14

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

praci v jednotlivych mésicich provadéni Dila. V harmonogramu musi byt uvedeny také terminy stavebni
pripravenosti pro zahajeni praci podzhotovitelll, terminy pro naplfiovani kontrolniho a zku$ebniho planu a
zavazné dil¢i terminy realizace stavebnich praci. Zhotovitel je povinen udrzovat harmonogram provadéni Dila
v aktualnim stavu a v pfipadé zmény vzdy pfedat Objednateli k odsouhlaseni jeho aktualizovanou podobu.

Koordinator BOZP: Zhotovitel je povinen nejpozdéji osm (8) dnu pfed zahajenim provadéni Dila Objednateli
prokazat — v pfipadé, Zze na stavbé byl ustanoven a plsobi koordinator BOZP, Ze jej informoval o vSech rizicich
vznikajicich pfi jim provadénych pracovnich a technologickych postupech. V¢asné predani vSech
pozadovanych dokumentu je nedilnou soucasti schvalovaciho Fizeni podzhotovitele.

Vedeni stavebniho deniku, knihy BOZP a knihy kontrol: Ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti
Pracovisté a béhem celé doby trvani Smlouvy je Zhotovitel rovnéz povinen vést stavebni denik ve formé
pozadované Objednatelem, knihu BOZP a knihu kontrol, to vSe v rozsahu stanoveném pravnimi pfedpisy. Do
Knihy BOZP budou zapisovany vSechny uUdaje o pracovnich uUrazech, stfetech s jinymi uCastniky vystavby a
Skodach vzniklych v souvislosti s porusenim BOZP, dale pak vSechny informace o provedenych kontrolach
BOZP, jejich prlbéhu, vysledku a pfijatych opatfenich. Kniha kontrol je vyhrazena pro zapisy kontrolnich
organ(, a to jak Objednatele a Zhotovitele, tak i povéfenych zaméstnancu vyssiho objednatele a Investora,
pfipadné organu verejné moci. Veskera vySe uvedena dokumentace bude vydana, resp. schvalena vedenim
stavby.

MiSTO PROVADENI DILA (PRACOVISTE) A JEHO ZARIZENI

Misto provadéni Dila: Mistem provadéni Dila jsou v8echny prostory, které jsou ureny k vlastnimu provadéni
Dila, zejména pak Pracovisté, Zafizeni stavenisté, pfijezdové i pfistupové komunikace v prostoru mista
provadéni Dila. Mistem provadéni Dila jsou i dalSi prostory mimo misto samotného provadéni Dila, jako jsou
napf. prostory slouzici jako skladka, prostory k pfipravé vyroby ¢i ke stavbé souéasti nebo pfislusenstvi Dila
(pFisluSnych inzenyrskych siti, vétracich Sachet apod.). Neni-li mistem provadéni Dila Pracovisté, pouziji se
ustanoveni tohoto Clanku 8.1ohledné& Pracovisté pfiméFené i na takové jiné misto provadéni Dila.

Predani Pracovisté: Objednatel pfeda Zhotoviteli Pracovisté (nebo jeho ucelenou €ast) v aktualnim stavu bez
zvlastnich uprav. Zhotovitel je povinen zajistit fadné vyty&eni Pracovisté a béhem provadéni Dila fadné pecCovat
o zakladni smérové a vyskové body, a to az do doby pfedani Pracovisté zpét Objednateli.

Prevzeti Pracovisté: Zhotovitel pfevezme Pracovisté v terminu uvedeném ve Smlouvé, jinak v terminu
uréeném Objednatelem. O pfedani Pracovisté bude pofizen protokol, ktery podrobné specifikuje plnéni nize
uvedenych ustanoveni na konkrétni podminky Pracovisté (pracovisté). Protokol o pfedani a pfevzeti Pracovisté
musi byt ze strany Zhotovitele i Objednatele podepsan opravnénymi osobami, uvedenymi ve Smiouvé.
Podpisem protokolu o pfedani a prevzeti Pracovisté Zhotovitel potvrzuje na zakladé dokladii a dokumentd,
které od Objednatele obdrzel, Zze Pracovisté Ize fadné uzivat.

Reklamni poutace Zhotovitele: Umistovani jakychkoliv reklamnich poutact Zhotovitele a jeho podzhotovitelll
na Stavenisti, jeho oploceni &i v jeho blizkosti je mozné pouze za Uhradu a po pfedchozim pisemném souhlasu
Objednatele.

Dodrzovani prostor Pracovisté: Zhotovitel je povinen vzdy dodrzovat vyhrazeny prostor Pracovisté a vyuzivat
jej vyluéné pro provadéni Dila. Zhotovitel je povinen zafidit Pracovisté a odkladani materialu tak, aby nevznikly
Zzadné skody na sousednich pozemcich. Po ukonceni provadéni Dila je Zhotovitel povinen uvést vyhrazeny
prostor Pracovisté do plvodniho stavu. Vyhrazeny prostor Pracovisté pfedany Objednatelem je pro Zhotovitele
zavazny. Zhotovitel je povinen na vyzvu Objednatele neprodlené odstranit z prostoru Pracovité vybaveni nebo
material, které neslouzi k provadéni Dila.

Vhodnost mista provadéni Dila: Zhotovitel, jestlize provadi Dilo mimo svou provozovnu, prohlasuje, Ze
provéfil misto provadéni Dila a porovnal jej s navrhem Smlouvy a podklady, které obdrzel od Objednatele pfed
uzavienim Smlouvy a které si peclivé prostudoval, a zkontroloval mista urena pro jeho do€asné Zafizeni
stavenisté. Zhotoviteli nebude nasledné poskytnuto zadné pinéni v dusledku Zhotovitelem zjisténych chyb,
zanedbani nebo neinformovani se o podminkach na misté provadéni Dila nebo v jeho okoli.

Zakaz ubytovani osob: Zhotovitel neni opravnén vyuzivat Pracovisté k ubytovani osob.
Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni: Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni Zafizeni stavenisté

zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potfebami a pozadavky Objednatele pro vykon technického a
autorského dozoru.
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8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

9.1

9.2

9.3

Rozvod médii: Jako soucast zafizeni Pracovisté zajisti Zhotovitel i rozvod potfebnych médii na Stavenisti a
jejich pfipojeni na odbérna mista uréena Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpecit samostatna mérici
mista na Uhradu jim spotfebovanych energii a tyto naklady uhradit.

Povoleni k uzivani: VeSkera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam nebo
prekoplm vefejnych komunikaci zajistuje Zhotovitel a nese veskeré pfipadné naklady a poplatky souvisejici s
timto uzivanim. Pfipadné pritahy spojené se ziskanim pfisluSnych povoleni nemaji vliv na sjednané terminy
provadéni a dokond&eni Dila.

Dopravni znaéeni: Jestlize v souvislosti s provozem Pracovi$té nebo provadénim Dila bude tfeba umistit nebo
prfemistit dopravni znaleni, obstara tyto &innosti Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani,
premistovani a udrzovani dopravniho znaceni v souvislosti s priibéhem provadéni Dila. Jakékoliv naklady,
pokuty €i 8kody vzniklé v souvislosti s dopravnim znacenim jdou k tiZi Zhotovitele.

Pristupové komunikace: Zhotovitel povazuje pfistupové komunikace na Pracovisté, které si vybral, za
vyhovujici a dostupné. Objednatel nenese odpovédnost za jakékoli naroky, které by mohly byt vzneseny v
souvislosti s uzivanim pfistupovych komunikaci, nebo v jiném vztahu s nimi. Objednatel neodpovida za
vhodnost ani dostupnost zadné konkrétni pfistupové cesty a neuzna zadny narok spojeny s nevhodnosti nebo
nedostupnosti pfistupové komunikace za u€elem provadéni Dila nebo s nim souvisejici.

Zvlastni nebo docéasné pravo jizdy: Zhotovitel hradi veSkeré naklady a poplatky spojené se zfizenim
zvlastniho nebo do€asného prava jizdy, které bude potiebovat za ucelem zajisténi pfistupu na Pracovisté nebo
provadénim Dila. Zhotovitel je rovné&z povinen na vlastni naklady zajistit veSkera dalsi zafizeni a pfisluSenstvi
stavby mimo Pracovisté, ktera jsou potfebna za Gcelem provadéni Dila.

Zamezeni nezadoucim vlivim: Zhotovitel je povinen provést na Stavenisti veSkera potfebna opatieni, ktera
zamezi nezadoucim vlivim provadéni Dila na okoli.

Ochrana, udrzba a osvétleni verejnych prostranstvi a pozemnich komunikaci: Zhotovitel odpovida za to,
ze vefejna prostranstvi a pozemni komunikace dotéené provadénim Dila budou ochranovany, udrzovany a po
setméni osvétleny.

Odstranéni Zafizeni stavenisté a vyklizeni Pracovisté: Zhotovitel je povinen odstranit Zafizeni stavenisté a
vyklidit Pracovisté nejpozdéji do péti (5) dnli ode Dne pfedani Dila, pokud v protokolu o pfedani a prevzeti neni
dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechani zafizeni nutnych pro zabezpeceni odstranéni Vad a Nedodélk
Dila ve smyslu protokolu o pfedani a pfevzeti Dila). Nevyklidi-li Zhotovitel Pracovisté ve sjednaném terminu, je
Objednatel opravnén zabezpedit vyklizeni Pracovisté tfeti osobou a nédklady s tim spojené uhradi Objednateli
Zhotovitel. Strany sepiSi a podepiSi na zavér protokol o vyklizeni Pracovisté.

ZKOUSKY A ZKUSEBNi PROVOZ

Zkousky Dila: Soucasti plnéni Zhotovitele podle Smlouvy a priilkazem fadného provedeni Dila nebo jeho &asti
je dolozeni uspésnych vysledkl potfebnych individualnich a komplexnich zkou$ek, garancénich zkousek a
organizace zkusSebniho provozu a pozadavku organu statniho stavebniho dohledu, pamatkové péce, pfip.
jinych organu pfislusnych ke kontrole. Provadéni zkousek se Ffidi podminkami Smlouvy, podminkami
stanovenymi CSN, Projektovou dokumentaci a technickymi udaji vyhlaSenymi vyrobci jednotlivych zafizeni
tvoficich soucast Dila. Napln, obsah, rozsah, zplsob provedeni a terminy zkou$ek uréuje Objednatel.

Individualni a komplexni vyzkous$eni: Individualnim vyzkouSenim pfi montazi se rozumi provedeni zkouSek
s kladnym vysledkem kazdého jednotlivého stroje nebo zafizeni. Komplexnim vyzkouSenim osvédCuje
Zhotovitel kvalitu Dila a jeho soulad se Smlouvou a Projektovou dokumentaci a jeho zpusobilost k uvedeni do
plynulého, ustaleného, hospodarného a spolehlivého provozu, pfipadné Ze je jako celek schopno zkuSebniho
provozu, je-li ve Smlouvé sjednan. Pokud nebylo komplexni vyzkouseni dohodnuto ve Smlouvé a povaha Dila
ho vyzaduje, sjednaji Strany dodatkem ke Smlouvé podminky, za nichz toto vyzkou$eni bude provedeno.
Vécnym podkladem pro takovy dodatek je Projektova dokumentace. Podstatnou néalezitosti tohoto dodatku je
shoda Stran o kritériich posuzovani Uspésnosti komplexniho vyzkouseni.

Konani zkousek: O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi Zhotovitel Objednatele a vSechny dalSi
zainteresované osoby prokazatelnym zplsobem alesponi tfi (3) Pracovni dny pfedem. Nebude-li mozné
jednotlivé zkou$ky provést, mohou se Strany dohodnout, jakym nahradnim zplsobem Zhotovitel osvédé&i
zplsobilost Dila nebo jeho diléiho celku, ktera se takovou zkouskou provéfuje. Jakmile odpadne prekazka,
ktera branila provedeni zkousky, je Zhotovitel povinen dodatecné provést zkousky v jejich pfisluSném rozsahu.
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9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

Vysledek zkousek: Vysledek zkouSek se uvede v zapisech, pfipadné pfedepsanych protokolech o jejich
provedeni a vysledku. V zapise budou uvedeny mimo jiné i dalSi skute¢nosti rozhodné pro stanoveni a prabéh
zaruky, pfipadné zjisténé zavady, pfipadné podminky, povinna osoba a terminy odstranéni zavad, pfipadné
splnéni podminek. Podminky k provedeni zkouSek, zajisténi potfebného mnozstvi svych kvalifikovanych
zaméstnancU, provoznich hmot, surovin a energii, jakoz i dal$i prostfedky potfebné k vyzkouseni, popf. téz pro
pfipravu k nému, organizuje a opatfuje Zhotovitel. Zhotovitel nese i dalSi naklady v pfipadé neluspésného
provedeni zkousek.

Provozni fad a manualy provozu a udrzby: Pfed zahajenim zkousSek pfi dokon&eni Dila Zhotovitel vypracuje
a predlozi Objednateli v digitalni podobé zpracovany provozni fad a manualy provozu a udrzby v souladu se
specifikaci a souvisejicimi ustanovenimi uvedenymi v Clancich 9.6 az 9.9, a to v natolik podrobné podobé, aby
podle nich Objednatel &i Investor (provozovatel) mohl Dilo provozovat, udrzovat, demontovat, pfemontovat,
nastavit a opravovat. Dokud nebudou tyto manualy k provozu a udrzbé Objednateli pfedlozeny, nebude se Dilo
povazovat za dokoncené pro UCely predani a prevzeti Dila.

Zkousky pro dokonéeni Dila: Zhotovitel uskuteéni zkousky pro dokon&eni Dila poté, co predlozi dokumentaci
skute€ného provedeni a manualy provozu a udrzby. Zhotovitel je povinen sdélit zastupci Objednatele tfi (3) dny
prfedem datum, kdy bude pfipraven provést zkousky pro dokonceni Dila. Nebude-li ujednano jinak, budou tyto
zkousky provedeny do ¢trnacti (14) dnl ode dne doruceni oznameni, a to v den nebo dny, které stanovi
zastupce Objednatele. S prihlédnutim k vysledkiim zkouSek pro dokonceni Dila zastupce Objednatele provede
zohlednéni uginku vyuZiti jakékoliv Easti dila na technické a jiné parametry Dila. Jakmile projde Dilo nebo jeho
dil¢i celek zkouskami pro dokon&eni Dila, doda Zhotovitel zastupci Objednatele potvrzeny zkuSebni protokol o
v8ech provedenych zkouskach.

Zkousky pro dokonceni Dila v rezii Objednatele: V pfipadé, ze se Zhotovitel opozdi s provedenim zkousek
pro dokonc&eni Dila, mize Objednatel pisemné pozadat Zhotovitele, aby je provedl do étrnacti (14) dnl ode dne
doruceni této zadosti. Zhotovitel je povinen tyto zkousky v této Ihaté uskutecnit v den nebo dny, které si sam
urci a které oznami Objednateli. V pfipadé, ze Zhotovitel neprovede zkouSky pro dokonceni do &trnacti (14)
dnlG, maze Objednatel k provedeni téchto zkouSek pfistoupit sam. VSechny zkous$ky takto provedené
Objednatelem jsou na nebezpeci a naklady Zhotovitele. V takovém pfipadé se zkouSky pro dokonceni Dila
povazuji za provedené za pfitomnosti Zhotovitele a vysledky téchto zkousek se povazuiji za pfesné.

Neprojiti zkouskami pfi dokonéeni Dila: V pfipadé, Ze Dilo nebo jeho dil¢i celek neprojde zkouSkami pfi
dokonceni Dila, mize Objednatel nebo Zhotovitel pozadat, aby se tyto zkousky zopakovaly, a to za tychz
podminek a na naklady Zhotovitele.

DalSi duasledky neprojiti zkouSkami pfi dokonéeni Dila V pfipadé Ze Dilo nebo jeho dil¢i celek neprosly
zkouSkami pro dokonc&eni Dila zopakovanymi ve smyslu Clanku 9.8, ma Objednatel pravo:

9.9.1 nafidit dalSi opakovani zkousek pfi dokonceni Dila;

9.9.2 odmitnout Dilo nebo pripadné jeho dil¢i celek, pfiemz v takovém pfipadé ma Objednatel pravo
odmitnout vydat potvrzeni o dokonéeni Dila a pozadovat po Zhotoviteli nahradu ujmy; nebo

9.9.3 vystavit potvrzeni o dokonéeni, bude-li Objednatel chtit: cena Dila se v takovém pfipadé snizi o
Castku, na které se Strany (pouze pro ucely nesplnéni této povinnosti) dohodnou.

ZkuSebni provoz: Zkusebni provoz Dila se provadi, je-li tak sjednano ve Smlouvé. ZkuSebni provoz Dila se
provadi na prevzatém Dile po uUspé&Sném komplexnim vyzkouSeni Zhotovitelem a za jeho soudinnosti.
Zkusebnim provozem se provéfuje, zda je Dilo je schopno dosahovat vykonl (parametrd) v kvalité a mnozstvi
stanovenych v Projektové dokumentaci a k ovéfeni funkce dokonéeného dila, jehoz je Dilo soucasti, jako
celku. Smlouva stanovi dobu zahajeni a délku zkuSebniho provozu, jakoz i kritéria vysledného hodnoceni,
podminky, rozsah a technicky nutnou dobu u€asti Zhotovitele. ZkuSebni provoz bude zahajen v terminu
sjednaném ve Smlouvé, pokud neni termin zahajeni ve Smlouvé sjednan, pak nejpozdéji do péti (5) dnli ode
Dne predani Dila. Pokud zkuSebni provoz v dohodnuté lhGté neprokaze spinéni v Projektové dokumentaci
stanovenych parametru, Strany sjednaji jeho prodlouzeni. Naklady prodlouzeného zkuSebniho provozu hradi
Zhotovitel, pokud byl zkuSebni provoz neuspésny z pfi¢in na jeho strané. Zhotovitel je povinen pfi pfedani
Dila Objednateli pfedat i provozni fad pro zkusebni provoz. V pfipadé, Ze byl realizovan zkusebni provoz
Dila, pfedlozi Zhotovitel Objednateli k odsouhlaseni pisemné vyhodnoceni zkusebniho provozu. Tento doklad
potvrzeny Stranami je podkladem pro pfejimaci fizeni.

-16-



10.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

BEZPECNOST PRACE, OCHRANA ZDRAVi A ZIVOTNIHO PROSTREDI, POZARNIi OCHRANA

Dodrzovani pravnich predpisi: Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni Dila dodrzovat veskeré pravni predpisy,
normy a podminky vztahujici se k ochrané Zivotniho prostiedi, zajisté€ni bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci.
Zhotovitel je rovnéz povinen zajistit v misté provadéni Dila veSkera hygienickd opatfeni a pozarni ochranu
Pracovisté i provadéného Dila, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym pravnimi pfedpisy, rozhodnutimi organt
vefejné moci a pfisluSnymi doporuéenimi.

Odpovédnost Zhotovitele: Zhotovitel pfebira veSkerou odpovédnost za zajisténi bezpe&nosti, poZarni ochrany
a hygieny na mist& provadéni Dila (v€etné Zafizeni stavenist&, které uziva), je plné& zodpovédny za své
zaméstnance i za bezpecnost vSech ostatnich zaméstnancu, ktefi jsou v danou chvili na misté provadéni Dila
(nebo jichz se jeho €innost dotyka). Opatfeni k ochrané bezpecnosti a zdravi zaméstnancu a postupy k jejich
zajisténi pfi provadeéni dila koordinuje Objednatel, a to prostfednictvim zastupce Objednatele opravnéného k
provadéni Dila uvedeného ve Smlouveé, nebo prostfednictvim jiné, pisemné k tomu zmocnéné osoby. Zhotovitel
uzavienim Smlouvy bere na védomi, Ze timto ujednanim je naplnéno ustanoveni § 101 odst. 3 Zakoniku prace
o pisemné dohodé zuc¢astnénych zaméstnavateld na pracovisti ohledné koordinace BOZP na pracovisti. Pfed
zahajenim praci Zhotovitel seznami Objednatele s moznymi zdroji nebezpeci a pracovnich rizik. Zhotovitel
navic prokazatelné seznami Objednatele a vSechny osoby, které jsou na jeho pracovisti nebo jichz se jeho
¢innost dotyka, s riziky, ktera z jeho €innosti vyplyvaji dle ustanoveni § 101 odst. 3 az 5 Zakoniku prace.

Koordinator a plan BOZP: Pokud je na stavbé ustanoven koordinator BOZP, Zhotovitel se zavazuje ke
spolupraci s nim a k odstrafiovani jim pfipadné zjisténych zavad ¢i nedostatk(i bez zbyteéného odkladu,
nejpozdéji vSak v jim uréenych Ih(tach. Zhotovitel je rovnéz povinen dodrzovat plan BOZP. PInéni téchto
povinnosti zabezpeci Zhotovitel i u svych podzhotovitelu.

Opatieni v misté provadéni Dila: Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby jeho zaméstnanci a zaméstnanci jeho
podzhotoviteld v misté provadéni Dila byli vybaveni pfedepsanymi ochrannymi pracovnimi pomuckami.
Zhotovitel se rovnéz zavazuje vybavit zastupce Objednatele, jeho zmocnénce a pfipadné dalSi pozvané osoby
predepsanymi ochrannymi pomlckami a poucit je o bezpecnosti a ochrané zdravi ve smyslu platnych pravnich
predpisli. Do mista provadéni Dila nesmi byt umoznén pfistup osobam, které se bezprostfedné nepodileji na
provadéni Dila. Vstup cizich osob do mista provadéni Dila je mozny vyhradné se souhlasem a dle pokynu
Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit bezpe€ny vstup a vjezd do mista provadéni Dila a stejné tak i vystup
a vyjezd z néj.

Zdravotni zpUsobilost: Zhotovitel odpovida za to, Ze vSichni jeho zaméstnanci a zaméstnanci podzhotovitel(
byli podrobeni vstupni Iékafské prohlidce a Ze jsou zdravotné zpUsobili k praci na Dile. Zhotovitel prohlasuje a
je povinen po celou dobu provadéni Dila zajistit, Ze vSichni jeho zaméstnanci a podzhotovitelé a jejich
zaméstnanci jsou zdravotné, odborné a pravné zpuUsobili k provadéni Dila, byli proSkoleni z hlediska BOZP a
PO, budou vybaveni vSemi prfedepsanymi ochrannymi prostfedky a pomuckami pfislusnymi k druhu
vykonavané prace a budou v prubéhu provadéni Dila dodrzovat veSkeré aktualné platné pravni predpisy a
normy. Skoleni BOZP a PO Zhotovitel doloZi pfislusnymi protokoly véetné jejich aktualizace nejpozdéji pied
zahdjenim pfislusnych praci.

Infekéni nemoci: Zhotovitel je povinen se fidit pravnimi pfedpisy, doporu¢enimi organu vefejné moci a pfijatymi
opatfenimi Objednatele za U¢elem predchazeni Sifeni nakazy infekéni nemoci. V pfipadé, Ze u zaméstnancl
Zhotovitele nebo jeho podzhotovitele nastane vyskyt infekéni nemoci, je o této skutenosti Zhotovitel povinen
neprodlené pisemné informovat Objednatele a poskytnout mu veskeré informace a podklady tak, aby bylo
mozné provést opatieni k lokalizaci, trasovani a pfijeti opatfeni zamezujicich dalSimu pfenosu infekce na dalSi
osoby.

Uraz pfi provadéni Dila: Dojde-li k jakémukoliv Grazu pfi provadéni Dila nebo pfi &innostech souvisejicich s
provadénim Dila, je Zhotovitel povinen o tomto ihned informovat Objednatele a provést vySetfeni Urazu.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou soucinnost. Zaznam o Urazu sepiSe zmocnéna osoba
Zhotovitele ve spolupraci se zmocnénou, Ci jim pisemné povéfenou, osobou Objednatele.

Uklid: Zhotovitel se zavazuje provadét kazdodenni Uklid suti a odpadu, jejich tfidéni a odbornou likvidaci, uklid
mista provadéni Dila a celkovou €innost neohroZzujici zivotni prostiedi. V pfipadé nedodrzovani této povinnosti
a pouze po jedné pfipomince Objednatele, na kterou nebude odpovidajicim zplsobem reflektovano, bude uklid
a likvidace odpadt provedena Objednatelem, a to na naklady Zhotovitele.

Bezpecénosti opatieni na ochranu osob a majetku mimo prostor mista provadéni Dila: Zhotovitel je
povinen zabezpedit veSkera bezpecfnosti opatfeni na ochranu osob a majetku mimo prostor mista provadéni
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10.10

11.

Dila, jsou-li dotéeny provadénim praci na Dile. Takova mista napfiklad zahrnuji vefejna prostranstvi nebo
komunikace ponechana v uzivani vefejnosti.

Certifikaty systému managementu kvality: Certifikaty systému managementu kvality: Objednatel je drzitelem
certifikatu systému managementu kvality dle CSN EN I1SO 9001:2016, certifikatu systému environmentélniho
managementu dle CSN EN ISO 14001:2016 a certifikatu systému managementu bezpeé&nosti a ochrany zdravi
pFi praci dle CSN EN ISO 45001:2018. Zhotovitel i jeho podzhotovitelé jsou povinni pfi provadéni Dila dodrzovat
veskera jejich ustanoveni a souvisejici poZadavky.

PREDANI A PREVZETI DIiLA

Oznameni o dokoné€eni Dila: Zhotovitel pisemné oznami datum dokonceni Dila Objednateli nejméné deset
(10) dnii (v pfipadé povinnosti vydani kolaudac¢niho souhlasu patnact (15) dnud) pred planovanym dokonéenim
Dila a soutasné jej vyzve k prevzeti Dila.

Pirejimaci fFizeni: Objednatel je povinen zahajit pfejimaci fizeni ve vztahu k Dilu nejpozdéji pét (5) dnu prede
dnem dokonéeni Dila, vyplyvajicim z ozndmeni Zhotovitele dle Clanku 11.1. Objednatel neni povinen zahaijit
pfejimaci fizeni pfed terminem sjednanym Smlouvou. Dle povahy Dila mize pfejimaci Fizeni a prevzeti Dila
probihat odliSné&, pokud tak stanovi pravni pfedpisy.

Misto predani Dila: Pokud neni dohodnuto jinak, je mistem pfedani Dila misto, kde bylo Dilo provadéno.
Pfrizvané osoby Objednatele: Objednatel je povinen k pfedani a pfevzeti Dila pfizvat osoby vykonavajici funkci
technického a autorského dozoru a je souCasné opravnén pfizvat k pfedani a pfevzeti dila i jiné osoby, jejichz

ucast poklada za nezbytnou (napf. budouciho uzivatele Dila).

Prizvané osoby Zhotovitele: Zhotovitel je opravnén k prfedani a prevzeti Dila pfizvat zastupce svych
podzhotoviteld.

Podklady a dokumenty: Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit v ramci pfejimaciho fizeni doklady v listinné a
digitalni podobé&, odpovidajici povaze Dila, a to zejména:

11.6.1 kompletni Projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni Dila ve tfech (3) vyhotovenich a v jednom
(1) v digitalnim provedeni na datovém nosici, byla-li tato forma (umoznujici zapracovani zmén)
pouzita pfi pfedani Projektové dokumentace Objednatelem Zhotoviteli;

11.6.2  technickou dokumentaci potfebnou pro provoz a uzivani Dila;

11.6.3  zkuSebni certifikaty autorizovanych tuzemskych laboratofi, zapisy, doklady a osvédéeni o
provedenych zkouskach pouzitych materiald, vyrobkl a zafizeni;

11.6.4 atesty materialQ, vyrobk(l a zafizeni a prohlaseni o shodé v souladu s pravnimi pfedpisy, na zakladé
kterych byly atesty €i prohlaSeni o shodé vystaveny;

11.6.5  zapisy, vysledky a vyhodnoceni pfedepsanych méreni, prohlidek, zkousek a revizi s vysledkem bez
zavad;

11.6.6  zapisy a vysledky o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich
zkouskach, prukazy zpusobilosti UTZ (napf. tlakové zkousky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nadoby, kominy apod.);

11.6.7  geodetické zaméfeni Dila v grafické i digitalni formé jako podklad pro katastralni mapu ve tfech (3)
vyhotovenich,

11.6.8  protokoly o zaméfeni skuteCného provedeni Dila s vypoltenymi odchylkami od Projektovou
dokumentaci poZadovanych rozmérl a poloh;

11.6.9  zapisy a vysledky kontrol o provérfeni praci a konstrukci zakrytych v prabé&hu provadéni Dila;
11.6.10 pfislusné doklady podle pfislusnych pravnich pfedpist opravriujici Dilo, pfipadné stavbu, jejiz je Dilo

soucasti, umistit a realizovat;
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11.6.11 seznam stroji a zafizeni, které jsou soucasti Dila, jejich pasporty, zaruéni listy, navody k obsluze a
udrzbé v Ceském jazyce;

11.6.12 original stavebniho deniku((i) a kopie zménovych listu;

11.6.13 kopie vSech dosud vystavenych faktur;

11.6.14 identifikaéni udaje v§ech svych podzhotoviteld;

11.6.15 konecny rozpocet, soupis provedenych praci véetné pfipadné specifikace Ménépraci a Vicepraci;
11.6.16 provozni fad pro zkuSebni provoz;

11.6.17 provozni fad pro trvaly provoz;

11.6.18 protokol o zaSkoleni obsluhy;

11.6.19 navody na obsluhu a udrzbu zafizeni v€etné Udaju o vSech materialech a vyrobcich;

11.6.20 zprava o kvalité dokon&eného Dila v€etné pfiloh;

11.6.21 doklady o zabezpeceni likvidace odpadu v souladu s platnymi pfedpisy;

11.6.22 zapisy z dil€ich prejimek;

11.6.23 veskeré dalSi doklady, které jsou nezbytné pro kolaudaéni fizeni, pfejimku Investora a uzivatele.
VSechny podklady a dokumenty musi byt pfedany v ¢eském jazyce a musi byt v souladu se Smlouvou.
Nedolozi-li Zhotovitel sjednané podklady a dokumenty, nepovazuje se Dilo za dokonéené a zplsobilé predani
Objednateli.

Prokazani vlastnosti Dila: Zhotovitel na vyzadani prokaze, Ze Dilo plné odpovida technickym normam,
Smlouvé a Projektové dokumentaci. Dilo, které nespini vySe uvedené podminky, neni Objednatel povinen
prevzit ani zaplatit.

Dodatecné zkousky: Objednatel je v jim zdUvodnénych pfipadech opravnén pfi pfejimacim fizeni pozadovat
provedeni dalSich dodate€nych zkouSek, a to v jim navrZzeném terminu. Pokud nutnost takovych zkou$ek
nevyplyva ze Smlouvy &i z povahy ¢&i rozsahu Dila, naklady na dodate¢nou zkouSku nese Objednatel. Pokud
ale dodate¢na zkouska prokaze Vadu Dila €i jiné pochybeni na strané Zhotovitele, uhradi nasledné tyto naklady

Zhotovitel.

Protokol o prejimacim fizeni: O priibéhu prejimaciho fizeni pofidi Objednatel zapis (protokol), jehoZ povinnym
obsahem jsou:

11.9.1 identifikacni Udaje o Zhotoviteli, podzhotovitelich a Objednateli;

11.9.2  struény popis Dila, které je predmétem pfedani a prevzeti;

11.9.3  dohoda o zplsobu a terminu vyklizeni Pracovisté;

11.9.4  termin, od kterého pocina plynout Zaruéni doba;

11.9.5  doba trvani zkusebniho provozu;

11.9.6  konecny rozpocet, soupis provedenych praci v€etné pfipadné specifikace Ménépraci a Vicepraci;

11.9.7  Udaje vztahuijici se k financovani Dila (kone¢na cena za Dilo bez DPH s ¢lenénim na: 1. Jiz uhrazeno,
2. Zadrzeno, 3. Zbyva k Uhradé v€etné Zadrzného, 4. Zbyva k thradé po odeltu Zadrzného);

11.9.8  seznam pfedanych dokladu;
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11.15
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121

12.2

11.9.9  prohlaseni Objednatele o tom, zda Dilo pfejima, nebo nepiejima, a pokud Dilo pfejima, tak i
prohlaseni o tom, Ze jsou k danému datu vyporadany veskeré zavazky Zhotovitele plynouci ze
Smlouvy s vyjimkou tykajici se povinnosti Zhotovitele vyklidit Pracovisté a povinnosti plnit po dobu
trvani Zaruky;

11.9.10 v pfipadé, Ze Objednatel odmita Dilo pfevzit, uvede v protokolu i dlivody, pro které tak odmita ucinit.

Protokol o prejimacim fFizeni, pokud Dilo obsahuje Vady nebo Nedodélky: Obsahuje-li Dilo Vady nebo
Nedodélky, musi protokol obsahovat dale:

11.10.1 soupis zjisténych Vad a Nedodélk( Dila;

11.10.2 dohodu o zpUsobu a terminech jejich odstranéni Vad a Nedodélk(, popfipadé o jiném zplsobu jejich
feseni;

11.10.3 dohodu o zpfistupnéni Dila nebo jeho €asti Zhotoviteli za u€elem odstranéni Vad nebo Nedodélku.

Moznost nepievzeti Dila, pokud ma Vady nebo Nedodélky: Objednatel neni povinen pfevzit Dilo, které
vykazuje Vady nebo Nedodélky. Objednatel vS8ak muze vSak Dilo pFevzit, vykazuje-li drobné Vady nebo
Nedodélky, které samostatné, ani ve svém spole¢né, nebrani fadnému uzivani Dila, nebo jejichZz odstranéni
nevyzaduje odstavku provozu hotového Dila.

Termin odstranéni Vad nebo Nedodélkl. Nedojde-li mezi Stranami k dohodé o terminu odstranéni Vad a
Nedodélkd, pak plati, Ze Vady a Nedodélky je Zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do tficeti (30) dnd ode
dne, kdy mélo dojit k pfedani a pfevzeti Dila. Zhotovitel je povinen ve stanovené dobé& odstranit Vady a
Nedodélky i v pfipadé, kdy podle jeho nazoru za jejich vznik neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto
spornych pfipadech nese az do vyjasnéni nebo do vyfeSeni rozporu Zhotovitel.

Naklady Objednatele pri neuspésSném prejimacim Fizeni: V pfipadé, Ze se v pfejimacim fizeni prokaze, ze
Dilo neni dokon¢eno, nebo neni ve stavu zpUsobilém pfedani a prevzeti, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli veSkeré naklady vzniklé v dusledku neluspésného prejimacim fizeni a Uucasti na ném. Zhotovitel
nese i naklady na organizaci opakovaného prejimaciho fizeni a uhradi i naklady Objednatele spojené s ucasti
na ném.

Predavani Dila po €astech: Umozriuje-li to povaha Dila, Ize dilo pfedavat i po astech, které samy o sobé jsou
zpusobilé uzivani a jejich uzivani nebrani dokon&eni zbyvajicich ¢asti Dila. Pfedavani a pfejimani po ¢astech
musi byt dohodnuto ve Smlouvé.

Uzivani Dila — stavby: Dokon&enou stavbu, pfipadné jeji East schopnou samostatného uzivani, Ize uzivat na
zakladé oznameni zaméru o uzivani dokon¢ené stavby nebo kolaudaéniho souhlasu. Oznameni, pfipadné
Zadost o kolauda¢ni souhlas, je povinen podat na stavebni Ufad Objednatel. Zhotovitel je povinen poskytnout
Objednateli pro uc€ely podani oznameni nebo zadosti o kolaudacni souhlas nezbytnou soucinnost. Zhotovitel je
povinen splnit své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy v souvislosti s odstranénim nedostatkd uvedenych v
zakazu uzivani dokonéené stavby stavebnim Gfadem na zakladé zavérecné kontrolni prohlidky, a to ve [hité
tam stanovené a nebyla-li InUta stanovena, tak nejpozdéji do tficeti (30) dni ode dne doruceni kopie zakazu
uzivani. Pfitom plati podptrné ustanoveni o reklamaci zaruénich Vad nebo o Vicepracich. Casové omezené
povoleni k pfed€asnému uzivani stavby pfed jejim Uplnym dokonéenim muize na zadost Objednatele vydat
stavebni Ufad. Objednatel k zadosti na stavebni ufad pfiklada dohodu o pfed€asném uzivani stavby se
Zhotovitelem obsahujici souhlas Zhotovitele a sjednané podminky pfed€asného uzivani stavby. Objednatel
nesmi pfed€asné uzivat stavbu nebo jeji ast bez pfislusného povoleni stavebniho uradu.

KVALITA DILA, ZARUKA

Zakladni povinnost Zhotovitele ve vztahu ke kvalité Dila: Zhotovitel je povinen zajistit, aby Dilo bylo
realizovano na nejvys&i urovni kvality.

Systém zajisténi a fizeni kvality: Zhotovitel je povinen vypracovat a zavést systém zajisténi a Fizeni kvality,
kterym bude schopen prokazat, ze Zhotovitel dodrzuje pozadavky Smlouvy na kvalitu Dila. Tento systém
zajisténi a fizeni kvality musi byt v souladu se Smlouvou a jejimi pozadavky. Dodrzovani systému zajisténi a
fizeni kvality nezprostuje Zhotovitele jeho povinnosti, zavazk(, ani odpovédnosti. Zhotovitel je dale povinen
kdykoli prokazat Objednateli, ze:
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12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.21 ma takovou organizaci, aby byl schopen dosahnout pozadované kvality Dila stanovené ve
standardech kvality a Smlouvé;

12.2.2  ma zaveden odpovidajici systém vnitfni kontroly;
12.2.3  do svych vnitfnich prfedpist ma zaclenény odpovidajici pozadavky na kvalitu;
12.2.4  kontroluje, zda bylo dosazeno stanovené urovné kvality.

Zhotovitel je povinen seznamit Objednatele pfed zahajenim provadéni Dila se svym systémem zajisténi a
fizeni kvality, pfedat Objednateli jim poZadované podklady o systému zajisténi a Fizeni kvality a umozni
Objednateli provést provérku systému zajidténi a fizeni kvality v pozadovaném rozsahu. Zhotovitel je vSak
rovnéz povinen vzit v ivahu a dodrZet pfiméfené pokyny, které mu sdéli Objednatel.

Zaruka: Zhotovitel pfejima zavazek, ze Dilo jako celek jakoz i jeho jednotlivé ¢asti budou prosty Vad, budou
piné zpusobilé k ucelu vyplyvajicimu ze Smlouvy, Projektové dokumentace, pravnich predpist &i k obvyklému
UCelu a zachovaiji si smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to po celou Zaruéni dobu. Zhotovitel odpovida za to,
ze Dilo bude splnovat pozadavky na kvalitu specifikované ve Smlouvé a v Projektové dokumentaci a bude
provedeno, chranéno a ozna&eno podle pfislusnych CSN, CSN EN, CSN ISO, norem EU, bude odpovidat
technickym pozadavkim pravnich predpisu, kterymi se stanovi technické pozadavky na stavebni ¢&i jiné
vyrobky. Hodnoty uvedené v téchto normach jako doporucené se timto stanovuiji jako zavazné, pokud se Strany
ve Smlouvé nedohodnou jinak.

Béh Zaruéni doby: Zaruéni doba zacina plynout dnem nasledujicim po Dni kone¢ného pfedani Dila
Investorovi, pfipadné dnem uvedenym v protokolu o pfedani a prevzeti Dila bez Vad a Nedodélkd. Zaruéni
doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét Dila uzivat pro Vady Dila, za které Zhotovitel
odpovida. Pro ty ¢asti Dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny,
plyne Zaruéni doba opétovné v plné délce ode dne podpisu pisemného protokolu o odstranéni Vady
opravnénymi zastupci Stran.

Odpovédnost za Vady: Zhotovitel odpovida za Vady, jez ma Dilo v dobé jeho pfedani, a dale odpovida za
Vady Dila zjisténé po celou dobu trvani Zaruéni doby.

Vyjimka z odpovédnosti za Vady: Zhotovitel neodpovida za Vady Dila, jestlize Vady byly zpUsobeny:

12.6.1 pouzitim véci pfedanych mu ke zpracovani Objednatelem v pfipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynalozZeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né pisemné upozornil a Objednatel na
jejich pouziti pisemné trval; nebo

12.6.2  dodrzenim nevhodnych pokynd danych mu pisemné Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynd Objednatele pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrzeni pisemné trval nebo
jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZzeni odborné pé¢e nemohl zjistit.

V ptipadech, kdy Zhotovitel za Vady Dila dle tohoto Clanku 12.6 neodpovida, je na vyzvu Objednatele povinen
provést opravu Dila v technologicky nejkratsi mozné |h(té vzhledem k charakteru Vady, avSak za uhradu
opravnénych nakladu spojenych s opravou nebo vyménou vadnych véci viozenych do Dila.

Kontakty pro hlaseni Vad a Havarii: Zhotovitel se zavazuje, Ze ke Dni pfedani Dila pfeda Objednateli adresy
a telefonni Cisla, na kterych bude mozné nahlasit Vadu &i Havarii a jména odpovédnych osob. Rovnéz sdéli
jméno kontaktni osoby, v€etné e-mailové adresy a telefonniho Cisla, u které bude mozné pfipadnou Vadu &i
Havarii nepretrzité po dobu 24 hodin kazdy den nahlasit.

Zpusob uplatnéni naroku z Vady: Objednatel je povinen Vady Dila oznamit (reklamovat) Zhotoviteli pisemné,
a to bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt Vada popsana nebo musi byt uvedeno, jak
se projevuje. Dale v reklamaci Objednatel uvede, jakym zpusobem pozaduje zjednat napravu. Objednatel je
opravnén pozadovat bud odstranéni Vady opravou, je-li Vada opravitelna, a pokud neni, pak odstranéni Vady
dodanim nahradniho pInéni (u vad material{i, zafizovacich pfedmétu, svitidel apod.) nebo pfiméfenou slevu z
ceny Dila.

Termin pro uplatnéni naroku z Vady: Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne Zarucni doby,
pficemz i reklamace odeslana Objednatelem v posledni den Zaru¢ni doby se povazuje za v€as uplatnénou.
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Uznani ¢i neuznani naroku z Vady: Zhotovitel je povinen nejpozdéji do deseti (10) dnu po obdrzeni reklamace
pisemné oznamit Objednateli, zda reklamaci uznava &i neuznava, a pokud ji neuznava, pak musi Zhotovitel
uvést davody, které ho k takovému stanovisku vedou. Pokud tak véas neucini, ma se za to, Ze Zhotovitel
reklamaci Objednatele uznava jako opravnénou. Povinnost k odstranéni Vady ma Zhotovitel bez ohledu na to,
zda Vadu uzna, €i nikoli. Pokud se zjisti, Ze se nejednalo o Vadu, na kterou se vztahuje Zaruka, uhradi
Objednatel Zhotoviteli prokazateln& vynaloZzené a obvyklé naklady spojené s odstrafiovanim Vady. Zhotovitel
je povinen uhradit Objednateli $kodu vzniklou z uplatnénych Vad nebo v jejich souvislosti v prabéhu Zaruéni
doby.

Terminy odstranovani Vady: Zhotovitel je povinen zahajit bezplatné odstrafovani reklamované Vady
nejpozdéji do tfi (3) dnd po obdrzeni reklamace a odstranit Vadu v co nejkrat§im mozném terminu, nejpozdé;ji
vSak do patnacti (15) dnd ode dne obdrzeni reklamace, je-li to technicky a technologicky mozné, jinak do data
pisemné dohodnutého Stranami. Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o Vadu, ktera
brani Fadnému uzivani Dila, pfipadné hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu — Havarie, je Zhotovitel povinen
nastoupit a zahajit odstranovani takové Vady nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace. Vada se povazuje
za odstranénou okamzikem podpisu pisemného protokolu o odstranéni Vady opravnénymi zastupci obou Stran.

Prodleni s odstrafiovanim Vady: Bude-li Zhotovitel v prodleni se zahajenim odstrariovani reklamovanych Vad
delSim nez 24 hodin, je Objednatel opravnén povéfit odstranénim Vady jinou osobu. Veskeré vzniklé naklady
Zhotovitel uhradi Objednateli, a to do sedmi (7) dn ode dne doruceni faktury — danového dokladu vystaveného
Objednatelem. Zapocteni takto vzniklych nakladd vuci pohledavce Zhotovitele na zaplaceni Zadrzného se
pFipousti. Odstrané&ni Vady jinou osobou dle tohoto Clanku 12.12 nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za Dilo
jako celek ani jeho jednotlivych ¢asti.

Néaklady odstranovani Vady: Naklady na odstranéni reklamované Vady nese Zhotovitel i ve spornych
pripadech, a to az do okamziku jiné pisemné dohody Stran v dané véci, nebo do okamziku jiného
pravomocného rozhodnuti pfisluSného soudu v dané véci.

Odstranéni Vady: O odstranéni reklamované Vady sepiSi Strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranéni reklamované Vady nebo uvede d{ivody, pro které tak odmita ucinit.

Dalsi naroky Objednatele nejsou dotéeny: Uplatnénim prav ze Zaruky nejsou Zadnym zpusobem dotéena
prava Objednatele na uhrazeni smluvnich pokut a nahradu ujmy.

SOUCINNOST STRAN

Obecny zavazek souéinnosti: Strany jsou povinny vyvijet veskeré usili k vytvofeni potfebnych podminek pro
provadeéni Dila, které odpovidaiji jejich smluvnimu postaveni — postaveni Objednatele a Zhotovitele. Strany jsou
predevsim povinny vyvinout soucinnost v ramci Smlouvou upravenych postupu a vyvinout potfebné usili, které
Ize na nich v souladu s pravidly poctivého obchodniho styku pozadovat k fadnému splnéni jejich zavazkud. To
se tyka i pfipravenosti k poskytovani konzultaci vzajemné Stranami k tomu, aby pro €innost Stran byly k
dispozici v€asné, uplné a pravdivé informace.

Zakaz urcitého jednani Zhotovitele: Zhotovitel nesmi v zadném pfipadé jakkoli blokovat, zdrzovat, ani jinak
negativné ovliviiovat realizaci provadéni Dila. Zhotovitel nema pravo uplatnit jakékoliv zadrzovaci €i zastavni
pravo k Dilu, tj. zejména odvézt si Dilo a dodané zafizeni a materialy. Zhotovitel je srozumén s tim, Ze na jeho
plnéni dle Smlouvy se mohou vztahovat rovnéz veskera prava vy$siho objednatele &i Investora sjednana ve
Smlouvé uzaviené mezi vy8§Sim objednatelem ¢i Investorem a Objednatelem.

Vyskyt okolnosti branicich v pIlnéni zavazka: Pokud jsou kterékoli Strané znamy okolnosti, které ji brani,
aby splnila své zavazky ze Smlouvy, sdéli to neprodlené pisemné druhé Strané. Strany se zavazuji neprodlené
odstranit v ramci svych moznosti vSechny takové okolnosti. Pokud k odstranéni takovych okolnosti nedojde, je
druha Strana opravnéna pozadovat spInéni povinnosti v nahradnim terminu, ktery stanovi s pfihlédnutim k
povaze zalezitosti.

Dodatec¢na opatieni: Zhotovitel je povinen na zakladé skutecnosti zjiSténych v pribéhu provadéni Dila
navrhovat a provadét opatreni, sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych Smlouvou a k ochrané Objednatele
pred vznikem Ujmy a poskytovat Objednateli a jeho technickému a autorskému dozoru a jinym opravnénym
osobam zucastnénym na provadéni Dila veSkeré potfebné podklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

Soucinnost tietim osobam: Tvofi-li Dilo soucast plnéni Objednatele vigéi tfeti osobé (zejména Investorovi Ci
vy88imu objednateli), je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli potfebnou soucinnost pfi koordinaci tohoto
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plnéni, zejména respektovat celkovy postup praci a vyvinout potfebné Usili k dodrzeni Ihit téchto praci, i kdyz
jej k tomu Smlouva vyslovné nezavazuje. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli, pfipadné tfeti osobé
(zejména Investorovi €i vy§Simu objednateli), potfebné informace a podle potfeby se zu&astnit koordina&nich
jednani a v pfipadé, Ze Zhotovitel provadi ¢ast praci prostfednictvim podzhotovitele, potom je povinen zajistit i
pritomnost takového podzhotovitele na koordinacnich jednanich.

Soucinnost Objednatele: Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli sou€innost potfebnou pro plnéni
Smlouvy a provadéni Dila, zejména mu v&as a fadné pfedavat potfebné doklady, zabezpeCovat plnéni
povinnosti, které na sebe Objednatel pfevzal, & vyplyvajici z potfeb konkrétniho provadéni Dila, za&astfiovat
se jednani, na nichz je jeho ucast zadouci.

Hrazeni z vefejnych prostiedkii EU nebo verejnych prostiedkil: V pfipadé, Ze je cena Dila, byt i jen
¢astecné, hrazena z prostredku poskytnutych Evropskou unii nebo z vefejnych prostfedki, je Zhotovitel povinen
umoznit pfisluSnym organim vefejné moci a jim povéfenym institucim kontrolu efektivniho vyuzivani
poskytnutych finanénich prostfedku. Za tim tuc¢elem je Zhotovitel povinen predlozit pfisluSnym organtiim v§echny
podklady a udaje, které souvisi s provadénim Dila dle Smlouvy a které budou nezbytné k provedeni kontroly.

Skuteénosti branici fadnému plnéni Smlouvy: Nastanou-li u nékteré ze Stran skute¢nosti branici fadnému
plnéni Smlouvy, je tato Strana povinna o tom bezodkladné pisemné informovat druhou Stranu a vyvolat jednani
zastupcu Stran k feSeni situace.

ZMENY DILA

Zmény Dila: Objednatel je opravnén ménit specifikaci, rozsifit nebo omezit rozsah Dila nebo poZadovat
jakoukoliv Zménu Dila nebo jakékoliv jeho jednotlivé ¢asti formou Vicepraci nebo Ménépraci a za tim ucelem
je opravnén dat Zhotoviteli pokyny k provedeni, resp. neprovedeni takovych &innosti, a to pisemné nebo
zapisem ve stavebnim deniku nebo v pfipadé Vicepraci v deniku vicepraci, ktery je Zhotovitel povinen vést.

Denik vicepraci, Viceprace: Podminky vedeni deniku Vicepraci se fidi ustanovenimi pro vedeni stavebniho
deniku uvedenymi v Clanku 7.14. Zapis v deniku vicepraci je opravnén za Objednatele &init pouze zastupce
Objednatele opravnény k potvrzovani rozsahu a ocenéni Vicepraci a Ménépraci uvedeny ve Smiouve.
Objednatel se zasadné nevyjadfuje k zapisu Viceprace, ktery neni uveden v deniku vicepraci. O Viceprace se
nejedna v pfipadé, Ze jejich pfedmétem jsou vykony nezbytné pro provedeni Dila v rozsahu sjednaném ve
Smlouvé, a to bez ohledu na to, zda tyto vyplyvaji ¢i nevyplyvaji ze zavaznych podkladd pro provedeni Dila,
byly & nebyly soucasti pfedané Projektové dokumentace ¢i byly & nebyly Objednatelem pisemné
odsouhlaseny. O Viceprace se nejedna v pfipadé, Ze jejich pfedmétem jsou odchylky a doplfiky plnéni
Zhotovitele, jejichz potfeba nastane na zakladé pravnich predpisu ¢i rozhodnuti organ(i vefejné moci po
uzavieni Smlouvy. Vzdy plati, ze dodavky, vykony a prace, které Zhotovitel provedl nad ramec sjednany ve
Smlouvé (tj. bez pisemného odsouhlaseni s Objednatelem), nema Objednatel povinnost uhradit.

Ménéprace: Zhotovitel se zavazuje respektovat rozhodnuti Objednatele o snizeni rozsahu Dila — o
Ménépracich. Rozhodnuti o Ménépracich se Objednatel zavazuje sdélit Zhotoviteli pisemné v souladu s témito
OP nebo zapisem do stavebniho deniku nejpozdéji tfi (3) dny pfed zahajenim pfisluSnych &innosti dle
harmonogramu provadéni Dila, o které se rozsah Dilo sniZuje.

Zmény Dila v disledku zmén predpist Investora €i norem: Zhotovitel se zavazuje respektovat pfipadné
zmény predpisl Investora a norem, vztahujicich se k provadéni Dila, a to i v pfipadé, pokud k témto zménam
dojde v prubéhu provadéni Dila. V pfipadé zmén predpisu Investora pak plati, Ze tyto zmény musi Objednatel
Zhotoviteli oznamit. V pfipadé, Ze tyto zmény budou mit vliv na cenu Dila, postupuje se dle podminek
stanovenych v Clanku 16.

Dopady na cenu Dila: Dopady Zmén Dila na cenu dila jsou stanoveny v Clanku 16.

Zadné dopady na cenu Dila a terminy dokonéeni: Pokud by zmény rozsahu Dila &i uplatnéni pozadavku na
Zménu Dila ve smyslu Clanku 14.1 (jednotlivé & v souhrnu) nemély mit za nasledek pfi aplikaci postupu uréeni
navySeni ceny Dila dle Clanku 15 navy$eni ceny Dila o vice nez 10 %, cena Dila se neméni a ani se neméni
termin dokonceni Dila dle Smlouvy. Cena Dila se méni pouze v rozsahu, ktery (jednotlivé &i v souhrnu
pozadavku) prevysSi ¢astku odpovidajici 10 % ceny Dila. Aby se nezménil termin dokonceni Dila dle prvni véty
tohoto Clanku musi byt spinéna podminka, Zze Zména Dila & pozadavek na Zménu Dila musi byt uplatnén véas
tak, aby technicky bylo mozné provedeni Dila v pdvodnim terminu zajistit. Pfipadnou technickou nemoznost
provedeni je pfitom Zhotovitel povinen Objednateli bezodkladné prokazat a navrhnout nejbliZSi mozny nahradni
termin.
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14.7

15.

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

16.

16.1

16.2

16.3

16.4

Povinnost Zhotovitele upozornit Objednatele: Zhotovitel je pisemné povinen upozornit Objednatele na
nevhodnost, pfipadné nepfipustnost pozadovanych Zmén Dila ¢i zplUsobu jeho provadéni, at uz z hlediska
dlsledkl pro kvalitu a provedeni Dila ¢i rozporu s podklady pro uzavieni Smlouvy, Smlouvou nebo s pravnimi
predpisy. V pfipadég, ze Objednatel na svych pokynech a pozadavcich bude i pfes takové pisemné upozornéni
Zhotovitele trvat, je Zhotovitel opravnén odmitnout jejich splnéni pouze tehdy, pokud by se tim mohl vystavit
nebezpeci spravniho nebo trestniho postihu.

CENA DILA

Cena Dila ve Smlouvé: Cena Dila je sjednana ve Smlouvé.

Cena Dila obsahuje: Cena Dila obsahuje veskeré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné k fadnému a v€asnému
provedeni Dila. Tedy cena Dila obsahuje mimo vlastni provedeni Dila také ostatni naklady souvisejici s jeho
provedenim, zejména:

15.2.1 naklady na sjednana poijisténi;

15.2.2  naklady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich podminek;

15.2.3  naklady souvisejici s plnénim dohodnutych zaruénich podminek.

Cena Dila zohlednuje: Cena Dila zohledriuje pfedpokladany vyvoj cen vstupnich nakladd a mozné zvySeni
cen v zavislosti na Case plnéni, a to az do terminu dokon&eni Dila sjednaného ve Smlouvé, pfipadné do

pozdéjsiho terminu, pokud k tomuto prodlouzeni dojde z dlvodu nachazejicich se na strané Zhotovitele.

Cena Dila pfi dodavce technologického zafizeni: Zahrnuje-li provedeni Dila i dodavku technologického
zafizeni, je cena Dila kromé ceny samotného technologického zafizeni a jeho montéze zahrnuje také zejména:

15.41 vypracovani navodu k obsluze a zaskoleni obsluhy technologického zafizeni;

15.4.2  naklady individualniho vyzkouseni technologického zafizeni;

15.4.3  naklady fizeni komplexniho vyzkou$eni technologického zafizeni;

15.4.4  naklady na ucast a spolupraci pfi zkusebnim provozu technologického zafizeni.

Naklady spojené s provedenim Dila: Naklady spojené s provedenim Dila (spotfeba elektrické energie, vody
apod.) budou vycisleny na zakladé méfeni a budou Zhotoviteli vyuctovany po provedeni Dila nebo pozdéiji,
jakmile to bude vhodné.

ZMENA CENY DIiLA

Zmény ceny Dila: Cenu Dila Ize ménit pouze za podminek uvedenych v tomto Clanku 16, a to pisemnym
dodatkem Smlouvy.

Zménové listy: Zhotovitel je povinen ke kazdé Zméné Dila zpracovat zménovy list, ktery je podkladem pro
zpracovani dodatku Smlouvy. Ke zméné ceny Dila, zpracovani a potvrzeni pfisluSného dodatku Smlouvy pak
muze dojit az po pisemném potvrzeni zménového listu opravnénym zastupcem Objednatele, pfipadé vyssiho
objednatele, ¢i Investora.

Viceprace a Ménéprace: Zména ceny Dila je mozna pouze jako diisledek Zmény Dila nasledovné:

16.3.1 v pfipadé Vicepraci — Zhotovitel provede prace, dodavky nebo sluzby, které nejsou zahrnuté v
pfedmétu Dila dle Smlouvy a jejich cena ve sjednané cené Dila a Zhotovitel se s Objednatelem
pisemné dohodl na jejich provedeni (vyzadané Viceprace);

16.3.2 v pfipadé Ménépraci — Zhotovitel neprovede prace, dodavky nebo sluzby, které jsou zahrnuté v
pfedmétu Dila a jejich cena ve sjednané cené Dila a Objednatel jejich vyjmuti z pfedmétu Dila
pozaduje, aniz by byl ohrozen vysledek sjednanych zkousek a kompletnost Dila,

Postup uréeni zmény ceny Dila z diivodu Vicepraci: Postup uréeni zmény ceny Dila z divodu Vicepraci je
nasledujici:
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16.5

16.6

17.

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

16.4.1 Zhotovitel provede ocenéni soupisu praci, dodavek a sluzeb, odsouhlaseného Stranami, jez maiji byt
provedeny nad ramec predmétu Dila, s odpoctem téch praci, jez maji byt vypustény i nahrazeny,
jednotkovymi cenami polozkovych rozpoctd ve Smiouve;

16.4.2  pokud prace a dodavky tvofici Viceprace nebudou v polozkovém rozpoctu ve Smlouvé obsazeny,
pak Zhotovitel navrhne jednotkové ceny ve vysi odpovidajici cenam uvedenym v obecné znamych
aktualné platnych sbornicich doporuéenych cen (URS CZ a.s.);

16.4.3 v prfipadech, kdy se dané poloZzky praci, dodavek a sluzeb v obecné& znadmych sbornicich
doporu¢enych cen nenachazeji, budou jednotkové ceny navrzeny Zhotovitelem individualni kalkulaci;

16.4.4  nelze-li zménu ceny vymezit podle jednotkovych cen sbornik(, Ize pouzit dohodnutych hodinovych
nebo jinak stanovenych sazeb.

Postup uréeni zmény ceny Dila z dlivodu Ménépraci: Postup uréeni zmény ceny Dila z divodu Vicepraci je
nasleduijici:

16.5.1 Zhotovitel zpracuje pisemny seznam ménépraci formou soupisu praci, dodavek a sluzeb v¢etné
vykazu vymér, ktery odsouhlasi s Objednatelem;

16.5.2  Zhotovitel provede ocenéni soupisu, odsouhlaseného Stranami, ve vySi jednotkovych cen
polozkovych rozpoc¢tli ve Smlouve;

16.5.3 v cené Ménépraci bude zohlednén také odpovidajici podil ostatnich nakladd na provedeni Dila ve
vysi odpovidajici jejich podilu na cené Dila dle poloZzkovych rozpocta ve Smiouvé.

Zakaz domahat se zmény ceny Dila: Zhotovitel nema pravo domahat se navyseni ceny Dila z dlivodu chyb
nebo nedostatkd v ocenéném vykazu vymér.

PLATEBNi PODMINKY, NALEZITOSTI FAKTUR

Frekvence vystavovani Faktur: Zhotovitel je povinen vystavovat faktury - dafiové doklady ("Faktury")
maximalné jednou (1x) v kalendafnim mésici, pficemz datem zdanitelného pInéni je posledni den pfisluSného
kalendainiho mésice.

Predlozeni soupisu praci: Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli soupis provedenych praci ocenény
zplsobem sjednanym ve Smlouvé vzdy nejpozdéji k poslednimu dni kalendafniho mésice a Objednatel je
povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do deseti (10) dnli ode dne jeho obdrzeni.

Vystaveni Faktury: Zhotovitel je opravnén vystavit Fakturu na ¢astku vychazejici ze schvéleného soupisu
provedenych praci, a to k patnactému (15.) dni navazujiciho kalendarniho mésice. Objednatelem odsouhlaseny
soupis provedenych praci musi byt nedilnou sou&asti Faktury. Bez tohoto soupisu je Faktura neuplna a
Zhotoviteli nevznika pravo na jeji uhradu, resp. na thradu pfisludné &asti ceny Dila.

Zasilani faktur: Zhotovitel je povinen zasilat Faktury postou na adresu sidla Objednatele Ci e-mailem na

ucto@cht.cz.

Nedostatky Faktury: Ma-li Faktura nedostatky, Objednatel vyzve Zhotovitele k opravé Faktury nejpozdéiji do
patnacti (15) dnud ode dne, kdy Objednatel Fakturu obdrzel. Objednatel ve vyzvé k opravé Faktury uvede
nedostatky Faktury. Zhotovitel je povinen Fakturu odpovidajicim zplsobem opravit a zasle ji Objednateli — ve
Faktufe bude nova lhata splatnosti.

Neodsouhlaseni praci: Nedojde-li Stranami k odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci, je
Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, dodavky a sluzby, u kterych nedoSlo k rozporu.

Doba splatnosti Faktur: Doba splatnosti Faktur je stanovena ve Smlouvé. V pfipadé prodleni vysSiho
objednatele ¢&i Investora s Uhradou Faktury, vystavené mu Objednatelem za dodavky, poskytnuté
Objednatelem, pfipadné Zadrzné, se doba splatnosti Faktury Zhotovitele prodluZuje o dobu, po kterou je v
prodleni s uhradou vys$si objednatel i Investor. Fakturu, pfipadné Zadrzné, Objednatel uhradi nejpozdéji do
péti (5) Pracovnich dnt po jejich uhrazeni vy§§im objednatelem ¢&i Investorem Objednateli.
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17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

Misto placeni: Objednatel plati Cenu Dila na bankovni ucet v Ceské republice, ktery je uveden na pfislugné
Faktufe, pfipadné na jiny bankovni ucet v Ceské republice, ktery mu Zhotovitel pisemné v souladu se Smlouvou
sdéli.

Okamzik zaplaceni: Penézity zavazek (dluh) Objednatele je splnény v den, kdy je dluzna ¢astka odepsana
z u¢tu Objednatele ve prospéch Uctu Zhotovitele.

Urok z prodleni: V pfipadé prodleni Objednatele s thradou Faktury ma Zhotovitel pravo pozadovat po
Objednateli uhrazeni smluvniho uroku z prodleni ve vy$i 0,01 % z dluzné Castky bez DPH za kazdy den
prodleni. Urok z prodleni nemé pravo Zhotovitel poZzadovat za dobu, po kterou bylo zdrzeni platby zpisobeno
penéznim ustavem.

Faktura Viceprace: Cena za Viceprace musi byt na Faktufe uvedena samostatné. Faktura musi v tomto
pfipadé navic obsahovat i odkaz na dokumenty, kterymi byly Viceprace sjednany a odsouhlaseny (zménovy list
se soupisem provedenych praci potvrzenych Objednatelem a oboustranné potvrzeny pfislusny dodatek ke
Smlouveé).

Nalezitosti Faktur: Faktura musi formou a obsahem naplfiovat poZzadavky pravnich predpist a dale musi
obsahovat:

17.12.1 obchodni firmu nebo jméno a pfijmeni, popfipadé nazev, dodatek ke jménu a pfijmeni nebo nazvu,
sidlo nebo misto podnikani platce, ktery uskute€riuje plnéni;

17.12.2 danové identifikacni Cislo platce, ktery uskutecriuje plnéni, pfipadné prohlaseni, Ze Zhotovitel neni
platcem;

17.12.3 obchodni firmu nebo jméno a pfijmeni, popfipadé nazev, dodatek ke jménu a pfijmeni nebo
nazvu, sidlo nebo misto podnikani osoby, pro kterou se uskute¢fuje plnéni;

17.12.4 darové identifikaCni €islo, pokud je osoba, pro kterou se uskutec¢riuje pinéni, platcem;
17.12.5 evidencni Cislo dafiového dokladu;

17.12.6 popis rozsahu a pfedmétu pinéni;

17.12.7 datum vystaveni danového dokladu;

17.12.8 datum uskute¢néni plnéni nebo datum pfijeti Uplaty, a to ten den, ktery nastane dfive, pokud se
liSi od data vystaveni danového dokladu;

17.12.9 oznaceni penézniho Ustavu a Cislo uc¢tu, na ktery ma byt uhrada provedena, konstantni a variabilni
symbol;

17.12.10 odvolavku na Smlouvu;

17.12.11 datum splatnosti,

17.12.12 vyznaceni Zadrzného;

17.12.13 jednotkovou cenu bez dané, a dale slevu, pokud neni obsazena v jednotkové cené;
17.12.14 zaklad dané;

17.12.15 zakladni nebo snizenou sazbu dané nebo sdéleni, Zze se jedna o plnéni osvobozené od dané,
a odkaz na pfislusné ustanoveni pravniho pfredpisu;

17.12.16 pracovni pozice, jméno, pfijmeni a podpis osoby, ktera Fakturu vystavila; a

17.12.17 soupis pfiloh, mezi kterymi nesmi chybét zjiStovaci protokol a Stranami potvrzeny soupis provedenych
praci.
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17.13

17.14

17.15

18.

18.1

18.2

19.

19.1

V pripadé, kdy Objednatel pfijaté stavebni prace, spadajici mezi prace nalezejici Ciselnym kodim klasifikace
produkce CZ CPA 41 az 43, pouzije pro svoji ekonomickou ¢&innost, pak Faktura kromé vySe uvedenych
nalezitosti musi dale obsahovat:

17.12.18 sdéleni, ze vySi dané z pfidané hodnoty je povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého bylo plnéni
uskuteénéno.

V pfipadé, kdy Objednatel pfijaté stavebni prace, spadajici mezi prace nalezejici ¢iselnym kodum klasifikace
produkce CZ CPA 41 aZ 43, nepouZije pro svoji ekonomickou &innost, nebo v pfipadé, kdy Objednatel neni
platcem DPH, pak Faktura kromé vy3e uvedenych naleZitosti musi dale obsahovat:

17.12.19 vysi dané.

Koneéna Faktura: Kone¢na Faktura musi formou a obsahem naplriovat poZadavky pravnich pfedpist a musi
kromé nalezitosti uvedenych v pfedchozim Clanku 17.12 dale obsahovat:

17.13.1  zfetelné oznaceni, zZe se jedna o konecnou Fakturu;

17.13.2 soupis pfiloh, mezi kterymi nesmi chybét zjiStovaci protokol, oboustranné potvrzeny soupis
provedenych praci a zapis (protokol) o pfedani a pfevzeti dokon¢eného Dila.

Moznost zapoéteni: Objednatel je opravnén jednostranné zapoditat své pohledavky ze Smlouvy ¢&i z jiného
pravniho titulu proti pohledavkam Zhotovitele ze Smlouvy nebo z jiného pravniho titulu.

Zakaz postoupeni a zastaveni: Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupit
své pohledavky vii¢i Objednateli, ani je zastavit.

ZADRZNE

Zadrzné: Objednatel zadrzi z ceny Dila a kazdé Faktury vystavené Zhotovitelem 10 % z fakturované Castky
bez DPH ("Zadrzné"). Zhotovitel je povinen na kazdé Faktufe toto zadrzné uvedenim konkrétni ¢astky vyznacdit.
Zadrzné bude Objednatelem uvolnéno dle dale uvedenych podminek.

18.1.1 Castka rovnajici se 50 % z celkové hodnoty Zadrzného bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena na
zakladé doruceni pisemné zadosti Zhotovitele o uvolnéni této ¢asti Zadrzného, jejiz nedilnou pfilohou
musi byt Stranami potvrzeny protokol o pfedani a pfevzeti Dila bez Vad a Nedodélk(i Objednatelem
nebo Investorem a pokud bude pfevzato Dilo s Vadami &i Nedodélky, pak na z&kladé pisemného
potvrzeni Objednatele o jejich odstranéni. Splatnost této ¢asti Zadrzného odpovida dobé splatnosti
Faktur dohodnuté ve Smlouvé s tim, Zze poc&ina bézet doruCenim fadné Zadosti Zhotovitele
Objednateli;

18.1.2  Castka rovnajici se zbyvajicim 50 % z celkové hodnoty Zadrzného bude Objednatelem Zhotoviteli
uhrazena nejpozdéji do patnacti (15) dnu od data doru€eni pisemné zadosti Zhotovitele o jeji
uvolnéni, kterou je opravnén Zhotovitel odeslat aZz po uplynuti Zaruéni doby a po pfipadném
odstranéni zaru¢nich vad a pisemném potvrzeni Objednatele nebo Investora o jejich odstranéni.

Sjednany rezim Zadrzného: Zadrzné nema povahu prosté odlozené splatnosti dané ¢asti ceny Dila, nybrz je
vazano na schopnost Zhotovitele spinit povinnost fadné dokongit pfedat Dilo bez Vad a Nedodélku a spinéni
povinnosti, které vyplyvaji Zhotoviteli ze Zaruk. Pokud na strané Zhotovitele nastane skutecnost, se kterou
je spojeno pravo Objednatele odstoupit od Smlouvy, Strany sjednavaji, Zze vyskyt této skuteCnosti je
potvrzenim ztraty schopnosti Objednatele splnit povinnost Fadné dokoncit predat Dilo bez Vad a Nedodélkl a
splnit povinnosti, které vyplyvaji Zhotoviteli ze Zaruk. Zadrzné a v dlsledku toho i cena Dila se proto snizuje
o Castku odpovidajici dobé&, kdy nastala skute€nost, se kterou je spojeno pravo Objednatele odstoupit od
Smlouvy, a celkové doby, kdy mélo dojit ke splatnosti dané ¢asti Zadrzného.

BANKOVNi ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD

Bankovni zaruka: Zhotovitel je opravnén nahradit Zadrzné finan¢ni (bankovni) zarukou za odstranéni Vad ve
formé akceptovatelné pro Objednatele ("Bankovni zaruka"). Bankovni zaruka musi kryt finanéni naroky
Objednatele za Zhotovitelem (zakonné ¢i smluvni sankce, nahradu $kody apod.), vzniklé Objednateli z davodu
pfipadného poruseni povinnosti Zhotovitele v priibéhu Zaruéni doby. Bankovni zaruka musi byt vystavena
bankou s platnou bankovni licenci pro tizemi Ceské republiky, s platnosti o 60 dnt del$i, nez je Smlouvou uréena

-27-



19.2

19.3

20.

201

20.2

20.3

21.

21.1

21.2

21.3

22.

221

222

223

224

225

Zarucéni doba. Pfilohou Bankovni zaruky musi byt obéma Stranami potvrzeny protokol o pfedani a prevzeti
Dila bez Vad a Nedodélkd, pfipadné, pokud Objednatel pfevezme Dilo, na némz se vyskytuji Vady ¢i Nedodélky,
i pisemné potvrzeni Objednatele o jejich odstranéni.

Vyplata penéznich prostredkd z Bankovni zaruky: Vyplatu penéznich prostfedk( z Bankovni zaruky mize
Objednatel uplatnit (i) v pfipadé nesplnéni povinnosti Zhotovitele, na kterou byl Objednatelem pisemné
upozornén a Objednatel Zhotovitele ve vyzvé urcil pfimé&fenou nadhradni dobu ke splnéni povinnosti Zhotovitele,
nebo (ii) v pfipadé vzniku Skody zpUsobené Zhotovitelem.

Vyplaceni Zadrzného pfi vystaveni Bankovni zaruky: Pokud bylo Zadrzné zadrZzeno pfed vystavenim
Bankovni zaruky, Objednatel uvolni zadrzované Zadrzné Zhotoviteli nejpozdéji do 21 dnl od data doruceni
prislusné Bankovni zaruky Objednateli.

VLASTNICTVi DILA A NEBEZPECi SKODY

Objednatel viastnikem Dila: Viastnikem Dila je od pocatku Objednatel, nebezpeci Skody na Dile nese
Zhotovitel az do prevzeti Dila Objednatelem. V pfipadé, ze Objednatel pfevezme Dilo s Vadami a Nedodélky,
nese Zhotovitel nebezpedi Skody az do odstranéni vSech Vad a Nedodélku.

Vlastnické pravo — dilo Investora: Vlastnické pravo k Dilu pfechazi na Investora okamzikem zabudovani do
dila.

Dilo na Stavenisti: Naléza-li se Dilo na Stavenisti, Zhotovitel nese nebezpeli 8kody na Dile i Stavenisti
poc&inaje dnem pfedani a pfevzeti Pracovisté, a to az do dne protokolarniho pfedani a pfevzeti Dila, popF. jeho
Casti, bylo-li tak dohodnuto s Objednatelem, a do data uUplného vyklizeni Pracovisté, kterakoli z téchto
skute€nosti nastane pozdéiji.

ODPOVEDNOST ZA UJMU

Povinnost Zhotovitele k odstranéni ajmy: Pokud Zhotovitel zpusobi Objednateli nebo tfetim osobam Gjmu z
titulu poruSeni Smlouvy nebo pravniho predpisu, je Zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu Ujmu odstranit
a neni-li to mozné, tak finanéné nahradit vzniklou skodu. Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

Odpovédnost Zhotovitele za tieti osoby: Zhotovitel odpovida i za Ujmu zpusobenou €innosti téch, ktefi pro
néj Dilo provadéji. Zhotovitel odpovida téz za Ujmu zplsobenou okolnostmi, které maiji plivod v povaze stroju,
pFistroju nebo jinych véci, které Zhotovitel pouzil nebo hodlal pouZzit pfi provadéni Dila.

Zadna odpovédnost Objednatele: Objednatel neodpovida Zhotoviteli za Zadnou Gjmu vzniklou pogkozenim,
zni¢enim ¢&i ztratou véci potfebnych k provedeni Dila ¢i za Skodu zpuUsobenou Urazem zaméstnancl
provadéjicich Dilo, at se nachazeji kdekoliv.

POJISTENi ZHOTOVITELE A DILA

Povinnost pojisténi proti Gjmé: Zhotovitel je povinen byt pojistén proti ujmé zpusobené jeho Cinnosti (pojisténi
odpovédnosti za Ujmu z vykonu podnikatelské €innosti) v€etné mozné ujmy zplsobené zaméstnanci Zhotovitele
do vySe odpovidajici moznym rizikiim ve vztahu k charakteru Dila a jeho provadéni, a to po celou dobu
provadéni Dila. VySe pojistné ¢astky je sjednana ve Smlouvé. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v uvedeném
rozsahu byl pojistén i podzhotovitel.

Povinnost pojisténi proti Gjmé pfi pracovnim urazu: Zhotovitel je povinen byt pojistén pro pfipad své
odpovédnosti za Ujmu pfi pracovnim Urazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnancu, a to po celou dobu
provadéni Dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v uvedeném rozsahu byl pojistén i podzhotovitel.

Doklad o pojisténi: Doklad o pojisténi je Zhotovitel povinen prfedlozit Objednateli do patnacti (15) dnd po
uzavieni Smlouvy, nejpozdéji viak k datu pfedani a pfevzeti Pracovisté.

Informace o pojistné udalosti: Pri vzniku pojistné udalosti zabezpecCuje veSkeré Ukony vic&i poijistiteli
Zhotovitel. Zhotovitel je sou€asné povinen informovat Objednatele o veskerych skutecnostech spojenych s
pojistnou udalosti.

Hlaseni Skodnich udalosti na strané Zhotovitele: Zhotovitel je povinen Objednateli neprodlené pisemné
hlasit jakoukoli vzniklou Skodni udalost, o které se Zhotovitel dozvi, spolu se v8emi udaji ohledné této Skody.
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MEZINARODNi SANKCE

Absence uvedeni v Sankénich seznamech: Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlasuje, ze on, ani zadny z jeho
poddodavatell nebo jinych osob, jejichz zplsobilost byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani
vefejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) &. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014,
0 omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem naruSujicim nebo ohroZujicim uzemni celistvost, svrchovanost
a nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, a dalSich provadécich predpislt k tomuto nafizeni Rady
(EU) €. 269/2014 ("Sankéni seznamy").

Absence uvedeni v SankCnich seznamech v reZimu spolecnosti: Je-li Zhotovitelem spoleCnost vice osob,
plati vySe podminky dle Clanku 23 také jednotlivé pro vSechny osoby vramci Zhotovitele sdruzené ve
spolecnosti, a to bez ohledu na pravni formu spole¢nosti.

Oznamovaci povinnost pfi zafazeni na Sankéni seznamy: Prestane-li Zhotovitel nebo néktery z jeho
poddodavatelt nebo jinych osob, jejichz zpUsobilost byla vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani
verejnych zakazek, splfiovat vy$e uvedené podminky dle Clanku 23, oznami tuto skutednost bez zbyte¢ného
odkladu, nejpozdéji vSak do tfi (3) Pracovnich dnli ode dne, kdy prestal splfiovat vySe uvedené podminky,
Objednateli.

Povinnosti pfi pInéni Smlouvy dle nafizeni Rady (ES): Zhotovitel je povinen postupovat pfi plnéni Smlouvy
v souladu s nafizenim Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatfenich vzhledem
k situaci v Bélorusku a k zapojeni Béloruska do ruské agrese proti Ukrajiné, ve znéni pozdéjSich predpisu,
nafizeni Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, ve znéni pozdéjSich predpisU, a dalSich provadécich
pfedpisl k tomuto nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014.

Zamezeni zpristupnéni financnich prostredki: Zhotovitel je dale ve smyslu ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) €.
269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem naruSujicim nebo
ohrozujicim Uuzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdéjSich predpisl, povinen
zajistit, ze finan¢ni prostfedky ani hospodarské zdroje, které obdrzi od Objednatele na zakladé Smiouvy,
nezpfistupni pfimo ani nepfimo fyzickym nebo pravnickym osobam, subjektdm &i organiim s nimi spojenym
uvedenym v Sank&nich seznamech, nebo v jejich prospéch.

Dusledky poruseni Clanku 23: Ukazi-li se prohlageni Zhotovitele dle Clanku 23.1 byt nepravdiva nebo porusi-
li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle &lanku 23.3 nebo nékterou z povinnosti dle Clankd 23.4 nebo 23.5,
je Objednatel opravnén odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti dle predchozi véty, s vyjimkou oznamovaci povinnosti dle Clanku 23.3, smluvni pokutu ve vysi
300.000,- K&. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé porugeni oznamovaci povinnosti dle Clanku
23.3 smluvni pokutu ve vySi 100.000,- K&. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Ob&anského zakoniku se nepouZije.
VYSSi MOC

Duasledky vyskytu udalosti Vy$si moci: Pokud se provedeni Dila nebo jeho ¢asti za podminek sjednanych
ve Smlouvé ¢i pInéni zavazkl sjednanych Smlouvou stane nemoznym v disledkl vyskytu udalosti Vys$Si moci,
Strana, ktera se dlvod( VySsi moci dovolava, pisemné o vyskytu udalosti Vy$$i moci informuje druhou Stranu
a vyzve ji k jednani o zméné Smlouvy a tato druha Strana je povinna se v dobré vife u€astnit jednani o zméné
Smlouvy. Pokud nedojde k dohodé o zmé&né Smlouvy, ma Strana, ktera oznamila vyskyt udalosti Vy3$si moci,
pravo odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim o odstoupeni. Ug&innost odstoupeni od Smlouvy nastava
dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni druhé Strané.

Duasledky opozdéného informovani o vyskytu udalosti Vyssi moci: Pokud Strana, ktera se davodu vyssi
moci dovolava, pisemné o vyskytu udalosti Vyssi moci neinformuje druhou Stranu a nevyzve ji k jednani o
zméné Smlouvy do tficeti (30) dnu po zjisténi vyskytu udalosti Vy$Si moci, jeji prava dle Clanku 24.1 zanikaji.

Nemoznost se odvolat na vyskyt udalosti Vys$Si moci: Zhotovitel se nemuze odvolavat na udalost VysSi
moci, pokud jeji u€inky nastaly v dobé&, kdy je Zhotovitel v prodleni.

ZMENY SMLOUVY

Navrh zmény Smlouvy: Zménu Smlouvy mlze navrhnout kazda ze Stran.
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Zména pouze pisemnou formou: Kazda zména Smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana
osobami opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat. Zména Smlouvy musi byt u€inéna
ve formé dodatku ke Smlouvé, ktery musi byt oznaceny pofadovym &islem pfislusného dodatku Smiouvy.

Zapisy ve stavebnim deniku nejsou zménou Smlouvy: Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu
Smlouvy o dilo, ale mohou byt podkladem pro vypracovani dodatkd ke Smlouvé.

SMLUVNIi POKUTY

Poruseni povinnosti zahdjit a provadét Dilo ve sjednanych terminech: Pokud Zhotovitel porusi svou
povinnost zah3jit a provadét Dilo v terminech sjednanych ve Smlouvé, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi uréené ve Smlouvé.

Poruseni povinnosti provést Dilo v€as: Pokud Zhotovitel porusi svou povinnost dokon¢it Dilo v&as v souladu
se Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi uréené ve Smlouve.

Poruseni povinnosti provést ¢ast Dila véas: Pokud Zhotovitel porusi svou povinnost v€as provést urcitou
¢ast Dila (ve Smlouvé definovanou napfiklad jako milnik, etapa, uzlovy bod, faze postupu atd.) v€as v souladu
se Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi uréené ve Smiouvé.

Poruseni povinnosti predlozit potvrzeni: Pokud Zhotovitel porusi svou povinnost v Clanku 5.4, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy zapo&aty den prodleni.

Poruseni povinnosti odstranit véas Vady a Nedodélky: Pokud Zhotovitel porusi svou povinnost v Clanku
11.12, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 20.000,- K& za kazdy Nedodélek di
Vadu, u nichzZ je Zhotovitel v prodleni, a za kazdy zapo&aty den prodleni.

Poruseni povinnosti odstranéni zafizeni a vyklizeni Pracovisté: Pokud Zhotovitel porusi svou povinnost v
Clanku 8.16, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K¢ za kazdy zapocaty
den prodleni.

Poruseni povinnosti odstranit Vady: Pokud Zhotovitel porusi svou povinnost v Clanku 12.11, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny Dila bez DPH, minimalné vSak 5.000,- K¢ za
kazdou Vadu, u niz je v prodleni, a to za kazdy den prodleni. Oznacil-li Objednatel v reklamaci, ze se jedna o
Vadu, ktera brani fadnému uzivani Dila, pfipadné hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu - Havarie, smluvni
pokuta se zvysuje na dvojnasobek.

Neopravnéné umisténi reklamniho poutaée: Pokud Zhotovitel porusi svou povinnost v Clanku 8.4, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 100.000,- K&.

Neopravnény podzhotovitel nebo dodavatel: Pokud Zhotovitel porusi svou povinnost v Clanku 5.9 nebo
Clanku 5.12, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500.000,- K¢ za kazdého
podzhotovitele nebo dodavatele, ktery se podili na provadéni Dila v rozporu s Clankem 5.9 nebo Clankem 5.12.

Poruseni povinnosti pojisténi: Pokud Zhotovitel porusi né&kterou ze svych povinnosti v Clanku 22, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K& za kazdé poruseni.

Poruseni povinnosti mléenlivosti: Pokud Zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti v Clanku 30.1, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K& za kazdé poruseni.

Poruseni povinnosti zahajeni zkusebniho provozu: Pokud Zhotovitel porusi svou povinnost v Clanku 9.10 a
v disledku toho nedojde k v€éasnému zahajeni zkuSebniho provozu, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K& za kazdy zapoc€aty den prodleni.

Poruseni povinnosti ve vztahu ke komunikaci: Pokud Zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti v
Clanku 5.32 nebo Clanku 5.33, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 250.000,- K&
za kazdé poruseni.

Poruseni povinnosti ve vztahu k jednani s povérenymi zastupci: Pokud Zhotovitel porusi nékterou ze svych

povinnosti v Clanku 5.31, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500.000,- K& za
kazdé poruseni.
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Porus$eni povinnosti ve vztahu k zaméstnancim: Pokud Zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti v
Clanku 5.8 nebo Clanku 7.13, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 30 % z ceny
Dila bez DPH za kazdé poruseni.

Poruseni povinnosti vest stavebni denik, knihu BOZP a knihu kontrol: Pokud Zhotovitel porusi nékterou
ze svych povinnosti v Clanku 7.14, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 3 % z ceny
Dila bez DPH za kazdé poruseni, maximalné v8ak 200.000,- K&. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do deseti
(10) dn(, je povinen uhradit dal$i smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy dalS$i zapocaty den prodleni.

Poruseni povinnosti ohledné koordina€nich porad (kontrolnich dnui): Pokud Zhotovitel porusi nékterou
ze svych povinnosti v Clanku 5.13, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K&
za kazdy pfipad porudeni.

Poruseni povinnosti v oblasti BOZP, PO a zivotniho prostiedi: Pokud Zhotovitel porusi nékterou ze svych
povinnosti v Clanku 10 (s vyjimkou Clanku 10.8), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 20.000,- K& za prvni poruSeni a ve vysi 0,5 % z ceny Dila bez DPH za kazdé dal$i poruSeni, maximalné
v8ak do vyse 500.000,- K&.

Poruseni povinnosti tklidu: Pokud Zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti v Clanku 10.8, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za prvni poruseni a ve vysi 50.000,- K¢ za
kazdé dalSi poruseni.

Poruseni povinnosti zajistit zkousky na alkohol a navykové latky: Pokud Zhotovitel porusi nékterou ze
svych povinnosti v Clanku 5.11 nebo pokud se ukaZe, Ze provedena zkouska byla pozitivni, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K& za kazdy pfipad — zaméstnance, ktery se
nepodrobil zkouSce nebo jehoZ zkouska byla pozitivni.

Poruseni zakazu postoupeni a zastaveni: Pokud Zhotovitel porusi néktery ze zakaz(i v Clanku 17.15, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 30 % z hodnoty postoupené nebo zastavené dané
pohledavky, minimalné vSak 50.000,- K& za kazdé poruseni.

Poruseni povinnosti s nasledkem odstoupeni od Smlouvy: Pokud Zhotovitel porusi jakoukoli ze svych
povinnosti dle téchto OP nebo Smlouvy, pro jejiz poruseni je sjednana moznost Objednatele odstoupit od
Smlouvy a k takovému odstoupeni ze strany Objednatele dojde, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu za takové poruSeni vedouci k moznosti odstoupit od Smlouvy ve vysi 20 % z ceny Dila bez
DPH.

Neplatné odstoupeni od Smlouvy: Pokud se Zhotovitel neplatné (tj. bezdlvodné) pokusi odstoupit od
Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 % z ceny Dila bez DPH.

Poruseni dalSich povinnosti: Pokud Zhotovitel porusi jakoukoli ze svych povinnosti dle téchto OP nebo
Smlouvy, pro jejiz poruseni neni vyslovné sjednana jina vySe smluvni pokuty, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za kazdy pfipad poruseni a pokud je poruseni trvajici, pak za
kazdy zapocaty den prodleni.

SPECIFICKE SMLUVNi POKUTY PRO DILA NA ZELEZNICI

Aplikace tohoto Clanku 27: Pokud je pfedmétem Dila stavba nebo jina &innost na Zeleznici, uplatni se
ujednani tohoto Clanku 27.

Nedodrzeni vylukovych éasu: Pokud pfi provadéni Dila dojde k pfekroceni stanovenych vylukovych ¢asu
zavinéné Zhotovitelem nasledovné:

27.2.1 Pokud Zhotovitel z ddvodu na jeho strané pfekro¢i dobu povolené vyluky uvedenou v jakémkoliv typu
rozkazu o vyluce, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu:

(a) ve vyS8i 300,- K¢ za kazdou minutu, o kterou Zhotovitel pfekroCi dobu povolené vyluky, pokud

pfekro€eni doby povolené vyluky nepiesahne toleranci 20 minut na dvou a vicekolejnych
tratich nebo toleranci 10 minut na jednokolejnych tratich;
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27.2.3

(b) ve vysi 50.000,- K¢ za kazdou, byt i jen zapoc€atou hodinu pfekroceni doby povolené vyluky,
pokud prekroceni doby povolené vyluky pfekroci toleranci 20 minut na dvou a vicekolejnych
tratich nebo toleranci 10 minut na jednokolejnych tratich.

V pfipadé, Ze z dlvodu Vady Dila nebo jeho &asti, za kterou odpovida Zhotovitel, bude nutno v
pribéhu Zaruéni doby zavést pomalou jizdu, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 5.000,- K& za kazdy zapoCaty den trvani pomalé jizdy a za kazdé sniZeni rychlosti o kazdych
10 km/hod oproti rychlosti pfedpokladané projektem stavby.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nepfedlozi opravnénym kontrolnim organim na Dile prikaz pfislusného
zaméstnance v souladu s pfedpisem Spravy zeleznic Ob1 dil Il - Vydavani povoleni ke vstupu do
mist vefejnosti nepfistupnych Prikaz pro cizi subjekt, ¢i dalSimi pfedpisy Spravy zZeleznic, s.o.,
kterym je zaméstnancum Zhotovitele a fidi€um mechanizmd dano opravnéni vykonavat pracovni
¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji a v mistech verejnosti nepfistupnych &i v mistech Spravy
zeleznic, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy zjiStény
pfipad za kazdy zapocCaty den. Pfedmétné predpisy Spravy Zeleznic, s.o. jsou dostupné zde:
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/vstup-do-provozovane-zdc

Pokud Zhotovitel ukon¢i vyluku nebo samostatnou etapu vyluky v terminech piekracujici ¢asovy
rozsah vyluky, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli nize uvedené smluvni pokuty uréené podle
pfekro€eni doby trvani vyluky:

(a) do 60 minut 500,- K& za kazdych zapo¢atych 10 minut zpozdéni;

(b) od 61 do 120 minut 400,- K& za kazdych zapo¢€atych 10 minut zpozdéni;

(c) 121 minut — 4 hodiny 1.500,- K& za kazdou zapocatou hodinu;

(d) 4 — 12 hodin 1.000,- K& za kazdou zapoc€atou hodinu;

(e) pfi delSim prodlouzeni nez 12 hodin 500,- K& za kazdou dal$i zapoc€atou hodinu.

Povinnosti zaplatit smluvni pokutu pfitom nepodléha:

(f) prvnich 10 minut pfekro¢eni doby trvani vyluky;

(9) prodlouzeni vyluk nemaijici vliv na jizdu vlaku dopravce.

Za prekro¢enou vyluku se nepovaZzuje vyluka, ktera byla pozdé zahajena z divodu na strané
operatora, a pfitom byl celkovy ¢as vyluky dodrzen.

Casové prodlouzeni vyluky (o kolik bude pfekro¢ena a kdy byla hlaena pied ukon&enim vyluky) musi
byt zapsano a vypravéim potvrzeno v telefonnim zapisniku pfislusné stanice.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy pfipad, kdy:

(a) Zhotovitel kona vyluku, ktera nebyla pfedem projednana s Objednatelem a pisemné
odsouhlasena Objednatelem; nebo

(b) odrekne pfedem projednanou vyluku; nebo

(c) zméni termin pfedem projednané vyluky

Nedodrzeni terminu odstranéni pomalé jizdy: Pokud Zhotovitel nedodrzi zavazny termin odstranéni
pomalé jizdy z titulu nedokon&eni praci na tratovych a hlavnich stani€nich kolejich, je povinen Objednateli
zaplatit smluvni pokutu za kazdou minutu zpozdéni vlaku dopravce dle GVD 30,- K&. Zpozdéni vlaku je
vypocteno Objednatelem.

Nutnost zavést pomalou jizdu z diivody Vady: V pfipadé, Ze z dlivodu Vady Dila nebo jeho ¢asti, za kterou
odpovida Zhotovitel, bude nutno v prdbéhu Zaruéni doby zavést pomalou jizdu, je Zhotovitel povinen
Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy zapoc€aty den trvani pomalé jizdy a za kazdé
snizeni rychlosti o kazdych 10 km/hod. oproti rychlosti uvedené v tabulce tratovych poméra.
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28.

28.1

28.2

28.3

284

285

28.6

28.7

28.8

20.

291

20.2

293

Nepredlozeni priikazii "Opravnéni ke vstupu do kolejisté": V pripadé, Ze Zhotovitel nepredlozi prikazy
"Opravnéni ke vstupu do kolejisté", kterym je zaméstnancim Zhotovitele a fidi€um mechanizace dano
opravnéni vykonavat pracovni €innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji a nepredlozi-li kopie dokladl vyse
uvedenych osob o absolvovani kabinetu bezpecénosti prace, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy zjiStény pfipad za kazdy kalendarni den az do dne, kdy Zhotovitel
stanovenymi doklady prokaze pozadované predpoklady.

SPOLECNA USTANOVENIi PRO SMLUVNi POKUTY

Pfiméfena vysSe smluvnich pokut: Strany souhlasi, Ze vySe smluvnich pokut v OP a Smlouvé je pfiméfena
s ohledem na hodnotu poskytnutych plnéni dle Smlouvy a s ohledem na okolnosti, za kterych byla Smlouva
uzaviena.

Splatnost smluvnich pokut: Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu nejpozdéiji do patnacti (15) dnd ode
dne obdrzeni vyuctovani.

Ujma vedle smluvni pokuty: Zaplacenim smluvni pokuty dle Smlouvy nebo té&chto OP neni dotéen narok
Objednatele na nahradu ujmy, a to v pIné vysi (tj, nikoli jen ve vysi pfesahuijici vysi smluvni pokuty). Ujma také
zahrnuje veskeré pokuty, sankce a pfipadné srazky z ceny, které byly v této souvislosti Objednateli ulozeny
vy&8im objednatelem &i Investorem, pfipadné organy vefejné moci. Zhotovitel dale odSkodni Objednatele za
v8echny vznesené naroky, naklady na externi poradce, naklady soudnich fizeni, zaplacené od3kodnéni,
naklady, poplatky a vydaje.

Urok z prodleni: Pokud je Zhotovitel v prodleni se zaplacenim smluvni pokuty, zavazuje se uhradit Objednateli
zakonny urok z prodleni ve vySi stanovené pravnimi pfedpisy.

Povinnost splnit povinnost: Povinnost, jejiZ splnéni bylo zajiSténo smluvni pokutou, je Zhotovitel povinen
splnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Povinnost prevence poruseni: Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti minimalizovat
priciny poruseni svych povinnosti a zvySit prevenci pro zamezeni jejich opakovani.

Zapocteni: Objednatel je opravnén pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty zapocist jednostrannym
prohlasenim vici opravnénym splatnym i nesplatnym pohledavkam Zhotovitele v(i¢i Objednateli.

Zadny vliv na moznost odstoupeni: Uplatnéni naroku na zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na moznost
Objednatele odstoupit od Smlouvy.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Aplikace Obéanského zakoniku: Odstoupeni od Smlouvy se fidi pfisluSnymi ustanovenimi Ob&anského
z&koniku.

Podstatné poruseni Smlouvy: Za podstatné poruseni Smlouvy se povazuje hrubé nebo opakované poruseni
Smlouvy, ke kterému dochazi nebo které trva i po marném uplynuti nahradni |haty poskytnuté opravnénou
Stranou k napravé, nebo skutec¢nost uvedena ve Smlouvé nebo v téchto OP.

Ujednani o moznosti odstoupit od Smlouvy: Objednatel je ve smyslu § 2001 Ob&anského zakoniku opravnén od
Smlouvy odstoupit také v téchto pfipadech:

29.3.1 Zhotovitel na sebe podal insolvenéni navrh (ij. dluznicky navrh);

29.3.2  bylo vydano rozhodnuti o upadku Zhotovitele nebo rozhodnuti o zamitnuti insolvené&niho navrhu pro
nedostatek majetku Zhotovitele nebo byla u Zhotovitele zavedena nucena sprava podle zvlastnich
pravnich pfedpis(;

29.3.3  Zhotovitel nepredloZi véas vSechna potvrzeni podle Clanku 5.4;

29.3.4  opakované porusovani Smlouvy ve vztahu ke zplsobu provadéni Dila nebo opakovany vyskyt
skute€nosti, které naznacuji nekvalitni provadéni Dila;

29.3.5 provadéni Dila Zhotovitelem v rozporu s pokyny Objednatele, nebo jinak v rozporu se Smiouvou;
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294

295

296

20.7

29.8

29.9

29.3.6  prodleni Zhotovitele s provadénim Dila delSi nez dva (2) tydny oproti Smlouvou sjednanym termin{im,
schvalenému harmonogramu praci, nebo terminim dohodnutym na koordinaénich poradach
(kontrolnich dnech);

29.3.7  prodleni Zhotovitele delSi nez dva (2) tydny s dokon&enim Dila nebo jeho jednotlivé ¢asti (ve Smlouvé
definovanou napfiklad jako milnik, etapa, uzlovy bod, faze postupu atd.) ve sjednaném terminu;

29.3.8  provadeni Dila, nebo jeho Casti, podzhotovitelem Zhotovitele, ktery nebyl pisemné schvalen
Objednatelem dle Clanku 5.9;

29.3.9  pouziti pfedanych podkladl k jinym ucelim, nez je uvedeno ve Smiouvé nebo v téchto OP, nebo
jejich poskytnuti tfeti osobé bez védomi Objednatele;

29.3.10 provadeéni dila zaméstnanci Zhotovitele nebo podzhotovitele, ktefi nespliuji pozadavky stanovené v
Clanku 5.8;

29.3.11 poruseni povinnosti Zhotovitele uvedenych v Clanku 22;
29.3.12 poruseni povinnosti Zhotovitele uvedenych v Clanku 10;

29.3.13 pokud se ukaze, Ze prohlaseni Zhotovitele v Clanku 4.1.1 je nebo se stane v pribé&hu trvani Smlouvy
nepravdivé;

29.3.14 Zhotovitel v rozporu s Clankem 5.15 neodstrani zjisténé Vady a odchylky Dila;
29.3.15 opakované porusovani Smlouvy Zhotovitelem;

29.3.16 poruSeni Smlouvy Zhotovitelem, které Zhotovitel nenapravi v poskytnuté pfiméfené dobé, kterd nesmi
byt kratSi nez deset (10) dni.

Zmareni ucelu Smlouvy: Objednatel je dale opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze dojde ke zmareni
ucelu Smilouvy, nedojde k realizaci dila Investorem, popfipadé odstoupi-li Investor &i vySSi objednatel od
smlouvy o dilo s Objednatelem. V pfipadé& ukon&eni Smiouvy dle tohoto Clanku 29.4 nema Zhotovitel pravo na
uhradu nakladu a pfipadnych sankénich plateb souvisejicich se zajisténim materialu a kapacit pro realizaci Dila.

Oznameni o odstoupeni od Smlouvy: Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné (v tomto pfipadé se
za pisemnou formu nepovazuje elektronicka komunikace, s vyjimkou komunikace prostfednictvim datové
schranky) a doru¢eno v souladu se Smlouvou nebo ucinéno prostfednictvim datové schranky. V oznameni o
odstoupeni od smlouvy musi byt uveden dlvod, pro ktery Strana od Smlouvy odstupuije.

Uginky odstoupeni: Odstoupenim od smlouvy Smlouva zanika s vyjimkou prav a povinnosti, které dle Smlouvy
a téchto OP nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i nadale, nebo u kterych tak stanovi pravni pfedpis, a
to dnem doru€eni oznameni o odstoupeni druhé Strané. Odstoupenim od Smlouvy nezanikaji naroky na
nahradu skody ¢&i zaplaceni smluvnich pokut. Odstoupenim od Smlouvy dochazi postoupeni prav k duSevnimu
vlastnictvi a udéleni licence dle Clanku 31.1, a to v rozsahu provedenych (byt i nedokon&enych) &asti Dila.

Naroky Zhotovitele: V pfipadé odstoupeni od Smlouvy budou Zhotoviteli uhrazeny uc¢elné vynalozené naklady
prokazatelné spojené s dosud provedenymi pracemi po odecteni Eastek pfipadajicich na naroky Objednatele
ze Smlouvy a téchto OP. Objednatel ma pravo narok na uhradu vicenakladd vynalozenych na dokongéeni Dila,
na nahradu ztrat vzniklych pfipadnym prodlouzenim terminu dokon&eni Dila ve stejném rozsahu a na nahradu
vzniklych Skod.

Povinnosti Zhotovitele po odstoupeni: Zhotovitel je po odstoupeni od Smlouvy povinen provést dle instrukci
Objednatele veskeré kroky nezbytné bud k pferuSeni provadéni Dila a jeho pfedani Objednateli, nebo k pfedani
vSech véci s Dilem souvisejicich nebo jejich &asti jiné Objednatelem uréené osobé. Zhotovitel je povinen si
pocinat tak, aby se pfedes$lo Skodam a aby se minimalizoval ztraty v dusledku pferu$eni provadéni Dila. Pokud
o to Objednatel pisemné& Zhotovitele poZzada, Zhotovitel je povinen odprodat Zhotovitelem opatiené véci a
materialy k realizace Dila, a to za ceny pfislusnych polozek ceny Dila, pfipadné jejich odpovidajicich ¢asti.

Povinnosti Stran po odstoupeni Strany jsou dale po odstoupeni od Smlouvy povinny ucinit nasledujici:

29.91 Objednatel ve dobé dohodnuté se Zhotovitelem pfevezme zpét misto provadéni Dila (Pracovisté);
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29.10

29.11

29.12

30.

30.1

31.

31.1

31.2

31.3

31.4

29.9.2  Objednatel umozni pfistup Zhotoviteli na misto provadéni Dila (Pracovisté), aby mohl provést veskeré
potfebné ukony v souvislosti s ukonéenim a pfedanim Dila (stavby);

29.9.3  Zhotovitel do sedmi (7) dnli ode dne odstoupeni od Smlouvy provede soupis v§ech provedenych praci
ocenény zplsobem, kterym byla stanovena cena Dila a pfeda jej Objednateli,

29.94  Objednatel se vyjadri k ocenénému soupisu praci nejpozdéji do sedmi (7) dnl od data jeho obdrzeni;
29.9.5  Zhotovitel pisemné vyzve Objednatele k pfevzeti Dila (stavby);

29.9.6  Objednatel je povinen do tfi (3) dnli od obdrzeni pisemné vyzvy zahajit pfejimku Dila (stavby) a sepsat
protokol o pfedani a pfevzeti podepsany opravnénymi zastupci obou Stran;

29.9.7  Zhotovitel odveze veSkery svij nezabudovany nevyuctovany material a zafizeni a vyklidi misto
provadéni Dila (Pracovisté) nejpozdéji do patnacti (15) dnli od data pfedani a prevzeti Dila (stavby);

29.9.8  Zhotovitel provede finanéni vycCisleni vS§ech provedenych praci, vSech dosud vyuctovanych praci,
popfipadé poskytnutych zaloh a zpracuje koneCnou Fakturu s datem splatnosti odpovidajicim
splatnosti Faktur dle Smlouvy.

Zakaz postoupeni nebo zastaveni pohledavek: Po odstoupeni od Smlouvy trva zakaz postoupeni a
zastaveni pohledavek dle Clanku 17.15 s tim, Ze smluvni pokuta dle Clanku 26.20 se zvySuje na 100 % z
hodnoty dané postoupené nebo zastavené pohledavky.

Pozastaveni splatnosti plateb: Do doby vyc€isleni opravnénych narokl Stran a do doby dohody o vzajemném
vyrovnani téchto narokl se pozastavuje splatnost plateb Zhotoviteli dle Smilouvy.

Zadrzné v dusledku odstoupeni: ReZim pfipadné vyplaty pfislusné Casti Zadrzného v pfipadé odstoupeni od
Smlouvy se fidi Clankem 18.2.

DUVERNOST INFORMACI

Duavérnost informaci: Ustanoveni Smlouvy jakoz i informace o Stranach a jejich pomérech ziskané pfi
vyjednavani a plnéni Smlouvy jsou diivérna a zadna ze Stran je nesmi sdélit ani zpfistupnit jakékoli tfeti strané
bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé Strany. Toto omezeni neplati pro zpfistupnéni informaci:

30.1.1 vyzadovanych pravnim pfedpisem nebo rozhodnutim vydanym pfislusnym organem; Strana, ktera je
k takovému zpfistupnéni informaci povinna, musi vyvinout maximalni usili, aby pfed zpfistupnénim
informaci o tom informovala druhou Stranu; nebo

30.1.2  ucinéném odbornym poradctm kterékoli ze Stran, pokud jsou vazani povinnosti mic¢enlivosti
minimalné ve stejném rozsahu, jaky obsahuje tato Smlouva; nebo

30.1.3  udinéném ze strany Objednatele Investorovi v Investorem poZzadovaném rozsahu.

DUSEVNIi VLASTNICTVi

Prava dusevniho vlastnictvi: Pokud provedeni a dodani Dila zahrnuje u jakékoli pInéni, které je pfedmétem
prav dusevniho vlastnictvi, Zhotovitel nejpozdéji Dnem pfedani Dila postupuje na Objednatele prava k
takovému dusevnimu vlastnictvi v maximalnim rozsahu pfipustném pravnimi pfedpisy a pokud takové
postoupeni prav neni pfipustné, pak Zhotovitel nejpozdéji Dnem pfedani Dila udéluje Objednateli vyhradni
licenci uzit Dilo a vSechny jeho ¢asti vSemi zpusoby, a to po dobu trvani prav dusevniho vlastnictvi.
Odmeéna: Odména za postoupeni prav a udéleni licence dle Clanku 31.1 je zahrnuta v cené Dila.

Souhlas k dalSimu postoupeni, licenci: Zhotovitel souCasné s postoupenim prav a udélenim licence dle
Clanku 31.1 udéluje Objednateli souhlas k dalSimu postoupeni prav a udéleni dalsi licence v rozsahu dle
Clanku 31.1. Zhotovitel je k v pfedchozi vété uvedenému povinen zajistit souhlas vSech dotéenych osob.

Odskodnéni: Zhotovitel je povinen odSkodnit Objednatele Ujmu, ktera by mu vznikla v disledku pravnich vad
Dila, tj. i zasahu do prav duSevniho vlastnictvi tfeti osoby.
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32.

321

32.2

32.3

33.

33.1

33.2

34.

34.1

34.2

35.

35.1

35.2

35.3

OZNAMOVANI

Oznamovani: Kdekoliv tyto OP pfedpokladaji oznameni, vyzvu, schvaleni, vydani souhlasu, potvrzeni, uréeni,
vyjadreni, ¢i zadost (spole¢né "Sdéleni"), budou tato Sdéleni:

32.1.1 prfedavana osobné (proti potvrzeni k tomuto Ukonu opravnéné osobé); nebo

32.1.2  zaslana doporucenou postou na adresu Strany uvedenou v pfislusném verejném rejstiiku, nebo
32.1.3  kuryrem (proti potvrzeni o doruceni); nebo

32.1.4 zaslana datovou schrankou; nebo

32.1.5  zaslana elektronickou postou, pokud je elektronicka adresa pro dané Sdéleni sjednana ve Smiouvé.
Stavebni denik: Pro Sdéleni tykajici se technickych zalezitosti stavby Ize pouzit i stavebni denik.

Cesky jazyk: V&echna Sdéleni musi byt v deském jazyce.

RESENi SPORU

Smirné feseni: Veskeré spory budou Strany fesit pfedevsim spoleénym jednanim s cilem dosahnout smirného
feSeni.

Soudni pfislusnost: VeSkeré spory, naroky nebo jakékoli neshody vyplyvajici ze Smlouvy nebo v souvislosti
s ni, které se nepodafi vyfesit smirné a budou nadale pfedmétem sporu mezi Stranami (vCetné otazek
vztahujicich se k jeji platnosti, u€innosti a vykladu), budou pfedloZzeny k rozhodnuti pfisluSnému soudu v Ceské
republice s tim, ze mistné pfisluSnym bude soud prvniho stupné dle sidla Objednatele.

ROZHODNE PRAVO

Ceské pravo: Smlouva i jakékoli mimosmluvni povinnosti z ni nebo v souvislosti s ni vyplyvajici se Fidi a musi
byt vykladany v souladu s eskym pravem, bez ohledu na ustanoveni koliznich norem.

Obcansky zakonik: Smlouva se Fidi ustanovenimi Ob&anského zakoniku s vyjimkou dispozitivnich ustanoveni
vylou¢enych Smlouvou ¢&i témito OP.

ZAVERECNA USTANOVENI
Vyloucéeni vlivu zmény okolnosti: Zhotovitel na sebe bere nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni
§ 1765 a § 2620 odst. 2 ObCanského zakoniku. Zhotoviteli nevznikne vuci Objednateli pfi zméné okolnosti pravo

domahat se obnoveni jednani o Smlouvé, zvyseni ceny Dila &i zruSeni Smlouvy

Oddélitelnost: Neucinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanoveni Smlouvy &i téchto OP, at’ jiZ celého nebo
jen jeho ¢asti, nema vliv na ucinnost nebo platnost zbytku Smlouvy &i OP.

Zmény OP: Tyto OP Ize zménit &i doplnit pouze Smlouvou.

Znéni OP plati ode dne 3.2.2025
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	1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
	1.1 Obchodní podmínky: Tyto Obchodní podmínky ("OP") dále upravují a jsou nedílnou součástí smluvního vztahu, na základě, kterého společnost Chládek & Tintěra, a.s., se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 62743881, spisová zna...
	1.2 Smlouva: Smluvní vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem ("Smlouva") se v rozsahu, v jakém není mezi Objednatelem a Zhotovitelem ujednáno písemně jinak, řídí ustanoveními těchto OP. Odchylná písemná ujednání zachycená ve Smlouvě mají přednost před ...
	1.3 Dostupnost OP: Tyto OP Objednatel zpřístupňuje na svých internetových stránkách https://www.cht.cz/o-spolecnosti/smluvni-dokumenty/
	1.4 Výhradní charakter OP: Obchodní podmínky či jiná dokumentace Zhotovitele, která případně vymezuje činnost Zhotovitele, se na vztah založený Smlouvou neuplatní. Pokud by ke Smlouvě nebo k jakémukoli dodatku Smlouvy byly připojeny jakékoli obchodní ...

	2. SMLOUVA
	2.1 Způsob uzavření Smlouvy: Objednatel uzavírá se Zhotovitelem výhradně písemné smlouvy, a to pravidelně ve znění odpovídajícím vzorové smlouvě Objednatele. Za písemnou formu smlouvy se považuje i odpovídající komunikace v elektronické podobě. Pokud ...
	2.2 Nezávaznost nabídky Objednatele: Nabídka Objednatele, která není výslovně označena jako závazná, není právním jednáním ani návrhem smlouvy, nedá vzniknout smlouvě a nezaloží následky uvedené v ustanovení § 1732 Občanského zákoníku.
	2.3 Vyloučení aplikace § 1729 Občanského zákoníku: Vylučuje se aplikace ustanovení § 1729 Občanského zákoníku pro případ, že Objednatel neuzavře smlouvu v případech vymezených v ustanovení § 1729 Občanského zákoníku.

	3. DEFINICE A VÝKLAD
	3.1 Definice: Vedle pojmů definovaných na jiném místě v těchto OP a nevyplývá-li z kontextu či ze Smlouvy jinak, mají pojmy zde uvedené následující význam:
	3.1.1 "Dílem" se rozumí zhotovení stavby, montáž věci, nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti Zhotovitele spočívající ve zhotovení předmětu díla v rozsahu popsaném ve Smlouvě, včetně veškerých dodávek, plnění, činností a prací, které musí Zhotov...
	3.1.2 "Dnem konečného předání Díla" se rozumí den (i) kdy Objednatel v Souladu se Smlouvou převezme Dílo od Zhotovitele bez Vad a Nedodělků, (ii) kdy Objednatel předá Dílo vyššímu objednateli (Investorovi) bez Vad a Nedodělků, nebo den (iii) následují...
	3.1.3 "Dnem předání Díla" se rozumí den, kdy Objednatel v Souladu se Smlouvou převezme Dílo od Zhotovitele. Nemá-li Dílo Vady a Nedodělky, je Den předání Díla současně Dnem konečného předání Díla.
	3.1.4 "Havárií" se rozumí stav Díla, kdy v důsledku jeho Vad či Nedodělků došlo ke vzniku újmy nebo vznik újmy hrozí.
	3.1.5 "Investorem" se rozumí osoba takto označená ve Smlouvě, jinak osoba vyššího objednatele.
	3.1.6 "Nedodělky" se rozumí nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby oproti rozsahu provedení Díla stanovenému Smlouvou.
	3.1.7 "Občanským zákoníkem" se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
	3.1.8 "Pracovištěm" se rozumí místo, na kterém se provádí Dílo – stavba nebo udržovací práce nebo na kterém se stavba odstraňuje; zahrnuje stavební pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vy...
	3.1.9 "Pracovním dnem" se rozumí den, který není sobotou ani nedělí ani státním či ostatním svátkem.
	3.1.10 "Projektovou dokumentací" se rozumí veškerá technická dokumentace zpracovaná projektantem (projekční kanceláří) uvedená ve Smlouvě, včetně zak. č. a data vyhotovení, jakož i veškeré technické zprávy, popis stavby, jednotlivých místností, určené...
	3.1.11 "Stranami" se rozumí společně Objednatel a Zhotovitel a "Stranou" se pak rozumí kterákoli ze Stran.
	3.1.12 "Vadou" se rozumí vadné plnění, které představuje odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech Díla či jeho části, oproti kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech stanovených Smlouvou, případně technickými normami, právními předpisy či...
	3.1.13 "Vyšší mocí" se rozumí výjimečná událost nebo okolnost, kterou nelze přičíst žádné Straně a: (i) která se vymyká kontrole Strany, nebo (ii) před níž se Strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením Smlouvy, nebo (iii) které se Strana nemůže ú...
	(a) povětrnostní podmínky;
	(b) události, které měl vzít Zhotovitel přiměřeně v úvahu při zahájení provádění Díla;
	(c) jakákoli změna právních předpisů či technických norem;
	(d) jakékoli nové právní předpisy či technické normy;
	(e) jakékoli rozhodnutí nebo nevydání rozhodnutí orgánem veřejné moci;
	(f) výskyty nemocí a epidemií;
	(g) hygienická či zdravotnická opatření či důsledky aplikace právních předpisů vydaných v jejich souvislosti;
	(h) nepokoje, zmatky, chaos; nebo
	(i) stávky nebo výluky.

	3.1.14 "Zákoníkem práce" se rozumí zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
	3.1.15 "Zařízením staveniště" se rozumí dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění Díla mj. slouží provozním a sociálním účelům Zhotovitele.
	3.1.16 "Záruční dobou" se rozumí doba sjednaná ve Smlouvě; není-li tomu tak, pak činí záruční doba na Dílo a jeho části 61 měsíců s výjimkou izolací proti vodě, u nichž činí záruční doba 121 měsíců.
	3.1.17 "Zhotovitelem" se rozumí osoba takto označená ve Smlouvě.
	3.1.18 "Změnou Díla" v podobě "Víceprací" nebo "Méněprací" se rozumí provedení Díla v jiném kvalitativním (materiál, standardy provedení) nebo kvantitativním (objemy plnění) rozsahu, než je sjednáno ve Smlouvě nebo uvedeno v podkladech pro provedení D...

	3.2 Výklad: V těchto OP a Smlouvě:
	3.2.1 výrazy v jednotném čísle zahrnují i množné číslo, a naopak a výrazy v určitém mluvnickém rodu zahrnují všechny mluvnické rody, pokud z kontextu nevyplývá jinak;
	3.2.2 odkazy na "osobu" zahrnují právnické osoby, asociace, sdružení majetku a fyzické osoby;
	3.2.3 slova "zahrnují" nebo "včetně" musí být vykládána bez omezení, tj. výčet jimi uvozený je výčtem demonstrativním;
	3.2.4 odkazy v těchto OP na Články jsou odkazy na části těchto OP, pokud z kontextu nevyplývá jinak;
	3.2.5 písemná forma zahrnuje i elektronickou komunikaci, není-li výslovně sjednáno jinak;
	3.2.6 nadpisy slouží pouze pro snazší orientaci a nemají vliv na výklad těchto OP;
	3.2.7 odkazy na časové údaje odkazují na časové údaje středoevropského času; nebo
	3.2.8 odkazují-li tyto OP nebo Smlouva v rámci vymezení předmětu Smlouvy na více dokumentů a v jejich rámci dojde ke vzájemné kolizi, má přednost vymezení v dokumentu uvedeném ve výčtu dokumentů dříve.


	4. PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE
	4.1 Prohlášení Zhotovitele: Zhotovitel prohlašuje, že:
	4.1.1 splňuje požadavky (kvalifikační a jiné), které si před uzavřením Smlouvy vymínil Objednatel;
	4.1.2 se před uzavřením Smlouvy podrobně a důkladně seznámil s těmito OP;
	4.1.3 před uzavřením Smlouvy a podrobně překontroloval a s odbornou péčí posoudil Objednatelem předané podklady včetně projektové dokumentace a řádně prověřil místní podmínky na Staveništi (pracovišti), všechny nejasné podmínky pro realizaci Díla si v...
	4.1.4 všechny technické a ostatní podmínky pro provedení Díla zahrnul do kalkulace cen či ceny Díla;
	4.1.5 veškeré technické a jiné požadavky na Objednatele nezbytné pro provedení Díla jsou plně reflektovány v podmínkách Smlouvy;
	4.1.6 si ověřil skutečnost, zda údaje o stávajících inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci jsou přesné a úplné;
	4.1.7 jako odborně způsobilá osoba prověřil Objednatelem předané podklady, doklady a projektovou dokumentaci, která je součástí nebo na kterou jinak odkazuje Smlouva, a prohlašuje, že tyto jsou pro realizaci Díla zpracovány v dostatečném rozsahu a neo...
	4.1.8 je v potřebném rozsahu seznámen s Pracovištěm, riziky na něm a že si plně uvědomuje rozsah všech prací a dodávek, které jím mají být v rámci plnění Díla provedeny;
	4.1.9 svou podnikatelskou činnost realizuje ve striktním souladu s právními předpisy;
	4.1.10 ve vztahu ke svým zaměstnancům splňuje veškeré požadavky právních předpisů pro výkon daného zaměstnání či profese.


	5. POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA
	5.1 Základní povinnost: Zhotovitel povinen na své náklady a nebezpečí provést Dílo pro Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu se (i) Smlouvou, (ii) Projektovou dokumentací a technickými podmínkami (pokud nejsou součástí Smlouvy), (i...
	5.2 Vymezení Díla: Předmět, rozsah, místo a čas provádění Díla jsou sjednány ve Smlouvě. Předmět, rozsah, místo a čas provádění Díla mohou být dále ze strany Objednatele dodatečně upravovány v průběhu provádění Díla, a to v souladu s Článkem 7. Součás...
	5.3 Rozsah provedení Díla: Rozsah provedení Díla tvoří veškeré výkony, dodávky a práce, povolení, licence, souhlasy, které jsou potřebné pro řádné provedení Díla včetně vedlejších a dodatečných činností tak, aby Dílo bylo plně funkční a bylo v souladu...
	5.4 Předložení potvrzení: Zhotovitel je povinen v den uzavření Smlouvy předložit Objednateli:
	5.4.1 písemné potvrzení, že Zhotovitel nemá evidován nedoplatek na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (tj. potvrzení příslušného orgánu České správy sociálního zabezpečení), ne starší než tři (3) m...
	5.4.2 písemné potvrzení, že Zhotovitel nemá evidován nedoplatek na pojistném a penále veřejném zdravotním pojištění (tj. potvrzení všech příslušných zdravotních pojišťoven), ne starší než tři (3) měsíce ode dne uzavření Smlouvy; a
	5.4.3 písemné potvrzení, že Zhotoviteli nebyla v období dvanácti (12) měsíců předcházejících zahájení realizace smluvního plnění podle Smlouvy (tj. Díla) pravomocně uložena pokuta vyšší než 100.000,- Kč za přestupek podle zákona o zaměstnanosti nebo z...
	Pokud by výše uvedená potvrzení, předložená Zhotovitelem v den uzavření Smlouvy, nesplňovala ke dni zahájení realizace smluvního plnění podle Smlouvy (tj. Díla) všechny stanovené podmínky, je Zhotovitel povinen nejpozději sedm (7) dnů před zahájením r...
	Zhotovitel je povinen zaslat výše uvedená potvrzení na e-mailovou adresu: potvrzenibezdluznosti@cht.cz. Bez předložení všech výše uvedených potvrzení, splňujících ke dni zahájení realizace smluvního plnění podle Smlouvy (tj. Díla) všechny stanovené po...

	5.5 Užívání částí Díla: Objednatel je oprávněn prozatímně užívat, případně umožnit prozatímně užívat Investorovi, části Díla, které představují provozuschopné celky, stavební objekty a provozní soubory – převzaté do zkušebního provozu.
	5.6 Soulad s právními předpisy: Zhotovitel je povinen při provádění Díla splňovat požadavky právních předpisů a Dílo provést v souladu s technickými normami a právními předpisy.
	5.7 Vliv rozhodnutí orgánů veřejné moci na provádění Díla: Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající z rozhodnutí orgánů veřejné moci ohledně provádění Díla. Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen zúčastnit se projednávání předmětné věci ...
	5.8 Požadavky na osoby provádějící Dílo: Zhotovitel je povinen provádět Dílo výlučně prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří musí splňovat veškeré ve Smlouvě sjednané nebo Objednatelem vymíněné profesní a kvalifikační předpoklady, kteří splňují požad...
	5.9 Podzhotovitelé: Pokud Zhotovitel nemá zájem Dílo, či jeho část, provést prostřednictvím svých zaměstnanců, je povinen nabídnout takové plnění nejprve Objednateli. Pokud Objednatel neprojevil o provedení Díla či jeho části zájem, smí Zhotovitel pou...
	5.10 Seznam osob provádějících Dílo: Zhotovitel předá nejpozději v okamžiku zahájení provádění Díla a je-li předmětem Díla stavba, pak v okamžiku předání Pracoviště, Objednateli seznam svých zaměstnanců a zaměstnanců případných podzhotovitelů, kteří s...
	5.11 Kontroly alkoholu a návykových látek: Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci podzhotovitele, kteří se podílejí na provádění Díla, se na výzvu Objednatele podrobili kontrole na přítomnost alkoholu nebo jiných návykov...
	5.12 Dodavatelé Zhotovitele: Zhotovitel je povinen průběžně písemně informovat o svých dodavatelích. Objednatel si vyhrazuje právo předchozího schválení dodavatelů Zhotovitele, u kterých výše ceny za jejich služby či zboží přesáhne v každém jednotlivé...
	5.13 Koordinační porady (kontrolní dny): Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel koordinační porady v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly Díla. Objednatel je povinen oznámit konání koordinační porady Zhotoviteli p...
	5.14 Vstup a nahlížení: Zhotovitel je povinen umožnit vstup zmocněným osobám Objednatele, vyššího objednatele a Investora na veškerá pracoviště a skladiště pro kontrolu provádění Díla a umožnit mu nahlížet do technických podkladů, návodů a veškeré dok...
	5.15 Kontrola provádění Díla: Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, kontrolovat provádění Díla. Zhotovitel je povinen umožnit zmocněným osobám Objednatele kontrolu všech činností Zhotovitele souvisejících s prováděním Díla. Zjistí-li Objednatel...
	5.16 Kontrola zakrytých částí Díla: Zhotovitel je povinen nejméně tři (3) Pracovní dny předem písemně nebo zápisem do stavebního deníku vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření takových částí Díla, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou...
	5.17 Doba reakce: Nestanoví-li Smlouva jinou dobu, doba pro reakce na události v průběhu provádění Díla, předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, odsouhlasování plnění a navrhovaných řešení činí tři (3) Pracovní dny. Doba po...
	5.18 Finanční kontrola: Zhotovitel bere v úvahu, že projekt, jehož je provedení Díla součástí, může podléhat finanční kontrole dle příslušných právních předpisů. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů do prostor, kde se provádí Dílo. Zhotov...
	5.19 Zastavení provádění Díla: Objednatel je oprávněn vydat Zhotoviteli příkaz k přerušení prací, pokud by zjevně hrozilo nebezpečí škody na zdraví zaměstnanců či třetích osob nebo nebezpečí škody na majetku Objednatele či třetích osob, nebo by Dílo b...
	5.20 Objednatelem vyjmuté části Díla: Objednatel je oprávněn, po projednání se Zhotovitelem, kteroukoli z částí Díla či jednotlivých činností zajistit sám či prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě se Objednatel zavazuje výsledky své činnosti p...
	5.21 Nálezy kulturně cenných předmětů: Pokud Zhotovitel při provádění Díla zjistí nálezy kulturně cenných předmětů, stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit takový nález Objednateli a jeho jménem t...
	5.22 Nakládání s odpady: Zhotovitel je povinen nakládat s odpady vzniklými v průběhu provádění Díla na své náklady a v souladu s právními předpisy a tento soulad Objednateli na jeho výzvu písemně doložit.
	5.23 Hlukové limity: Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat limity hluku určené právními předpisy a respektovat případné podmínky určené obsahem stavebního povolení.
	5.24 Metrologie: Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat ustanovení právních předpisů na úseku metrologie.
	5.25 Přerušení provádění Díla: Při každém přerušení provádění Díla se Zhotovitel zavazuje Objednateli písemně doporučit návrh nejúčelnějšího a nejefektivnějšího způsobu odstranění překážek provádění Díla. Objednatelem schválená opatření se Zhotovitel ...
	5.26 Předpisy Investora: Zhotovitel je povinen respektovat předpisy a normy Investora, které se vztahují nebo mohou vztahovat k provádění Díla.
	5.27 Organizační a bezpečnostní opatření: Zhotovitel je povinen podrobit se organizačním a bezpečnostním opatřením, která Objednatel v souvislosti s prováděním Díla přijme.
	5.28 Vystupování Zhotovitele: Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, případně zaměstnanci jeho podzhotovitelů svým oděvem, chováním a vystupováním nenarušovali příznivý image Objednatele.
	5.29 Dokumentování změn Díla: Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla zaznamenávat a dokumentovat veškeré změny a odchylky, které vznikly při provádění Díla, a tyto průběžně sdílet s Objednatelem.
	5.30 Certifikáty: Zhotovitel v průběhu provádění Díla, nejpozději však v termínu předání a převzetí Díla, doloží soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů k materiálům užitých ke zhotovení Díla.
	5.31 Jednání pouze s pověřenými zástupci: Zhotovitel a jeho zástupci jsou při provádění Díla oprávněni jednat pouze s pověřenými zástupci Objednatele uvedenými ve Smlouvě nebo ve stavebním deníku. Zástupci Zhotovitele nejsou oprávněni samostatně, resp...
	5.32 Prezentace Díla a komunikace s médii v průběhu provádění Díla: Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškerá prezentace Díla v průběhu jeho provádění bude realizována výhradně prostřednictvím osoby určené Objednatelem pro styk s médii. Z...
	5.33 Prezentace Díla a komunikace s médii po provedení Díla: Zhotovitel je oprávněn po provedení Díla prezentovat provedení Díla v médiích, ve veřejných publikacích, odborných časopisech a článcích, majících obchodní nebo odborný význam, při propagaci...

	6. MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ
	6.1 Soulad materiálů a zařízení s právními předpisy: Zhotovitel se zavazuje, že všechny použité materiály a zařízení, provedené práce, kontroly a zkoušky kvality Díla budou bezpečné, zdraví nezávadné a budou splňovat požadavky příslušných právních a t...
	6.2 Další požadavky na materiály a zařízení, zkoušky: Zhotovitel se zavazuje používat při provádění Díla pouze ověřené materiály a zařízení, které mají vlastnosti zabezpečující hospodárnost Díla, požadavky požární bezpečnosti, bezpečnosti práce a tech...
	6.3 Nahrazení materiálů a zařízení: Přestanou-li se v průběhu provádění Díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části dokumentace vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo m...
	6.4 Nakládání s původními materiály: Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele disponovat s materiály a zařízeními demontovanými či získanými v souvislosti s prováděním Díla, ale naloží s nimi dle pokynů Objednatele.

	7. DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA, JE-LI DÍLEM STAVBA
	7.1 Aplikace tohoto Článku 7: Pokud je předmětem Díla stavba nebo její část, uplatní se ujednání tohoto Článku 7.
	7.2 Zhotovení stavby: Provedením Díla spočívajícím ve zhotovení stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek a přesunů potřebných materiálů, výrobků a zařízení nezbytných pro řád...
	7.2.1 zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení inženýrských sítí během výstavby a zajištění potřebných výkopových povolení, zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí;
	7.2.2 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených Objednatelem;
	7.2.3 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
	7.2.4 veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
	7.2.5 provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálu na Staveništi;
	7.2.6 zpracování realizační dokumentace stavby, pokud je její zhotovení pro řádné provedení Díla potřebné;
	7.2.7 zpracování dílenské a výrobní dokumentace v rozsahu potřebném pro provedení stavby;
	7.2.8 vybudování Pracoviště Zhotovitele v rozsahu jeho potřeb, jeho údržba a následná likvidace, ostraha stavby a Pracoviště;
	7.2.9 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady všech souvisejících správních poplatků a nájemného;
	7.2.10 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění;
	7.2.11 zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému Dílu včetně pořízení protokolů z těchto zkoušek a revizí;
	7.2.12 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě);
	7.2.13 vyprojektování, zřízení, zprovoznění, údržba a následné odstranění Zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a včetně nákladů na zajištění všech potřebných médií (elektřina, voda, apod.);
	7.2.14 zajištění míst pro uložení, odvoz, vlastní uložení a likvidace přebytečné zeminy a odpadů ze stavby dle příslušných právních předpisů;
	7.2.15 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
	7.2.16 zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními, např. správcům sítí apod.;
	7.2.17 zajištění a splnění podmínek vyplývajících z pravomocného územního rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a dalších relevantních dokladů vztahujících se k provádění Díla;
	7.2.18 zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci Díla nutné;
	7.2.19 koordinační a kompletační činnost celé stavby;
	7.2.20 provádění denního úklidu Pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich včetně zamezení nadměrné prašnosti v průběhu provádění Díla;
	7.2.21 zajištění dočasných záborů (pronájmů) pozemků mimo obvod Pracoviště a náklady na pronájmy takových pozemků;
	7.2.22 zajištění zpracování dopravně inženýrských opatření nutných pro realizaci Díla, zajištění veřejnoprávního projednání a vydání rozhodnutí vyžadovaných pro uzavírku, popř. objížďku pozemních komunikací a zajištění rozhodnutí vyžadovaných pro zvlá...
	7.2.23 zajištění a vydání povolení ke kácení dřevin a všech dalších povolení potřebných pro provádění Díla podle příslušných právních předpisů, zejména stavebních předpisů, předpisů na úseku ochrany životního prostředí a ochrany přírody, předpisů na ú...
	7.2.24 zajišťování dodržování právních předpisů a podmínek z hlediska ochrany životního prostředí a ochrany přírody, krajiny a zeleně, hygienických předpisů, požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
	7.2.25 zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru;
	7.2.26 zajištění průběžné fotodokumentace v digitálním provedení, zachycující průběh stavby, zejména části stavby a konstrukce, které se jejich následným zakrytím stanou nepřístupnými;
	7.2.27 vyprojektování, realizace a zabezpečení přechodových stavů potřebných k realizaci Díla;
	7.2.28 zřízení mezideponií potřebných pro realizaci Díla;
	7.2.29 vypracování časového harmonogramu postupu prací, včetně případných aktualizací a dílčích harmonogramů postupu prací dle požadavků Objednatele;
	7.2.30 vyhotovení provozních řádů, revizních knih, nezbytných informačních, zákazových, příkazových tabulí nutných pro řádný provoz dodávaného Díla;
	7.2.31 zaškolení obsluhy provozovatele dodávaného technického zařízení včetně příslušného manuálu (návodu k použití) v českém jazyce;
	7.2.32 zabezpečení dvousměnného, případně nepřetržitého provozu při realizaci Díla v situaci, kdy takový režim bude potřebný pro včasné dokončení Díla;
	7.2.33 zabezpečení průběžného financování provádění Díla;
	7.2.34 stavebněmontážní pojištění stavby, včetně technologických zařízení, stavebních materiálů a dílů skladovaných na stavbě, zařízení a vybavení Pracoviště, stavebních strojů, přístrojů a nářadí a nákladů na demolici, odstranění suti a úklid;
	7.2.35 pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám v souvislosti s prováděním Díla;
	7.2.36 zajištění odstraňování Vad v záruční době;
	7.2.37 zajištění prací a dodávek s ohledem na klimatické podmínky, a to takovým způsobem, aby byly dodrženy veškeré předepsané technologické postupy, technicko-dodací podmínky a normy pro dodávané výrobky;
	7.2.38 zajištění strojů, bezpečné dopravy včetně Pracoviště a zaměstnanců v rozsahu potřebném pro provedení Díla;
	7.2.39 zřízení a následná likvidace vlastních příjezdových cest na Pracoviště v případě potřeby jejich zřízení, zabezpečení veřejných zájmů, jejich údržba, čištění a dopravní značení;
	7.2.40 vypracování speciálních technologických postupů provádění prací včetně časového plánu postupu prací a jejich předání Objednateli před vlastním zahájením;
	7.2.41 součinnost s Objednatelem při předání stavby vyššímu objednateli, v řízení se stavebním úřadem a při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení včetně zajištění všech dokladů nezbytných k jeho zdárnému průběhu;
	7.2.42 geodetická a zeměměřičská činnost v průběhu provádění Díla v rozsahu nezbytném pro jeho řádné provádění;
	7.2.43 náklady na provedení regenerace materiálů a dodávku případně potřebných náhradních dílů;
	7.2.44 veškeré další výkony nezbytné pro zhotovení stavby včetně vedlejších rozpočtových nákladů, zdvihacích prostředků, lešení, ochrana konstrukcí a zařízení, pomocných konstrukcí trvalých i dočasných, náklady na spotřebu vody, elektrické energie, a ...
	7.2.45 obstarání potřebných materiálů, věcí, energií a dalších potřebných médií, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak;
	7.2.46 doprava dostatečného počtu pracovních sil určených k provedení Díla;
	7.2.47 úschova dočasně demontovaného stávajícího zařízení a vybavení, údržba Díla až do jeho předání Objednatelem pověřenému správci; a
	7.2.48 vedení přehledu o sejmuté ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.

	7.3 Splnění povinnosti provést Dílo: Splněním povinnosti Zhotovitele provést Dílo se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, sepsání zápisu o předání stavby, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, ...
	7.4 Zahájení stavby: Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí Pracoviště.
	7.5 Dokumentace skutečného provedení stavby: Zhotovitel je povinen v rámci provádění Díla provést dokumentaci skutečného provedení stavby, a to podle následujících zásad:
	7.5.1 do Projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provádění Díla;
	7.5.2 ty části Projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem "beze změn";
	7.5.3 každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem Zhotovitele;
	7.5.4 u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s oprávněnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko, případně doklad, jímž byla ...

	7.6 Geodetické zaměření: Zhotovitel zajistí vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby ve vztahu k sousedním pozemkům zpracované podle příslušných právních předpisů o katastru nemovitostí a toto bude provedeno a ověřeno oprávněným ze...
	7.7 Inženýrské sítě: Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během provádění Díla. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o případných j...
	7.8 Pokyny Objednatele: Zhotovitel je povinen se při provádění Díla řídit pokyny, které obdrží od Objednatele. V případě nerespektování pokynu ze strany Zhotovitele ani poté, co byl pokyn zapsán ve stavebním deníku, je Objednatel oprávněn učinit opatř...
	7.9 Označení zaměstnanců: Zhotovitel označí viditelně všechny své zaměstnance a podzhotovitele odpovídajícím jednotným pracovním případně ochranným oděvem s dostatečně viditelným a za každých okolností identifikovatelným logem Zhotovitele. Zaměstnanec...
	7.10 Označení stavby: Zhotovitel se zavazuje, že bude označovat svoji část stavby v souladu s jednotným označením pro účastníky výstavby stanoveným Objednatelem.
	7.11 Výrobky a konstrukce pro stavbu: Pro provádění Díla - stavby - mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dob...
	7.12 Technologický postup prací: Pokud není technologický postup prací, včetně časového plánu provádění díla, respektující zadávací požadavky Objednatele přílohou Smlouvy, Zhotovitel je jej povinen předložit Objednateli bezprostředně po uzavření Smlou...
	7.13 Koordinátor BOZP: Zhotovitel je povinen nejpozději osm (8) dnů před zahájením provádění Díla Objednateli prokázat – v případě, že na stavbě byl ustanoven a působí koordinátor BOZP, že jej informoval o všech rizicích vznikajících při jím prováděný...
	7.14 Vedení stavebního deníku, knihy BOZP a knihy kontrol: Ode dne protokolárního předání a převzetí Pracoviště a během celé doby trvání Smlouvy je Zhotovitel rovněž povinen vést stavební deník ve formě požadované Objednatelem, knihu BOZP a knihu kont...

	8. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA (PRACOVIŠTĚ) A JEHO ZAŘÍZENÍ
	8.1 Místo provádění Díla: Místem provádění Díla jsou všechny prostory, které jsou určeny k vlastnímu provádění Díla, zejména pak Pracoviště, Zařízení staveniště, příjezdové i přístupové komunikace v prostoru místa provádění Díla. Místem provádění Díla...
	8.2 Předání Pracoviště: Objednatel předá Zhotoviteli Pracoviště (nebo jeho ucelenou část) v aktuálním stavu bez zvláštních úprav. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení Pracoviště a během provádění Díla řádně pečovat o základní směrové a výškov...
	8.3 Převzetí Pracoviště: Zhotovitel převezme Pracoviště v termínu uvedeném ve Smlouvě, jinak v termínu určeném Objednatelem. O předání Pracoviště bude pořízen protokol, který podrobně specifikuje plnění níže uvedených ustanovení na konkrétní podmínky ...
	8.4 Reklamní poutače Zhotovitele: Umisťování jakýchkoliv reklamních poutačů Zhotovitele a jeho podzhotovitelů na Staveništi, jeho oplocení či v jeho blízkosti je možné pouze za úhradu a po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
	8.5 Dodržování prostor Pracoviště: Zhotovitel je povinen vždy dodržovat vyhrazený prostor Pracoviště a využívat jej výlučně pro provádění Díla. Zhotovitel je povinen zařídit Pracoviště a odkládání materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních...
	8.6 Vhodnost místa provádění Díla: Zhotovitel, jestliže provádí Dílo mimo svou provozovnu, prohlašuje, že prověřil místo provádění Díla a porovnal jej s návrhem Smlouvy a podklady, které obdržel od Objednatele před uzavřením Smlouvy a které si pečlivě...
	8.7 Zákaz ubytování osob: Zhotovitel není oprávněn využívat Pracoviště k ubytování osob.
	8.8 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení: Provozní, sociální a případně i výrobní Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a požadavky Objednatele pro výkon technického a autorského dozoru.
	8.9 Rozvod médií: Jako součást zařízení Pracoviště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovanýc...
	8.10 Povolení k užívání: Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné náklady a poplatky související s tímto užíváním. Případné průtahy spojen...
	8.11 Dopravní značení: Jestliže v souvislosti s provozem Pracoviště nebo prováděním Díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení, obstará tyto činnosti Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravní...
	8.12 Přístupové komunikace: Zhotovitel považuje přístupové komunikace na Pracoviště, které si vybral, za vyhovující a dostupné. Objednatel nenese odpovědnost za jakékoli nároky, které by mohly být vzneseny v souvislosti s užíváním přístupových komunik...
	8.13 Zvláštní nebo dočasné právo jízdy: Zhotovitel hradí veškeré náklady a poplatky spojené se zřízením zvláštního nebo dočasného práva jízdy, které bude potřebovat za účelem zajištění přístupu na Pracoviště nebo prováděním Díla. Zhotovitel je rovněž ...
	8.14 Zamezení nežádoucím vlivům: Zhotovitel je povinen provést na Staveništi veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům provádění Díla na okolí.
	8.15 Ochrana, údržba a osvětlení veřejných prostranství a pozemních komunikací: Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dotčené prováděním Díla budou ochraňovány, udržovány a po setmění osvětleny.
	8.16 Odstranění Zařízení staveniště a vyklizení Pracoviště: Zhotovitel je povinen odstranit Zařízení staveniště a vyklidit Pracoviště nejpozději do pěti (5) dnů ode Dne předání Díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména...

	9. ZKOUŠKY A ZKUŠEBNÍ PROVOZ
	9.1 Zkoušky Díla: Součástí plnění Zhotovitele podle Smlouvy a průkazem řádného provedení Díla nebo jeho částí je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavk...
	9.2 Individuální a komplexní vyzkoušení: Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje Zhotovitel kvalitu Díla a jeho soulad se Smlouvo...
	9.3 Konání zkoušek: O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí Zhotovitel Objednatele a všechny další zainteresované osoby prokazatelným způsobem alespoň tři (3) Pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, mohou se Strany dohodnout, j...
	9.4 Výsledek zkoušek: Výsledek zkoušek se uvede v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, případně zjištěné závady, případn...
	9.5 Provozní řád a manuály provozu a údržby: Před zahájením zkoušek při dokončení Díla Zhotovitel vypracuje a předloží Objednateli v digitální podobě zpracovaný provozní řád a manuály provozu a údržby v souladu se specifikací a souvisejícími ustanoven...
	9.6 Zkoušky pro dokončení Díla: Zhotovitel uskuteční zkoušky pro dokončení Díla poté, co předloží dokumentaci skutečného provedení a manuály provozu a údržby. Zhotovitel je povinen sdělit zástupci Objednatele tři (3) dny předem datum, kdy bude připrav...
	9.7 Zkoušky pro dokončení Díla v režii Objednatele: V případě, že se Zhotovitel opozdí s provedením zkoušek pro dokončení Díla, může Objednatel písemně požádat Zhotovitele, aby je provedl do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení této žádosti. Zhotovitel ...
	9.8 Neprojití zkouškami při dokončení Díla: V případě, že Dílo nebo jeho dílčí celek neprojde zkouškami při dokončení Díla, může Objednatel nebo Zhotovitel požádat, aby se tyto zkoušky zopakovaly, a to za týchž podmínek a na náklady Zhotovitele.
	9.9 Další důsledky neprojití zkouškami při dokončení Díla V případě že Dílo nebo jeho dílčí celek neprošly zkouškami pro dokončení Díla zopakovanými ve smyslu Článku 9.8, má Objednatel právo:
	9.9.1 nařídit další opakování zkoušek při dokončení Díla;
	9.9.2 odmítnout Dílo nebo případně jeho dílčí celek, přičemž v takovém případě má Objednatel právo odmítnout vydat potvrzení o dokončení Díla a požadovat po Zhotoviteli náhradu újmy; nebo
	9.9.3 vystavit potvrzení o dokončení, bude-li Objednatel chtít: cena Díla se v takovém případě sníží o částku, na které se Strany (pouze pro účely nesplnění této povinnosti) dohodnou.

	9.10 Zkušební provoz: Zkušební provoz Díla se provádí, je-li tak sjednáno ve Smlouvě. Zkušební provoz Díla se provádí na převzatém Díle po úspěšném komplexním vyzkoušení Zhotovitelem a za jeho součinnosti. Zkušebním provozem se prověřuje, zda je Dílo ...

	10. BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, POŽÁRNÍ OCHRANA
	10.1 Dodržování právních předpisů: Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat veškeré právní předpisy, normy a podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí, zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zhotovitel je rovněž povine...
	10.2 Odpovědnost Zhotovitele: Zhotovitel přebírá veškerou odpovědnost za zajištění bezpečnosti, požární ochrany a hygieny na místě provádění Díla (včetně Zařízení staveniště, které užívá), je plně zodpovědný za své zaměstnance i za bezpečnost všech os...
	10.3 Koordinátor a plán BOZP: Pokud je na stavbě ustanoven koordinátor BOZP, Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s ním a k odstraňování jím případně zjištěných závad či nedostatků bez zbytečného odkladu, nejpozději však v jím určených lhůtách. Zhotov...
	10.4 Opatření v místě provádění Díla: Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby jeho zaměstnanci a zaměstnanci jeho podzhotovitelů v místě provádění Díla byli vybaveni předepsanými ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se rovněž zavazuje vybavit zás...
	10.5 Zdravotní způsobilost: Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci a zaměstnanci podzhotovitelů byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na Díle. Zhotovitel prohlašuje a je povinen po celou dobu p...
	10.6 Infekční nemoci: Zhotovitel je povinen se řídit právními předpisy, doporučeními orgánů veřejné moci a přijatými opatřeními Objednatele za účelem předcházení šíření nákazy infekční nemocí. V případě, že u zaměstnanců Zhotovitele nebo jeho podzhoto...
	10.7 Úraz při provádění Díla: Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla, je Zhotovitel povinen o tomto ihned informovat Objednatele a provést vyšetření úrazu. Objednatel je povinen poskytnout Z...
	10.8 Úklid: Zhotovitel se zavazuje provádět každodenní úklid sutí a odpadů, jejich třídění a odbornou likvidaci, úklid místa provádění Díla a celkovou činnost neohrožující životní prostředí. V případě nedodržování této povinnosti a pouze po jedné přip...
	10.9 Bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor místa provádění Díla: Zhotovitel je povinen zabezpečit veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor místa provádění Díla, jsou-li dotčeny prováděním prací na Díle....
	10.10 Certifikáty systému managementu kvality: Certifikáty systému managementu kvality: Objednatel je držitelem certifikátu systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, certifikátu systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:20...

	11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
	11.1 Oznámení o dokončení Díla: Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení Díla Objednateli nejméně deset (10) dnů (v případě povinnosti vydání kolaudačního souhlasu patnáct (15) dnů) před plánovaným dokončením Díla a současně jej vyzve k převzetí Díla.
	11.2 Přejímací řízení: Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení ve vztahu k Dílu nejpozději pět (5) dnů přede dnem dokončení Díla, vyplývajícím z oznámení Zhotovitele dle Článku 11.1. Objednatel není povinen zahájit přejímací řízení před termíne...
	11.3 Místo předání Díla: Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání Díla místo, kde bylo Dílo prováděno.
	11.4 Přizvané osoby Objednatele: Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru a je současně oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytno...
	11.5 Přizvané osoby Zhotovitele: Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí Díla přizvat zástupce svých podzhotovitelů.
	11.6 Podklady a dokumenty: Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady v listinné a digitální podobě, odpovídající povaze Díla, a to zejména:
	11.6.1 kompletní Projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla ve třech (3) vyhotoveních a v jednom (1) v digitálním provedení na datovém nosiči, byla-li tato forma (umožňující zapracování změn) použita při předání Projektové dokumentace Objednate...
	11.6.2 technickou dokumentaci potřebnou pro provoz a užívání Díla;
	11.6.3 zkušební certifikáty autorizovaných tuzemských laboratoří, zápisy, doklady a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, výrobků a zařízení;
	11.6.4 atesty materiálů, výrobků a zařízení a prohlášení o shodě v souladu s právními předpisy, na základě kterých byly atesty či prohlášení o shodě vystaveny;
	11.6.5 zápisy, výsledky a vyhodnocení předepsaných měření, prohlídek, zkoušek a revizí s výsledkem bez závad;
	11.6.6 zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, průkazy způsobilosti UTZ (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.);
	11.6.7 geodetické zaměření Díla v grafické i digitální formě jako podklad pro katastrální mapu ve třech (3) vyhotoveních,
	11.6.8 protokoly o zaměření skutečného provedení Díla s vypočtenými odchylkami od Projektovou dokumentací požadovaných rozměrů a poloh;
	11.6.9 zápisy a výsledky kontrol o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění Díla;
	11.6.10 příslušné doklady podle příslušných právních předpisů opravňující Dílo, případně stavbu, jejíž je Dílo součástí, umístit a realizovat;
	11.6.11 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí Díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce;
	11.6.12 originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů;
	11.6.13 kopie všech dosud vystavených faktur;
	11.6.14 identifikační údaje všech svých podzhotovitelů;
	11.6.15 konečný rozpočet, soupis provedených prací včetně případné specifikace Méněprací a Víceprací;
	11.6.16 provozní řád pro zkušební provoz;
	11.6.17 provozní řád pro trvalý provoz;
	11.6.18 protokol o zaškolení obsluhy;
	11.6.19 návody na obsluhu a údržbu zařízení včetně údajů o všech materiálech a výrobcích;
	11.6.20 zpráva o kvalitě dokončeného Díla včetně příloh;
	11.6.21 doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s platnými předpisy;
	11.6.22 zápisy z dílčích přejímek;
	11.6.23 veškeré další doklady, které jsou nezbytné pro kolaudační řízení, přejímku Investora a uživatele.

	11.7 Prokázání vlastností Díla: Zhotovitel na vyžádání prokáže, že Dílo plně odpovídá technickým normám, Smlouvě a Projektové dokumentaci. Dílo, které nesplní výše uvedené podmínky, není Objednatel povinen převzít ani zaplatit.
	11.8 Dodatečné zkoušky: Objednatel je v jím zdůvodněných případech oprávněn při přejímacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek, a to v jím navrženém termínu. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá ze Smlouvy či z povahy či rozsahu...
	11.9 Protokol o přejímacím řízení: O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol), jehož povinným obsahem jsou:
	11.9.1 identifikační údaje o Zhotoviteli, podzhotovitelích a Objednateli;
	11.9.2 stručný popis Díla, které je předmětem předání a převzetí;
	11.9.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení Pracoviště;
	11.9.4 termín, od kterého počíná plynout Záruční doba;
	11.9.5 doba trvání zkušebního provozu;
	11.9.6 konečný rozpočet, soupis provedených prací včetně případné specifikace Méněprací a Víceprací;
	11.9.7 údaje vztahující se k financování Díla (konečná cena za Dílo bez DPH s členěním na: 1. Již uhrazeno, 2. Zadrženo, 3. Zbývá k úhradě včetně Zádržného, 4. Zbývá k úhradě po odečtu Zádržného);
	11.9.8 seznam předaných dokladů;
	11.9.9 prohlášení Objednatele o tom, zda Dílo přejímá, nebo nepřejímá, a pokud Dílo přejímá, tak i prohlášení o tom, že jsou k danému datu vypořádány veškeré závazky Zhotovitele plynoucí ze Smlouvy s výjimkou týkající se povinnosti Zhotovitele vyklidi...
	11.9.10 v případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu i důvody, pro které tak odmítá učinit.

	11.10 Protokol o přejímacím řízení, pokud Dílo obsahuje Vady nebo Nedodělky: Obsahuje-li Dílo Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
	11.10.1 soupis zjištěných Vad a Nedodělků Díla;
	11.10.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění Vad a Nedodělků, popřípadě o jiném způsobu jejich řešení;
	11.10.3 dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků.

	11.11 Možnost nepřevzetí Díla, pokud má Vady nebo Nedodělky: Objednatel není povinen převzít Dílo, které vykazuje Vady nebo Nedodělky. Objednatel však může však Dílo převzít, vykazuje-li drobné Vady nebo Nedodělky, které samostatně, ani ve svém společ...
	11.12 Termín odstranění Vad nebo Nedodělků. Nedojde-li mezi Stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy mělo dojít k předání a převz...
	11.13 Náklady Objednatele při neúspěšném přejímacím řízení: V případě, že se v přejímacím řízení prokáže, že Dílo není dokončeno, nebo není ve stavu způsobilém předání a převzetí, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady vzniklé v důs...
	11.14 Předávání Díla po částech: Umožňuje-li to povaha Díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou způsobilé užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí Díla. Předávání a přejímání po částech musí být dohodnuto ve Sml...
	11.15 Užívání Díla – stavby: Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě oznámení záměru o užívání dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, případně žádost o kolaudační souhlas, je povinen p...

	12. KVALITA DÍLA, ZÁRUKA
	12.1 Základní povinnost Zhotovitele ve vztahu ke kvalitě Díla: Zhotovitel je povinen zajistit, aby Dílo bylo realizováno na nejvyšší úrovni kvality.
	12.2 Systém zajištění a řízení kvality: Zhotovitel je povinen vypracovat a zavést systém zajištění a řízení kvality, kterým bude schopen prokázat, že Zhotovitel dodržuje požadavky Smlouvy na kvalitu Díla. Tento systém zajištění a řízení kvality musí b...
	12.2.1 má takovou organizaci, aby byl schopen dosáhnout požadované kvality Díla stanovené ve standardech kvality a Smlouvě;
	12.2.2 má zaveden odpovídající systém vnitřní kontroly;
	12.2.3 do svých vnitřních předpisů má začleněny odpovídající požadavky na kvalitu;
	12.2.4 kontroluje, zda bylo dosaženo stanovené úrovně kvality.

	12.3 Záruka: Zhotovitel přejímá závazek, že Dílo jako celek jakož i jeho jednotlivé části budou prosty Vad, budou plně způsobilé k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy, Projektové dokumentace, právních předpisů či k obvyklému účelu a zachovají si smluvené n...
	12.4 Běh Záruční doby: Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po Dni konečného předání Díla Investorovi, případně dnem uvedeným v protokolu o předání a převzetí Díla bez Vad a Nedodělků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl ...
	12.5 Odpovědnost za Vady: Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má Dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za Vady Díla zjištěné po celou dobu trvání Záruční doby.
	12.6 Výjimka z odpovědnosti za Vady: Zhotovitel neodpovídá za Vady Díla, jestliže Vady byly způsobeny:
	12.6.1 použitím věcí předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a Objednatel na jejich použití písemně trval; nebo
	12.6.2 dodržením nevhodných pokynů daných mu písemně Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení písemně trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení od...

	12.7 Kontakty pro hlášení Vad a Havárií: Zhotovitel se zavazuje, že ke Dni předání Díla předá Objednateli adresy a telefonní čísla, na kterých bude možné nahlásit Vadu či Havárii a jména odpovědných osob. Rovněž sdělí jméno kontaktní osoby, včetně e-m...
	12.8 Způsob uplatnění nároku z Vady: Objednatel je povinen Vady Díla oznámit (reklamovat) Zhotoviteli písemně, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být Vada popsána nebo musí být uvedeno, jak se projevuje. Dále v reklamaci ...
	12.9 Termín pro uplatnění nároku z Vady: Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne Záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den Záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
	12.10 Uznání či neuznání nároku z Vady: Zhotovitel je povinen nejpozději do deseti (10) dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává, a pokud ji neuznává, pak musí Zhotovitel uvést důvody, které ho k takovému...
	12.11 Termíny odstraňování Vady: Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované Vady nejpozději do tří (3) dnů po obdržení reklamace a odstranit Vadu v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne obdrže...
	12.12 Prodlení s odstraňováním Vady: Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování reklamovaných Vad delším než 24 hodin, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním Vady jinou osobu. Veškeré vzniklé náklady Zhotovitel uhradí Objednateli, a t...
	12.13 Náklady odstraňování Vady: Náklady na odstranění reklamované Vady nese Zhotovitel i ve sporných případech, a to až do okamžiku jiné písemné dohody Stran v dané věci, nebo do okamžiku jiného pravomocného rozhodnutí příslušného soudu v dané věci.
	12.14 Odstranění Vady: O odstranění reklamované Vady sepíší Strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění reklamované Vady nebo uvede důvody, pro které tak odmítá učinit.
	12.15 Další nároky Objednatele nejsou dotčeny: Uplatněním práv ze Záruky nejsou žádným způsobem dotčena práva Objednatele na uhrazení smluvních pokut a náhradu újmy.

	13. SOUČINNOST STRAN
	13.1 Obecný závazek součinnosti: Strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro provádění Díla, které odpovídají jejich smluvnímu postavení – postavení Objednatele a Zhotovitele. Strany jsou především povinny vyvinout so...
	13.2 Zákaz určitého jednání Zhotovitele: Zhotovitel nesmí v žádném případě jakkoli blokovat, zdržovat, ani jinak negativně ovlivňovat realizaci provádění Díla. Zhotovitel nemá právo uplatnit jakékoliv zadržovací či zástavní právo k Dílu, tj. zejména o...
	13.3 Výskyt okolností bránících v plnění závazků: Pokud jsou kterékoli Straně známy okolnosti, které jí brání, aby splnila své závazky ze Smlouvy, sdělí to neprodleně písemně druhé Straně. Strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností...
	13.4 Dodatečná opatření: Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění Díla navrhovat a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou a k ochraně Objednatele před vznikem újmy a poskytovat Objednat...
	13.5 Součinnost třetím osobám: Tvoří-li Dílo součást plnění Objednatele vůči třetí osobě (zejména Investorovi či vyššímu objednateli), je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat ...
	13.6 Součinnost Objednatele: Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění Smlouvy a provádění Díla, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe Objednatel převzal, či...
	13.7 Hrazení z veřejných prostředků EU nebo veřejných prostředků: V případě, že je cena Díla, byť i jen částečně, hrazena z prostředků poskytnutých Evropskou unií nebo z veřejných prostředků, je Zhotovitel povinen umožnit příslušným orgánům veřejné mo...
	13.8 Skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy: Nastanou-li u některé ze Stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je tato Strana povinna o tom bezodkladně písemně informovat druhou Stranu a vyvolat jednání zástupců Stran k řešení situace.

	14. ZMĚNY DÍLA
	14.1 Změny Díla: Objednatel je oprávněn měnit specifikaci, rozšířit nebo omezit rozsah Díla nebo požadovat jakoukoliv Změnu Díla nebo jakékoliv jeho jednotlivé části formou Víceprací nebo Méněprací a za tím účelem je oprávněn dát Zhotoviteli pokyny k ...
	14.2 Deník víceprací, Vícepráce: Podmínky vedení deníku Víceprací se řídí ustanoveními pro vedení stavebního deníku uvedenými v Článku 7.14. Zápis v deníku víceprací je oprávněn za Objednatele činit pouze zástupce Objednatele oprávněný k potvrzování r...
	14.3 Méněpráce: Zhotovitel se zavazuje respektovat rozhodnutí Objednatele o snížení rozsahu Díla – o Méněpracích. Rozhodnutí o Méněpracích se Objednatel zavazuje sdělit Zhotoviteli písemně v souladu s těmito OP nebo zápisem do stavebního deníku nejpoz...
	14.4 Změny Díla v důsledku změn předpisů Investora či norem: Zhotovitel se zavazuje respektovat případné změny předpisů Investora a norem, vztahujících se k provádění Díla, a to i v případě, pokud k těmto změnám dojde v průběhu provádění Díla. V přípa...
	14.5 Dopady na cenu Díla: Dopady Změn Díla na cenu díla jsou stanoveny v Článku 16.
	14.6 Žádné dopady na cenu Díla a termíny dokončení: Pokud by změny rozsahu Díla či uplatnění požadavku na Změnu Díla ve smyslu Článku 14.1 (jednotlivě či v souhrnu) neměly mít za následek při aplikaci postupu určení navýšení ceny Díla dle Článku 15 na...
	14.7 Povinnost Zhotovitele upozornit Objednatele: Zhotovitel je písemně povinen upozornit Objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost požadovaných Změn Díla či způsobu jeho provádění, ať už z hlediska důsledků pro kvalitu a provedení Díla či roz...

	15. CENA DÍLA
	15.1 Cena Díla ve Smlouvě: Cena Díla je sjednána ve Smlouvě.
	15.2 Cena Díla obsahuje: Cena Díla obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. Tedy cena Díla obsahuje mimo vlastní provedení Díla také ostatní náklady související s jeho provedením, zejména:
	15.2.1 náklady na sjednaná pojištění;
	15.2.2 náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek;
	15.2.3 náklady související s plněním dohodnutých záručních podmínek.

	15.3 Cena Díla zohledňuje: Cena Díla zohledňuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a možné zvýšení cen v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení Díla sjednaného ve Smlouvě, případně do pozdějšího termínu, pokud k tomuto prodlouž...
	15.4 Cena Díla při dodávce technologického zařízení: Zahrnuje-li provedení Díla i dodávku technologického zařízení, je cena Díla kromě ceny samotného technologického zařízení a jeho montáže zahrnuje také zejména:
	15.4.1 vypracování návodu k obsluze a zaškolení obsluhy technologického zařízení;
	15.4.2 náklady individuálního vyzkoušení technologického zařízení;
	15.4.3 náklady řízení komplexního vyzkoušení technologického zařízení;
	15.4.4 náklady na účast a spolupráci při zkušebním provozu technologického zařízení.

	15.5 Náklady spojené s provedením Díla: Náklady spojené s provedením Díla (spotřeba elektrické energie, vody apod.) budou vyčísleny na základě měření a budou Zhotoviteli vyúčtovány po provedení Díla nebo později, jakmile to bude vhodné.

	16. ZMĚNA CENY DÍLA
	16.1 Změny ceny Díla: Cenu Díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v tomto Článku 16, a to písemným dodatkem Smlouvy.
	16.2 Změnové listy: Zhotovitel je povinen ke každé Změně Díla zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku Smlouvy. Ke změně ceny Díla, zpracování a potvrzení příslušného dodatku Smlouvy pak může dojít až po písemném potvrzení změ...
	16.3 Vícepráce a Méněpráce: Změna ceny Díla je možná pouze jako důsledek Změny Díla následovně:
	16.3.1 v případě Víceprací – Zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu Díla dle Smlouvy a jejich cena ve sjednané ceně Díla a Zhotovitel se s Objednatelem písemně dohodl na jejich provedení (vyžádané Vícepráce);
	16.3.2 v případě Méněprací – Zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu Díla a jejich cena ve sjednané ceně Díla a Objednatel jejich vyjmutí z předmětu Díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek...

	16.4 Postup určení změny ceny Díla z důvodu Víceprací: Postup určení změny ceny Díla z důvodu Víceprací je následující:
	16.4.1 Zhotovitel provede ocenění soupisu prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného Stranami, jež mají být provedeny nad rámec předmětu Díla, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů ve Smlouvě;
	16.4.2 pokud práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu ve Smlouvě obsaženy, pak Zhotovitel navrhne jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám uvedeným v obecně známých aktuálně platných sbornících doporučených cen (ÚRS CZ a.s.);
	16.4.3 v případech, kdy se dané položky prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, budou jednotkové ceny navrženy Zhotovitelem individuální kalkulací;
	16.4.4 nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých hodinových nebo jinak stanovených sazeb.

	16.5 Postup určení změny ceny Díla z důvodu Méněprací: Postup určení změny ceny Díla z důvodu Víceprací je následující:
	16.5.1 Zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s Objednatelem;
	16.5.2 Zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného Stranami, ve výši jednotkových cen položkových rozpočtů ve Smlouvě;
	16.5.3 v ceně Méněprací bude zohledněn také odpovídající podíl ostatních nákladů na provedení Díla ve výši odpovídající jejich podílu na ceně Díla dle položkových rozpočtů ve Smlouvě.

	16.6 Zákaz domáhat se změny ceny Díla: Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků v oceněném výkazu výměr.

	17. PLATEBNÍ PODMÍNKY, NÁLEŽITOSTI FAKTUR
	17.1 Frekvence vystavování Faktur: Zhotovitel je povinen vystavovat faktury - daňové doklady ("Faktury") maximálně jednou (1x) v kalendářním měsíci, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.
	17.2 Předložení soupisu prací: Zhotovitel je povinen předložit Objednateli soupis provedených prací oceněný způsobem sjednaným ve Smlouvě vždy nejpozději k poslednímu dni kalendářního měsíce a Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozd...
	17.3 Vystavení Faktury: Zhotovitel je oprávněn vystavit Fakturu na částku vycházející ze schváleného soupisu provedených prací, a to k patnáctému (15.) dni navazujícího kalendářního měsíce. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací musí být n...
	17.4 Zasílání faktur: Zhotovitel je povinen zasílat Faktury poštou na adresu sídla Objednatele či e-mailem na ucto@cht.cz.
	17.5 Nedostatky Faktury: Má-li Faktura nedostatky, Objednatel vyzve Zhotovitele k opravě Faktury nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, kdy Objednatel Fakturu obdržel. Objednatel ve výzvě k opravě Faktury uvede nedostatky Faktury. Zhotovitel je povi...
	17.6 Neodsouhlasení prací: Nedojde-li Stranami k odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
	17.7 Doba splatnosti Faktur: Doba splatnosti Faktur je stanovena ve Smlouvě. V případě prodlení vyššího objednatele či Investora s úhradou Faktury, vystavené mu Objednatelem za dodávky, poskytnuté Objednatelem, případně Zádržné, se doba splatnosti Fak...
	17.8 Místo placení: Objednatel platí Cenu Díla na bankovní účet v České republice, který je uveden na příslušné Faktuře, případně na jiný bankovní účet v České republice, který mu Zhotovitel písemně v souladu se Smlouvou sdělí.
	17.9 Okamžik zaplacení: Peněžitý závazek (dluh) Objednatele je splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
	17.10 Úrok z prodlení: V případě prodlení Objednatele s úhradou Faktury má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli uhrazení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení. Úrok z prodlení nemá právo Zhotovite...
	17.11 Faktura Vícepráce: Cena za Vícepráce musí být na Faktuře uvedena samostatně. Faktura musí v tomto případě navíc obsahovat i odkaz na dokumenty, kterými byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny (změnový list se soupisem provedených prací potvrzenýc...
	17.12 Náležitosti Faktur: Faktura musí formou a obsahem naplňovat požadavky právních předpisů a dále musí obsahovat:
	17.12.1 obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění;
	17.12.2 daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění, případně prohlášení, že Zhotovitel není plátcem;
	17.12.3 obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění;
	17.12.4 daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem;
	17.12.5 evidenční číslo daňového dokladu;
	17.12.6 popis rozsahu a předmětu plnění;
	17.12.7 datum vystavení daňového dokladu;
	17.12.8 datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu;
	17.12.9 označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, konstantní a variabilní symbol;
	17.12.10 odvolávku na Smlouvu;
	17.12.11 datum splatnosti,
	17.12.12 vyznačení Zádržného;
	17.12.13 jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně;
	17.12.14 základ daně;
	17.12.15 základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení právního předpisu;
	17.12.16 pracovní pozice, jméno, příjmení a podpis osoby, která Fakturu vystavila; a
	17.12.17 soupis příloh, mezi kterými nesmí chybět zjišťovací protokol a Stranami potvrzený soupis provedených prací.
	17.12.18 sdělení, že výši daně z přidané hodnoty je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.
	17.12.19 výši daně.

	17.13 Konečná Faktura: Konečná Faktura musí formou a obsahem naplňovat požadavky právních předpisů a musí kromě náležitostí uvedených v předchozím Článku 17.12 dále obsahovat:
	17.13.1 zřetelné označení, že se jedná o konečnou Fakturu;
	17.13.2 soupis příloh, mezi kterými nesmí chybět zjišťovací protokol, oboustranně potvrzený soupis provedených prací a zápis (protokol) o předání a převzetí dokončeného Díla.

	17.14 Možnost započtení: Objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky ze Smlouvy či z jiného právního titulu proti pohledávkám Zhotovitele ze Smlouvy nebo z jiného právního titulu.
	17.15 Zákaz postoupení a zastavení: Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky vůči Objednateli, ani je zastavit.

	18. ZÁDRŽNÉ
	18.1 Zádržné: Objednatel zadrží z ceny Díla a každé Faktury vystavené Zhotovitelem 10 % z fakturované částky bez DPH ("Zádržné"). Zhotovitel je povinen na každé Faktuře toto zádržné uvedením konkrétní částky vyznačit. Zádržné bude Objednatelem uvolněn...
	18.1.1 částka rovnající se 50 % z celkové hodnoty Zádržného bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena na základě doručení písemné žádosti Zhotovitele o uvolnění této části Zádržného, jejíž nedílnou přílohou musí být Stranami potvrzený protokol o předání ...
	18.1.2 Částka rovnající se zbývajícím 50 % z celkové hodnoty Zádržného bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena nejpozději do patnácti (15) dnů od data doručení písemné žádosti Zhotovitele o její uvolnění, kterou je oprávněn Zhotovitel odeslat až po upl...

	18.2 Sjednaný režim Zádržného: Zádržné nemá povahu prosté odložené splatnosti dané části ceny Díla, nýbrž je vázáno na schopnost Zhotovitele splnit povinnost řádně dokončit předat Dílo bez Vad a Nedodělků a splnění povinností, které vyplývají Zhotovit...

	19. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD
	19.1 Bankovní záruka: Zhotovitel je oprávněn nahradit Zádržné finanční (bankovní) zárukou za odstranění Vad ve formě akceptovatelné pro Objednatele ("Bankovní záruka"). Bankovní záruka musí krýt finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem (zákonné či ...
	19.2 Výplata peněžních prostředků z Bankovní záruky: Výplatu peněžních prostředků z Bankovní záruky může Objednatel uplatnit (i) v případě nesplnění povinnosti Zhotovitele, na kterou byl Objednatelem písemně upozorněn a Objednatel Zhotovitele ve výzvě...
	19.3 Vyplacení Zádržného při vystavení Bankovní záruky: Pokud bylo Zádržné zadrženo před vystavením Bankovní záruky, Objednatel uvolní zadržované Zádržné Zhotoviteli nejpozději do 21 dnů od data doručení příslušné Bankovní záruky Objednateli.

	20. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY
	20.1 Objednatel vlastníkem Díla: Vlastníkem Díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel až do převzetí Díla Objednatelem. V případě, že Objednatel převezme Dílo s Vadami a Nedodělky, nese Zhotovitel nebezpečí škody až do ods...
	20.2 Vlastnické právo – dílo Investora: Vlastnické právo k Dílu přechází na Investora okamžikem zabudování do díla.
	20.3 Dílo na Staveništi: Nalézá-li se Dílo na Staveništi, Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle i Staveništi počínaje dnem předání a převzetí Pracoviště, a to až do dne protokolárního předání a převzetí Díla, popř. jeho části, bylo-li tak dohodnuto ...

	21. ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU
	21.1 Povinnost Zhotovitele k odstranění újmy: Pokud Zhotovitel způsobí Objednateli nebo třetím osobám újmu z titulu porušení Smlouvy nebo právního předpisu, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu újmu odstranit a není-li to možné, tak finančně n...
	21.2 Odpovědnost Zhotovitele za třetí osoby: Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá též za újmu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, kte...
	21.3 Žádná odpovědnost Objednatele: Objednatel neodpovídá Zhotoviteli za žádnou újmu vzniklou poškozením, zničením či ztrátou věcí potřebných k provedení Díla či za škodu způsobenou úrazem zaměstnanců provádějících Dílo, ať se nacházejí kdekoliv.

	22. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE A DÍLA
	22.1 Povinnost pojištění proti újmě: Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmě způsobené jeho činností (pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské činnosti) včetně možné újmy způsobené zaměstnanci Zhotovitele do výše odpovídající možným...
	22.2 Povinnost pojištění proti újmě při pracovním úrazu: Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ své odpovědnosti za újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců, a to po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel je povinen zaji...
	22.3 Doklad o pojištění: Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do patnácti (15) dnů po uzavření Smlouvy, nejpozději však k datu předání a převzetí Pracoviště.
	22.4 Informace o pojistné události: Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat Objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
	22.5 Hlášení škodních událostí na straně Zhotovitele: Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně písemně hlásit jakoukoli vzniklou škodní událost, o které se Zhotovitel dozví, spolu se všemi údaji ohledně této škody.

	23. MEZINÁRODNÍ SANKCE
	23.1 Absence uvedení v Sankčních seznamech: Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle ...
	23.2 Absence uvedení v Sankčních seznamech v režimu společnosti: Je-li Zhotovitelem společnost více osob, platí výše podmínky dle Článku 23 také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené ve společnosti, a to bez ohledu na právní formu ...
	23.3 Oznamovací povinnost při zařazení na Sankční seznamy: Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené pod...
	23.4 Povinnosti při plnění Smlouvy dle nařízení Rady (ES): Zhotovitel je povinen postupovat při plnění Smlouvy v souladu s nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Bělo...
	23.5 Zamezení zpřístupnění finančních prostředků: Zhotovitel je dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a...
	23.6 Důsledky porušení Článku 23: Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle Článku 23.1 být nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle článku 23.3 nebo některou z povinností dle Článků 23.4 nebo 23.5, je Objednatel oprávněn odstou...

	24. VYŠŠÍ MOC
	24.1 Důsledky výskytu události Vyšší moci: Pokud se provedení Díla nebo jeho částí za podmínek sjednaných ve Smlouvě či plnění závazků sjednaných Smlouvou stane nemožným v důsledků výskytu události Vyšší moci, Strana, která se důvodů Vyšší moci dovolá...
	24.2 Důsledky opožděného informování o výskytu události Vyšší moci: Pokud Strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, písemně o výskytu události Vyšší moci neinformuje druhou Stranu a nevyzve ji k jednání o změně Smlouvy do třiceti (30) dnů po zjiště...
	24.3 Nemožnost se odvolat na výskyt události Vyšší moci: Zhotovitel se nemůže odvolávat na událost Vyšší moci, pokud její účinky nastaly v době, kdy je Zhotovitel v prodlení.

	25. ZMĚNY SMLOUVY
	25.1 Návrh změny Smlouvy: Změnu Smlouvy může navrhnout každá ze Stran.
	25.2 Změna pouze písemnou formou: Každá změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat. Změna Smlouvy musí být učiněna ve formě dodatku ke Smlouvě, který musí být označe...
	25.3 Zápisy ve stavebním deníku nejsou změnou Smlouvy: Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy o dílo, ale mohou být podkladem pro vypracování dodatků ke Smlouvě.

	26. SMLUVNÍ POKUTY
	26.1 Porušení povinnosti zahájit a provádět Dílo ve sjednaných termínech: Pokud Zhotovitel poruší svou povinnost zahájit a provádět Dílo v termínech sjednaných ve Smlouvě, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši určené ve Sml...
	26.2 Porušení povinnosti provést Dílo včas: Pokud Zhotovitel poruší svou povinnost dokončit Dílo včas v souladu se Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši určené ve Smlouvě.
	26.3 Porušení povinnosti provést část Díla včas: Pokud Zhotovitel poruší svou povinnost včas provést určitou část Díla (ve Smlouvě definovanou například jako milník, etapa, uzlový bod, fáze postupu atd.) včas v souladu se Smlouvou, je Zhotovitel povin...
	26.4 Porušení povinnosti předložit potvrzení: Pokud Zhotovitel poruší svou povinnost v Článku 5.4, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
	26.5 Porušení povinnosti odstranit včas Vady a Nedodělky: Pokud Zhotovitel poruší svou povinnost v Článku 11.12, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý Nedodělek či Vadu, u nichž je Zhotovitel v prodlení...
	26.6 Porušení povinnosti odstranění zařízení a vyklizení Pracoviště: Pokud Zhotovitel poruší svou povinnost v Článku 8.16, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
	26.7 Porušení povinnosti odstranit Vady: Pokud Zhotovitel poruší svou povinnost v Článku 12.11, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Díla bez DPH, minimálně však 5.000,- Kč za každou Vadu, u níž je v prodlení,...
	26.8 Neoprávněné umístění reklamního poutače: Pokud Zhotovitel poruší svou povinnost v Článku 8.4, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
	26.9 Neoprávněný podzhotovitel nebo dodavatel: Pokud Zhotovitel poruší svou povinnost v Článku 5.9 nebo Článku 5.12, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každého podzhotovitele nebo dodavatele, který se pod...
	26.10 Porušení povinnosti pojištění: Pokud Zhotovitel poruší některou ze svých povinností v Článku 22, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé porušení.
	26.11 Porušení povinnosti mlčenlivosti: Pokud Zhotovitel poruší některou ze svých povinností v Článku 30.1, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé porušení.
	26.12 Porušení povinnosti zahájení zkušebního provozu: Pokud Zhotovitel poruší svou povinnost v Článku 9.10 a v důsledku toho nedojde k včasnému zahájení zkušebního provozu, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- K...
	26.13 Porušení povinnosti ve vztahu ke komunikaci: Pokud Zhotovitel poruší některou ze svých povinností v Článku 5.32 nebo Článku 5.33, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč za každé porušení.
	26.14 Porušení povinnosti ve vztahu k jednání s pověřenými zástupci: Pokud Zhotovitel poruší některou ze svých povinností v Článku 5.31, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každé porušení.
	26.15 Porušení povinnosti ve vztahu k zaměstnancům: Pokud Zhotovitel poruší některou ze svých povinností v Článku 5.8 nebo Článku 7.13, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny Díla bez DPH za každé porušení.
	26.16 Porušení povinnosti vest stavební deník, knihu BOZP a knihu kontrol: Pokud Zhotovitel poruší některou ze svých povinností v Článku 7.14, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z ceny Díla bez DPH za každé porušení,...
	26.17 Porušení povinnosti ohledně koordinačních porad (kontrolních dnů): Pokud Zhotovitel poruší některou ze svých povinností v Článku 5.13, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení.
	26.18 Porušení povinnosti v oblasti BOZP, PO a životního prostředí: Pokud Zhotovitel poruší některou ze svých povinností v Článku 10 (s výjimkou Článku 10.8), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za první poruš...
	26.19 Porušení povinnosti úklidu: Pokud Zhotovitel poruší některou ze svých povinností v Článku 10.8, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za první porušení a ve výši 50.000,- Kč za každé další porušení.
	26.20 Porušení povinnosti zajistit zkoušky na alkohol a návykové látky: Pokud Zhotovitel poruší některou ze svých povinností v Článku 5.11 nebo pokud se ukáže, že provedená zkouška byla pozitivní, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pok...
	26.21 Porušení zákazu postoupení a zastavení: Pokud Zhotovitel poruší některý ze zákazů v Článku 17.15, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z hodnoty postoupené nebo zastavené dané pohledávky, minimálně však 50.000,-...
	26.22 Porušení povinností s následkem odstoupení od Smlouvy: Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli ze svých povinností dle těchto OP nebo Smlouvy, pro jejíž porušení je sjednána možnost Objednatele odstoupit od Smlouvy a k takovému odstoupení ze strany Ob...
	26.23 Neplatné odstoupení od Smlouvy: Pokud se Zhotovitel neplatně (tj. bezdůvodně) pokusí odstoupit od Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny Díla bez DPH.
	26.24 Porušení dalších povinností: Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli ze svých povinností dle těchto OP nebo Smlouvy, pro jejíž porušení není výslovně sjednána jiná výše smluvní pokuty, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ...

	27. SPECIFICKÉ SMLUVNÍ POKUTY PRO DÍLA NA ŽELEZNICI
	27.1 Aplikace tohoto Článku 27: Pokud je předmětem Díla stavba nebo jiná činnost na železnici, uplatní se ujednání tohoto Článku 27.
	27.2 Nedodržení výlukových časů: Pokud při provádění Díla dojde k překročení stanovených výlukových časů zaviněné Zhotovitelem následovně:
	27.2.1 Pokud Zhotovitel z důvodu na jeho straně překročí dobu povolené výluky uvedenou v jakémkoliv typu rozkazu o výluce, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu:
	(a) ve výši 300,- Kč za každou minutu, o kterou Zhotovitel překročí dobu povolené výluky, pokud překročení doby povolené výluky nepřesáhne toleranci 20 minut na dvou a vícekolejných tratích nebo toleranci 10 minut na jednokolejných tratích;
	(b) ve výši 50.000,- Kč za každou, byť i jen započatou hodinu překročení doby povolené výluky, pokud překročení doby povolené výluky překročí toleranci 20 minut na dvou a vícekolejných tratích nebo toleranci 10 minut na jednokolejných tratích.

	27.2.2 Pokud Zhotovitel ukončí výluku nebo samostatnou etapu výluky v termínech překračující časový rozsah výluky, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli níže uvedené smluvní pokuty určené podle překročení doby trvání výluky:
	(a) do 60 minut 500,- Kč za každých započatých 10 minut zpoždění;
	(b) od 61 do 120 minut 400,- Kč za každých započatých 10 minut zpoždění;
	(c) 121 minut – 4 hodiny 1.500,- Kč za každou započatou hodinu;
	(d) 4 – 12 hodin 1.000,- Kč za každou započatou hodinu;
	(e) při delším prodloužení než 12 hodin 500,- Kč za každou další započatou hodinu.
	(f) prvních 10 minut překročení doby trvání výluky;
	(g) prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků dopravce.

	27.2.3 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ, kdy:
	(a) Zhotovitel koná výluku, která nebyla předem projednána s Objednatelem a písemně odsouhlasena Objednatelem; nebo
	(b) odřekne předem projednanou výluku; nebo
	(c) změní termín předem projednané výluky


	27.3 Nedodržení termínu odstranění pomalé jízdy: Pokud Zhotovitel nedodrží závazný termín odstranění pomalé jízdy z titulu nedokončení prací na traťových a hlavních staničních kolejích, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za každou minutu z...
	27.4 Nutnost zavést pomalou jízdu z důvody Vady: V případě, že z důvodu Vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude nutno v průběhu Záruční doby zavést pomalou jízdu, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši...
	27.5 Nepředložení průkazů "Oprávnění ke vstupu do kolejiště": V případě, že Zhotovitel nepředloží průkazy "Oprávnění ke vstupu do kolejiště", kterým je zaměstnancům Zhotovitele a řidičům mechanizace dáno oprávnění vykonávat pracovní činnost v kolejišt...

	28. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO SMLUVNÍ POKUTY
	28.1 Přiměřená výše smluvních pokut: Strany souhlasí, že výše smluvních pokut v OP a Smlouvě je přiměřená s ohledem na hodnotu poskytnutých plnění dle Smlouvy a s ohledem na okolnosti, za kterých byla Smlouva uzavřena.
	28.2 Splatnost smluvních pokut: Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování.
	28.3 Újma vedle smluvní pokuty: Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy nebo těchto OP není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy, a to v plné výši (tj, nikoli jen ve výši přesahující výši smluvní pokuty). Újma také zahrnuje veškeré pokuty, sankce a ...
	28.4 Úrok z prodlení: Pokud je Zhotovitel v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
	28.5 Povinnost splnit povinnost: Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je Zhotovitel povinen splnit i po zaplacení smluvní pokuty.
	28.6 Povinnost prevence porušení: Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti minimalizovat příčiny porušení svých povinností a zvýšit prevenci pro zamezení jejich opakování.
	28.7 Započtení: Objednatel je oprávněn pohledávku na zaplacení smluvní pokuty započíst jednostranným prohlášením vůči oprávněným splatným i nesplatným pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli.
	28.8 Žádný vliv na možnost odstoupení: Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na možnost Objednatele odstoupit od Smlouvy.

	29. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
	29.1 Aplikace Občanského zákoníku: Odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
	29.2 Podstatné porušení Smlouvy: Za podstatné porušení Smlouvy se považuje hrubé nebo opakované porušení Smlouvy, ke kterému dochází nebo které trvá i po marném uplynutí náhradní lhůty poskytnuté oprávněnou Stranou k nápravě, nebo skutečnost uvedená v...
	29.3 Ujednání o možnosti odstoupit od Smlouvy: Objednatel je ve smyslu § 2001 Občanského zákoníku oprávněn od Smlouvy odstoupit také v těchto případech:
	29.3.1 Zhotovitel na sebe podal insolvenční návrh (tj. dlužnický návrh);
	29.3.2 bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele nebo byla u Zhotovitele zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
	29.3.3 Zhotovitel nepředloží včas všechna potvrzení podle Článku 5.4;
	29.3.4 opakované porušování Smlouvy ve vztahu ke způsobu provádění Díla nebo opakovaný výskyt skutečností, které naznačují nekvalitní provádění Díla;
	29.3.5 provádění Díla Zhotovitelem v rozporu s pokyny Objednatele, nebo jinak v rozporu se Smlouvou;
	29.3.6 prodlení Zhotovitele s prováděním Díla delší než dva (2) týdny oproti Smlouvou sjednaným termínům, schválenému harmonogramu prací, nebo termínům dohodnutým na koordinačních poradách (kontrolních dnech);
	29.3.7 prodlení Zhotovitele delší než dva (2) týdny s dokončením Díla nebo jeho jednotlivé části (ve Smlouvě definovanou například jako milník, etapa, uzlový bod, fáze postupu atd.) ve sjednaném termínu;
	29.3.8 provádění Díla, nebo jeho části, podzhotovitelem Zhotovitele, který nebyl písemně schválen Objednatelem dle Článku 5.9;
	29.3.9 použití předaných podkladů k jiným účelům, než je uvedeno ve Smlouvě nebo v těchto OP, nebo jejich poskytnutí třetí osobě bez vědomí Objednatele;
	29.3.10 provádění díla zaměstnanci Zhotovitele nebo podzhotovitele, kteří nesplňují požadavky stanovené v Článku 5.8;
	29.3.11 porušení povinností Zhotovitele uvedených v Článku 22;
	29.3.12 porušení povinností Zhotovitele uvedených v Článku 10;
	29.3.13 pokud se ukáže, že prohlášení Zhotovitele v Článku 4.1.1 je nebo se stane v průběhu trvání Smlouvy nepravdivé;
	29.3.14 Zhotovitel v rozporu s Článkem 5.15 neodstraní zjištěné Vady a odchylky Díla;
	29.3.15 opakované porušování Smlouvy Zhotovitelem;
	29.3.16 porušení Smlouvy Zhotovitelem, které Zhotovitel nenapraví v poskytnuté přiměřené době, která nesmí být kratší než deset (10) dní.

	29.4 Zmaření účelu Smlouvy: Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že dojde ke zmaření účelu Smlouvy, nedojde k realizaci díla Investorem, popřípadě odstoupí-li Investor či vyšší objednatel od smlouvy o dílo s Objednatelem. V příp...
	29.5 Oznámení o odstoupení od Smlouvy: Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně (v tomto případě se za písemnou formu nepovažuje elektronická komunikace, s výjimkou komunikace prostřednictvím datové schránky) a doručeno v souladu se Smlouvou neb...
	29.6 Účinky odstoupení: Odstoupením od smlouvy Smlouva zaniká s výjimkou práv a povinností, které dle Smlouvy a těchto OP nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví právní předpis, a to dnem doručení oznámení o odstoup...
	29.7 Nároky Zhotovitele: V případě odstoupení od Smlouvy budou Zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi po odečtení částek připadajících na nároky Objednatele ze Smlouvy a těchto OP. Objednatel má...
	29.8 Povinnosti Zhotovitele po odstoupení: Zhotovitel je po odstoupení od Smlouvy povinen provést dle instrukcí Objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění Díla a jeho předání Objednateli, nebo k předání všech věcí s Dílem související...
	29.9 Povinnosti Stran po odstoupení Strany jsou dále po odstoupení od Smlouvy povinny učinit následující:
	29.9.1 Objednatel ve době dohodnuté se Zhotovitelem převezme zpět místo provádění Díla (Pracoviště);
	29.9.2 Objednatel umožní přístup Zhotoviteli na místo provádění Díla (Pracoviště), aby mohl provést veškeré potřebné úkony v souvislosti s ukončením a předáním Díla (stavby);
	29.9.3 Zhotovitel do sedmi (7) dnů ode dne odstoupení od Smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný způsobem, kterým byla stanovena cena Díla a předá jej Objednateli,
	29.9.4 Objednatel se vyjádří k oceněnému soupisu prací nejpozději do sedmi (7) dnů od data jeho obdržení;
	29.9.5 Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí Díla (stavby);
	29.9.6 Objednatel je povinen do tří (3) dnů od obdržení písemné výzvy zahájit přejímku Díla (stavby) a sepsat protokol o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou Stran;
	29.9.7 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí místo provádění Díla (Pracoviště) nejpozději do patnácti (15) dnů od data předání a převzetí Díla (stavby);
	29.9.8 Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou Fakturu s datem splatnosti odpovídajícím splatnosti Faktur dle Smlouvy.

	29.10 Zákaz postoupení nebo zastavení pohledávek: Po odstoupení od Smlouvy trvá zákaz postoupení a zastavení pohledávek dle Článku 17.15 s tím, že smluvní pokuta dle Článku 26.20 se zvyšuje na 100 % z hodnoty dané postoupené nebo zastavené pohledávky.
	29.11 Pozastavení splatnosti plateb: Do doby vyčíslení oprávněných nároků Stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků se pozastavuje splatnost plateb Zhotoviteli dle Smlouvy.
	29.12 Zádržné v důsledku odstoupení: Režim případné výplaty příslušné části Zádržného v případě odstoupení od Smlouvy se řídí Článkem 18.2.

	30. DŮVĚRNOST INFORMACÍ
	30.1 Důvěrnost informací: Ustanovení Smlouvy jakož i informace o Stranách a jejich poměrech získané při vyjednávání a plnění Smlouvy jsou důvěrná a žádná ze Stran je nesmí sdělit ani zpřístupnit jakékoli třetí straně bez předchozího písemného souhlasu...
	30.1.1 vyžadovaných právním předpisem nebo rozhodnutím vydaným příslušným orgánem; Strana, která je k takovému zpřístupnění informací povinna, musí vyvinout maximální úsilí, aby před zpřístupněním informací o tom informovala druhou Stranu; nebo
	30.1.2 učiněném odborným poradcům kterékoli ze Stran, pokud jsou vázáni povinností mlčenlivosti minimálně ve stejném rozsahu, jaký obsahuje tato Smlouva; nebo
	30.1.3 učiněném ze strany Objednatele Investorovi v Investorem požadovaném rozsahu.


	31. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
	31.1 Práva duševního vlastnictví: Pokud provedení a dodání Díla zahrnuje u jakékoli plnění, které je předmětem práv duševního vlastnictví, Zhotovitel nejpozději Dnem předání Díla postupuje na Objednatele práva k takovému duševnímu vlastnictví v maximá...
	31.2 Odměna: Odměna za postoupení práv a udělení licence dle Článku 31.1 je zahrnuta v ceně Díla.
	31.3 Souhlas k dalšímu postoupení, licenci: Zhotovitel současně s postoupením práv a udělením licence dle Článku 31.1 uděluje Objednateli souhlas k dalšímu postoupení práv a udělení další licence v rozsahu dle Článku 31.1. Zhotovitel je k v předchozí ...
	31.4 Odškodnění: Zhotovitel je povinen odškodnit Objednatele újmu, která by mu vznikla v důsledku právních vad Díla, tj. i zásahu do práv duševního vlastnictví třetí osoby.

	32. OZNAMOVÁNÍ
	32.1 Oznamování: Kdekoliv tyto OP předpokládají oznámení, výzvu, schválení, vydání souhlasu, potvrzení, určení, vyjádření, či žádost (společně "Sdělení"), budou tato Sdělení:
	32.1.1 předávána osobně (proti potvrzení k tomuto úkonu oprávněné osobě); nebo
	32.1.2 zaslána doporučenou poštou na adresu Strany uvedenou v příslušném veřejném rejstříku, nebo
	32.1.3 kurýrem (proti potvrzení o doručení); nebo
	32.1.4 zaslána datovou schránkou; nebo
	32.1.5 zaslána elektronickou poštou, pokud je elektronická adresa pro dané Sdělení sjednána ve Smlouvě.

	32.2 Stavební deník: Pro Sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
	32.3 Český jazyk: Všechna Sdělení musí být v českém jazyce.

	33. ŘEŠENÍ SPORŮ
	33.1 Smírné řešení: Veškeré spory budou Strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.
	33.2 Soudní příslušnost: Veškeré spory, nároky nebo jakékoli neshody vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit smírně a budou nadále předmětem sporu mezi Stranami (včetně otázek vztahujících se k její platnosti, účinnos...

	34. ROZHODNÉ PRÁVO
	34.1 České právo: Smlouva i jakékoli mimosmluvní povinnosti z ní nebo v souvislosti s ní vyplývající se řídí a musí být vykládány v souladu s českým právem, bez ohledu na ustanovení kolizních norem.
	34.2 Občanský zákoník: Smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku s výjimkou dispozitivních ustanovení vyloučených Smlouvou či těmito OP.

	35. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
	35.1 Vyloučení vlivu změny okolností: Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 a § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Sm...
	35.2 Oddělitelnost: Neúčinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení Smlouvy či těchto OP, ať již celého nebo jen jeho části, nemá vliv na účinnost nebo platnost zbytku Smlouvy či OP.
	35.3 Změny OP: Tyto OP lze změnit či doplnit pouze Smlouvou.
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